
GOBERNU BATZARRA

2018.05.14

Alkatea:

Olatz Peon Ormazabal

Zinegotziak:
Patxi Amantegi Zubiria
Nerea Letamendia Belloso
Jokin Azkue Arrastoa
Iñigo Alonso Sarasibar

Idazkaria:

Begoña Garmendia Vazquez

Tolosako  Udaletxean,  bi  mila  eta 
hemezortziko  maiatzaren  hamalauan, 
08:00etan,  Tokiko  Gobernu  Batzarra 
bildu  da  ohiko  bilera  egiteko. 
Mahaiburua alkatea izan da, eta alboko 
zinegotziak  agertu  dira,  eguneko  gai-
zerrenda aztertzeko. 

1. Aurreko akta onartzea.

2. Oriaburu  eraikinean  barne-
erreformak, 1. solairua.  Coworking 
erabilerara  egokitzeko  obren   3. 
ziurtagiria-likidazioa  (1024/2018 
faktura).

3. “Bidebieta auzoa eta Bizkaia kalea 
urbanizatzeko  proiektua”-n 
jasotako  obren   9.  ziurtagiria-
likidazioa  (v-18/0142  eta  v-18/141 
fakturak).

4. Tolosako  zezen-plazako 
egokitzapen proiektuaren 2. faseko 
obren  2.  ziurtagiria-likidazioa 
(017/18 faktura).

5. “Nafarroa  etorbideko 
irisgarritasuna  hobetzeko 
urbanizazio  proiektua”-n jasotako 
obren   8.  ziurtagiria-likidazioa 
(18/02/021,  18/02/22  eta  18/02/23 
fakturak).

6. Construcciones  Otegi  Gaztañaga, 
S.L.,  enpresak  egindako  eskaera 
Berazubiko  biribilgunearen  eta 
suhiltzaileen  arteko  irisgarritasun 
obren gauzatze epea luzatzeko.

7. “15.1.  Tolosa-Igarondo” 
azpiesparruko  urbanizazio 
proiektua.  Urbanizazioko 
lehenengo  fasea  hartzea  (txosten 
teknikoa).
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8. Energia  elektrikoaren  hornidura. 
Foru  kontratazioaren  zentralaren 
esleipen  proposamena.  Iberdrola 
Clientes SAU.

9. TAO guneen berrantolaketa. 

10. 21/2018  eta  22/2018   faktura-
zerrendak.

1. AURREKO AKTA ONARTZEA.  

Alkateak bilerari hasiera eman ondoren, 2018ko  maiatzaren 7an egindako batzarraren 
akta aztertu dute. Batzarkideek aho batez onartu dute akta.

2. ORIABURU  ERAIKINEAN  BARNE-ERREFORMAK,  1.  SOLAIRUA. 
COWORKING ERABILERARA EGOKITZEKO O  BREN  3. ZIURTAGIRIA-LIKIDAZIOA   
(1024/2018 FAKTURA).  

Tolosako Udalak Construcciones Echaide SA enpresari esleitu zion Oriaburu eraikinaren 
lehenengo  solairua  egokitzeko  barne-egokitzapenen  obren  kontratua,  102.697,68 € 
(BEZa barne) izan zelarik esleipenaren zenbatekoa.

Orain arte aurkeztu diren ziurtagiriak honakoak dira, ondorengoak direlarik zenbatekoak:

Ziurtagiri zenbakia...............................Faktura zenbakia...........................Zenbatekoa

1. ziurtagiria..............................................1074/2017.................................22.061,68 €

2. ziurtagiria .............................................1107/2017................................38.147,94 €

GUZTIRA..................................................................................................60.209,62 €
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Orain aurkezturiko ziurtagiria obrako hirugarrena da eta, aldi berean, likidazioa ere bada:

Ziurtagiri zenbakia...............................Faktura zenbakia...........................Zenbatekoa

3. ziurtagiria-likidazioa ..............................1024/2018.................................45.320,88 €

GUZTIRA..................................................................................................45.320,88 €

Azken ziurtagiri hau kontuan izanda, obraren egoera ekonomikoa ondoren jasotzen den 
moduan geratzen da:

Ikus daitekeenez, adjudikazioarekiko hazkunde bat izan da likidazioko azken kopuruan, % 
2,76koa hain zuzen ere.

Aldaketa horiek neurketen igoera baten ondorioa dira, obra-zuzendaritzaren txostenean 
jasotzen den moduan.

Ziurtagiririan ondorengo kopuruak azaltzen dira::

• Obrako likidazioa..........................................................105.530,55 €
• 3. ziurtagiria....................................................................45.320,88 €

Ziurtagiria hau azterturik, Gobernu Batzar honek, aho batez eta alkateak emandako 
ahalmenez baliatuta, 

E R A B A K I    D U 
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OBRAK
ADJUDIKAZIOA 102.697,68

ZENBAKIA
OINARRIA

GUZTIRA PORTZENTAIA
OINARRIA BEZA

1 1074/2017 18.232,79 3.828,89 22.061,68 %21,48
2 1107/2017 31.527,22 6.620,72 38.147,94 %37,15

3-LIKIDAZIOA 1024/2018 37.455,27 7.865,61 45.320,88 %44,13
GUZTIRA 87.215,28 18.315,22 105.530,50 %102,76

ORIABURU ERAIKINEKO LEHEN SOLAIRUKO OBRAK

FAKTURA ZB
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LEHENA.- Onartzea  Oriaburu  eraikinaren  barne-erreformen  obren  3.  ziurtagiria, 
45.320,88 eurokoa.

BIGARRENA.- Onartzea Oriaburu eraikinaren barne-erreformen obren azken likidazioa, 
105,530,55 eurokoa.

HIRUGARRENA.- Faktura ordaintzea.

LAUGARRENA.- Erabaki honen berri ematea esleipendunari, “Construcciones Echaide, 
S.A.” enpresari, eta Kontuhartzailetzari.

3. “BIDEBIETA AUZOA ETA BIZKAIA KALEA URBANIZATZEKO PROIEKTUA”-N       
JASOTAKO  OBREN   9.  ZIURTAGIRIA-LIKIDAZIOA  (V-18/0142  ETA  V-18/141 
FAKTURAK).  

Tolosako Udalak Altuna y Uria SA enpresari  esleitu zion  “Bidebieta auzoa eta 
Bizkaia kalea urbanizatzeko proiektua”n jasotako obren kontratua, 847.672,87 € 
(BEZa barne) izan zelarik esleipenaren zenbatekoa.

Orain  arte  aurkeztu  diren  ziurtagiriak  honakoak  dira,  ondorengoak  direlarik 
zenbatekoak:

Ziurtagiri zenbakia..........................Faktura zenbakia.......................Zenbatekoa

1. ziurtagiria (% 21eko BEZa)....................V-17/0371.................................14.251,27 €
1. ziurtagiria (BEZik gabe).........................V-17/0372...................................4.516,93 €

2. ziurtagiria (% 21eko BEZa)....................V-17/0441.................................33.207,58 €
2. ziurtagiria (BEZik gabe).........................V-17/0440...................................9.975,11 €

3. ziurtagiria (% 21eko BEZa)....................V-17/0529.................................58.215,24 €
3. ziurtagiria (BEZik gabe).........................V-17/0530...................................8.887,46 €

4. ziurtagiria (% 21eko BEZa)....................V-17/0587...............................131.440,40 €
4. ziurtagiria (BEZik gabe).........................V-17/0588.................................16.554,62 €

5. ziurtagiria (% 21eko BEZa)....................V-17/0698.................................90.984,71 €
5. ziurtagiria (BEZik gabe).........................V-17/0699...................................7.509,84 €

6. ziurtagiria (% 21eko BEZa)....................V-17/0798...............................124.197,51 €

7. ziurtagiria (% 21eko BEZa)....................V-17/0910.................................87.084,07 €
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8. ziurtagiria (% 21eko BEZa)....................V-17/1001...............................120.673,62 €

GUZTIRA................................................................................................707.498,37 €

Orain aurkezturiko ziurtagiria obrako bederatzigarrena da eta, aldi berean, likidazioa da:

Ziurtagiri zenbakia...............................Faktura zenbakia...........................Zenbatekoa

9. ziurt.-likidazioa (% 21eko BEZa)............V-18/0142...............................147.800,21 €
9. ziurt.-likidazioa (BEZa)..........................V-18/0141.................................28.425,39 €

GUZTIRA................................................................................................176.225,60 €

Kopuru  horretan  sartuta  daude  ur-hornidurako  eta  ur  zikinen  sareen  berrikuntzak, 
Gipuzkoako Urak enpresari dagozkionak (V-18/0141 faktura).

Azken ziurtagiri hau kontuan izanda, obraren egoera ekonomikoa ondoren jasotzen den 
moduan geratzen da:
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OBRAK
ADJUDIKAZIOA (BEZA BARNE) 847.672,87

ZENBAKIA
OINARRIA

GUZTIRA PORTZENTAIA
OINARRIA BEZA

1
V-17/0371 11.777,91 2.473,36 14.251,27 %1,68
V-17/0372 4.516,93 0,00 4.516,93 %0,53

2
V-17/0441 27.444,28 5.763,30 33.207,58 %3,92
V-17/0440 9.975,11 0,00 9.975,11 %1,18

3
V-17/0529 48.111,77 10.103,47 58.215,24 %6,87
V-17/0530 8.887,46 0,00 8.887,46 %1,05

4
V-17/0587 108.628,43 22.811,97 131.440,40 %15,51
V-17/0588 16.554,62 0,00 16.554,62 %1,95

5
V-17/0698 75.193,98 15.790,74 90.984,72 %10,73
V-17/0699 7.509,84 0,00 7.509,84 %0,89

6
V-17/0798 102.642,57 21.554,94 124.197,51 %14,65
---------- 0,00 0,00 0,00 %0,00

7
V-17/0910 71.970,30 15.113,76 87.084,06 %10,27
---------- 0,00 0,00 0,00 %0,00

8
V-17/1001 99.730,27 20.943,36 120.673,63 %14,24
V-17/1001 0,00 0,00 0,00 %0,00

9-LIKIDAZIOA
V-18/0142 122.148,94 25.651,28 147.800,22 %17,44
V-18/0141 28.425,39 0,00 28.425,39 %3,35

FAKTURA ZB
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Ikus daitekeenez, adjudikazioarekiko hazkunde bat izan da likidazioko azken kopuruan, % 
4,25ekoa, hain zuzen ere.

Obra-zuzendaritzaren txostenean jasotzen den moduan, hazkundearen kopuru handiena 
izan da ur horniduraren azpiegituran eginiko zenbait aldaketa dela-eta. Aldaketa horiek 
ontzat  eman  ziren  2017ko  azaroaren  17an  sinaturiko  2074/2017  alkatearen  Dekretu 
bidez. Kontzeptu horiek aldera batera utziz gero, obrak berak izan duen igoera, neurketei 
dagokienez, % 0,23koa izan da.

Kopuru horietan, BEZik gabeko kontzeptuak Ur Zerbitzuak enpresari dagozkio. Laburpen 
modura, ondorengoak dira Ur Zerbitzuak enpresak obra honetan finantzatu behar dituen 
kopuruak:

GIPUZKOAKO URAK  
• 1. ziurtagiria......................................................................4.516,93 €
• 2. ziurtagiria......................................................................9.975,11 €
• 3. ziurtagiria......................................................................8.887,46 €
• 4. ziurtagiria....................................................................16.554,62 €
• 5. ziurtagiria......................................................................7.509,84 €
• 6. ziurtagiria.................................................................................0 €
• 7. ziurtagiria.................................................................................0 €
• 8. ziurtagiria.................................................................................0 €
• 9. ziurtagiria-likidazioa.....................................................28.425,39 €
• GUZTIRA.......................................................................75.869,35 €

Ziurtagirian aztertu ondorengo kopuruak azaltzen dira.

• Obrako likidazioa..........................................................883.723,98 €
• 9. ziurtagiria..................................................................176.225,60 €

• Udala..........................................147.800, 21 €
• Ur Zerbitzuak................................28.425,39 € 

Aurrekoa ikusirik eta udal teknikariaren proposamena  azterturik, Gobernu Batzar honek, 
aho batez eta alkateak emandako ahalmenez baliatuta, 

E R A B A K I    D U 

LEHENA.- Onartzea  Bidebieta  auzoa  eta  Bizkaia  kalea  urbanizatzeko  proiektuan 
jasotako obren 9. likidazioa. Kopurua: 176.225,60 euro. Kopuru hori honela zatituta dago:

• Udala..........................................147.800,21 €
• Ur Zerbitzuak..............................28.425,39  € 
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BIGARRENA.- Sinatutako hitzarmenaren arabera, ziurtagirian sartuta dagoen ondorengo 
kopurua eskatzea enpresa honi:

               Ur zerbitzuak: 28.425,39

HIRUGARRENA.- Faktura ordaintzea.

LAUGARRENA.- Onartzea Bidebieta auzoa eta Bizkaia kalea urbanizatzeko proiektuan 
jasotako obren azken likidazioa, 883.723,98 eurokoa.

BOSGARRENA.-  Erabaki  honen  berri  ematea  esleipendunari,   Altuna  y  Uria,  SA. 
enpresari, eta Kontuhartzailetzari.

4. TOLOSAKO ZEZEN-PLAZAKO EGOKITZAPEN PROIEKTUAREN 2. FASEKO 
OBREN 2. ZIURTAGIRIA-LIKIDAZIOA (017/18 FAKTURA).  

Tolosako  Udalak  Murgil  Eraikuntzak  SL  enpresari  esleitu  zion  “Zezen-plazako 
egokitzapen proiektuaren bigarren fasea” egiteko obren kontratua, 178.169,62 € (BEZa 
barne) izan zelarik esleipenaren zenbatekoa.

Orain arte aurkeztu diren ziurtagiriak honakoak dira, ondorengoak direlarik zenbatekoak:

Ziurtagiri zenbakia...............................Faktura zenbakia...........................Zenbatekoa

1. ziurtagiria...............................................116-1/17..................................78.394,80 €

GUZTIRA..................................................................................................78.394,80 €

Orain aurkezturiko ziurtagiria obrako bigarrena da eta, aldi berean, likidazioa da:

Ziurtagiri zenbakia...............................Faktura zenbakia...........................Zenbatekoa

2. ziurt.-likidazioa.........................................017/18.................................103.812,70 €

GUZTIRA................................................................................................103.812,70 €
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Azken ziurtagiri hau kontuan izanda, obraren egoera ekonomikoa ondoren jasotzen den 
moduan geratzen da:

Ikus daitekeenez, adjudikazioarekiko hazkunde bat izan da likidazioko azken kopuruan, % 
2,27koa, hain zuzen ere.

Aldaketa horiek neurketen igoera baten ondorioa dira, obra-zuzendaritzaren txostenean 
jasotzen den moduan.

Ziurtagirian ondorengo kopuruak azaltzen dira:
• Obrako likidazioa..........................................................182.207,50 €
• 2. ziurtagiria..................................................................103.812,70 €

Ziurtagiri  hau azterturik,  Gobernu Batzar  honek,  aho batez eta alkateak emandako 
ahalmenez baliatuta, 

E R A B A K I    D U 

LEHENA.-  Onartzea Zezen-plazako  egokitzapen  proiektuaren  2.  faseko  obren  2. 
ziurtagiria,  103.810,70 eurokoa.

BIGARRENA.- Onartzea Zezen-plazako egokitzapen proiektuaren 2. faseko obren azken 
likidazioa,  182.207,50 eurokoa.

HIRUGARRENA.- Faktura ordaintzea.

LAUGARRENA.- Erabaki honen berri ematea esleipendunari, Murgil Eraikuntzak, S.L. 
enpresari, eta Kontuhartzailetzari
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OBRAK
ADJUDIKAZIOA 178.169,62

ZENBAKIA
OINARRIA

GUZTIRA PORTZENTAIA
OINARRIA BEZA

1 116-1/17 64.789,09 13.605,71 78.394,80 %44,00
2-LIKIDAZIOA 017/18 85.795,62 18.017,08 103.812,70 %58,27

FAKTURA ZB
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5. “N  AFARROA  ETORBIDEKO  IRISGARRITASUNA  HOBETZEKO   
URBANIZAZIO PROIEKTUA  ”-N   JASOTAKO OBREN  8. ZIURTAGIRIA-LIKIDAZIOA   
(18/02/021, 18/02/22 ETA 18/02/23 FAKTURAK).  

Tolosako Udalak Construcciones Moyua, S.L. enpresari esleitu zion “Nafarroa etorbideko 
irisgarritasuna hobetzeko urbanizazio proiektua”n jasotako obren kontratua, 988.664,20 € 
(BEZa barne) izan zelarik esleipenaren zenbatekoa.

Ziurtagiri zenbakia...............................Faktura zenbakia...........................Zenbatekoa

1. ziurtagiria (% 21eko BEZa).................792/17/CMSL..............................41.943,82 €
1. ziurtagiria (BEZik gabe)......................793/17/CMSL................................5.948,06 €

2. ziurtagiria (% 21eko BEZa).................901/17/CMSL..............................58.423,39 €
2. ziurtagiria (BEZik gabe)......................902/17/CMSL..............................12.273,36 €

3. ziurtagiria (% 21eko BEZa)................1065/17/CMSL...........................116.629,34 €
3. ziurtagiria (BEZik gabe).....................1066/17/CMSL.............................18.318,82 €

4. ziurtagiria (% 21eko BEZa)................1284/17/CMSL...........................181.375,75 €
4. ziurtagiria (BEZik gabe).....................1285/17/CMSL.............................41.407,12 €

5. ziurtagiria (% 21eko BEZa)................1682/17/CMSL...........................138.083,55 €
5. ziurtagiria (BEZik gabe).....................1517/17/CMSL.............................24.985,51 €

6. ziurtagiria (% 21eko BEZa)................1683/17/CMSL...........................151.413,79 €
6. ziurtagiria (BEZik gabe).....................1684/17/CMSL.............................30.833,52 €

7. ziurtagiria (% 21eko BEZa)................1823/17/CMSL...........................150.984,91 €

GUZTIRA................................................................................................972.620,94 €

Orain aurkezturiko ziurtagiria obrako zortzigarrena da eta, aldi berean, likidazioa :

Ziurtagiri zenbakia...............................Faktura zenbakia...........................Zenbatekoa

8. ziurt.-likidazioa (% 21eko BEZa)............18/02/022.................................30.294,26 €
8. ziurt.-likidazioa (BEZik gabe).................18/02/021...................................5.358,30 €

• Ur zikinak eta ur-hornidura...............................................2.095,63 €
• Argindarra........................................................................3.262,67 €

8. ziurt.-likidazioa (BEZik gabe).................18/02/023.................................34.824,62 €

GUZTIRA..................................................................................................70.477,18 €
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Azken ziurtagiri hau kontuan izanda, obraren egoera ekonomikoa ondoren jasotzen den 
moduan geratzen da:

Ikus daitekeenez, adjudikazioarekiko hazkunde bat izan da likidazioko azken kopuruan, % 
6,23koa, hain zuzen ere.

Hazkundearen arrazoia izan da zenbait neurketaren gorakada, obra-zuzendaritzak egin 
duen txostenean jasotzen den bezala.

Kopuru horietan, BEZik gabeko kontzeptuak Ur Zerbitzuak eta Tolargi enpresei dagozkie. 
Laburpen modura, ondorengoak dira enpresa bakoitzak obra honetan finantzatu behar 
dituen kopuruak:

A) TOLARGI  
• 1. ziurtagiria.................................................................................0 €
• 2. ziurtagiria......................................................................4.902,33 €
• 3. ziurtagiria......................................................................3.562,28 €
• 4. ziurtagiria......................................................................7.363,72 €
• 5. ziurtagiria......................................................................9.148,00 €
• 6. ziurtagiria......................................................................6.882,98 €
• 7. ziurtagiria.................................................................................0 €
• 8. ziurtagiria likidazioa.......................................................3.262,67 €
• GUZTIRA (BEZa kanpo).................................................35.121,98 €
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OBRAK
ADJUDIKAZIOA (BEZA KANPO) 839.924,85

ZENBAKIA
OINARRIA

GUZTIRA PORTZENTAIA
OINARRIA BEZA

1
34.664,31 7.279,51 41.943,82 %4,13
5.948,06 0,00 5.948,06 %0,71

2
48.283,79 10.139,60 58.423,39 %5,75
12.273,36 0,00 12.273,36 %1,46

3
96.387,89 20.241,46 116.629,35 %11,48
18.318,82 0,00 18.318,82 %2,18

4
149.897,31 31.478,44 181.375,75 %17,85
41.407,12 0,00 41.407,12 %4,93

5
114.118,64 23.964,91 138.083,55 %13,59
24.985,51 0,00 24.985,51 %2,97

6
125.135,36 26.278,43 151.413,79 %14,90
30.833,52 0,00 30.833,52 %3,67

7
124.780,92 26.203,99 150.984,91 %14,86

-------- 0,00 0,00 0,00 %0,00

8-LIKIDAZIOA
18/02/022 25.036,58 5.257,68 30.294,26 %2,98
18/02/021 5.358,30 0,00 5.358,30 %0,64

FAKTURA ZB

792/17/CMSL
793/17/CMSL
901/17/CMSL
902/17/CMSL
1065/17/CMSL
1066/17/CMSL
1284/17/CMSL
1285/17/CMSL
1516/17/CMSL
1517/17/CMSL
1683/17/CMSL
1684/17/CMSL
1823/17/CMSL
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B) GIPUZKOAKO URAK  
• 1. ziurtagiria......................................................................5.948,06 €
• 2. ziurtagiria......................................................................7.371,03 €
• 3. ziurtagiria....................................................................14.756,54 €
• 4. ziurtagiria....................................................................34.043,40 €
• 5. ziurtagiria....................................................................15.837,51 €
• 6. ziurtagiria....................................................................23.950,54 €
• 7. ziurtagiria.................................................................................0 €
• 8. ziurtagiria likidazioa.......................................................2.095,63 €
• GUZTIRA (BEZa kanpo)...............................................104.002,71 €

Bestalde, 2017ko urtarrilean Gipuzkoako Ur Kontsortzioak eta Tolosako Udalak sinaturiko 
lan hitzarmenaren 1. erabakiak honakoa dio:

Kopuru  hori  erantsita,  Gipuzkoako  Urak  enpresak  ordaindu  beharreko  diru-kopurua 
honakoa da, BEZik gabe:

• Ur zikinak eta ur-hornidura............................................104.002,71 €
• Euri-uren gainkostua.......................................................34.824,62 €
• GUZTIRA (BEZa kanpo)...............................................138.827,33 €

Ziurtagirian ondorengo kopuruak azaltzen dira

• Obrako likidazioa.......................................................1.043.098,13 €
• 8. ziurtagiria....................................................................70.477,18 €

• Udala (BEZa barne).......................30.294,26 €
• Ur Zerbitzuak (BEZik gabe)..............2.095,63 €
• Tolargi (BEZik gabe)........................3.262,67 €
• Ur Zerbitzuak (BEZik gabe)............34.824,62 €

Ziurtagiria hau azterturik,  Gobernu Batzar honek, aho batez eta alkateak emandako 
ahalmenez baliatuta, 

Plaza Zaharra, 6A  - 20400  TOLOSA   -  Tel.: 943 65 44 66  -  Faxa: 943 69 75 10  -  e-mail: udate@tolosa.eus                     11
www.tolosa.eus  

mailto:udate@tolosa.eus
http://udala.tolosa.eus/eu


E R A B A K I    D U 

LEHENA.-  Onartzea Nafarroa etorbideko  irisgarritasuna  hobetzeko  urbanizazio 
proiektuan jasotako 8. likidazioa. Kopurua: 70.477,18 euro. Kopuru hori horrela zatituta 
dago:

• Udala (BEZa barne) ….................30.294,26 €

• Ur Zerbitzuak (BEZik gabe)..............2.095,63 €
• Tolargi (BEZik gabe)........................3.262,67 €
• Ur Zerbitzuak (BEZik gabe)............34.824,62 €

BIGARRENA.- Sinatutako hitzarmenaren arabera, ziurtagirian sartuta dauden ondorengo 
kopuruak eskatzea enpresa hauei:

• Ur zerbitzuak: BEZik gabe.............36.920,25 €

• Tolargi: BEZik gabe.....................    3.262,67   €

HIRUGARRENA.- Faktura ordaintzea.

LAUGARRENA.-  Onartzea  Nafarroa etorbideko  irisgarritasuna hobetzeko urbanizazio 
proiektuan jasotako obren azken likidazioa, 1.043.098,13  eurokoa.

BOSGARRENA.-  Erabaki  honen berri  ematea esleipendunari,  Construcciones Moyua 
S.L. enpresari, eta Kontuhartzailetzari.

6. CONSTRUCCIONES  OTEGI  GAZTAÑAGA,  S.L.,  ENPRESAK  EGINDAKO 
ESKAERA  BERAZUBIKO  BIRIBILGUNEAREN  ETA  SUHILTZAILEEN  ARTEKO 
IRISGARRITASUN OBREN GAUZATZE EPEA LUZATZEKO.  

Construcciones  Otegi  Gatzañaga,  S.L.,  enpresak  goian  azaldutako  obren  exekuzio 
epearen luzapena eskatu du, hain zuzen, maiatzaren 16ra arte luzatzea.

Obra  horien  zuinketa  akta   2018ko  otsailaren  14an  sinatu  zen  eta  obren  epea  bi 
hilabetekoa izanda,  apirilaren 14an bukatzen zen epe hori.

Luzapenaren arrazoiak ondorengoak dira:

• Inauteriak zirela eta, ez zuten obren lurren erabilgarritasuna  izan zuinketa 
akta egin zenean.
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• Egin  beharreko  ezponda  handiagoa  izan  da,  eta,  ondorioz,  obren 
okupazioa handiagoa izan da.

• Otsailean  eta  martxoan  egin  duen  eguraldi  txarraren  ondorioz,  obra 
atzeratu egin da, egun askotan lanak etenaldiak izan dituelarik

• Argiteria berriaren hornidura atzeratu egin da maiatzaren 3ra arte, nahiz 
eta eskaera otsailaren hasieran egin.

Obra Zuzendaritzak, Injelan S.L. enpresak, 2018 maiatzaren 7an aurkeztu du txostena 
eta  ontzat  eman  du  “Construcciones  Otegi  Gaztañaga,  S.L”  enpresak  eman  dituen 
arrazoiak obra epea luzatzeko.

Hori guztia kontuan izanik eta udal teknikariak egindako proposamena aztertu ondoren, 
Gobernu Batzar honek, aho batez eta alkateak emandako ahalmenez baliatuta, 

E R A B A K I    D U 

LEHENA.-   Onartzea  “Construcciones  Otegi  Gaztañaga,  S.L.”  enpresak  egindako 
eskaera,  eta  maiatzaren  16ra  arte  luzatzea  epea  Berazubiko biribilgunearen  eta 
suhiltzaileen  artean  irisgarritasuna  hobetzeko  proiektuaren  2.  eta  3.  faseko  obrak 
gauzatzeko.

BIGARRENA.-  Ebazpena  jakinaraztea  “Construcciones  Otegi  Gaztañaga,  S.L.” 
enpresari, Obra Zuzendaritzari, Injelan S.L., enpresari  eta Hirigintza Departamentuari.

7. “15.1. TOLOSA-IGARONDO” AZPIESPARRUKO URBANIZAZIO PROIEKTUA. 
URBANIZAZIOKO LEHENENGO FASEA HARTZEA (TXOSTEN TEKNIKOA).  

AURREKARIAK:

2015/10/20:  Urbanizatzeko  Jarduketa  Programak  behin  betiko  onespena  jaso  zuen. 
Dokumentu horretan eraikuntza eta urbanizazioa bi fasetan egitea mahaigaineratu zen, 
eta horrela onartu zen dokumentua. 

2015/11/10: Urbanizazio proiektu aldatuaren testu bateratuak behin betiko onespena jaso 
zuen. 

2018/02/27: Urbanizazioaren obra-bukaera aurkeztu zuten (1. fasekoa).
 
2018/03/13:  Etxebizitzen,  lokalen  eta  garajeen lehenengo erabilerako lizentzia  eskatu 
zuten (1. fasea). Ikusi espediente hau: 2015H3160010 – 25307/2015/23 – B537/2015/14.

2018/04/13: Urbanizazioko lehenengo fasea hartzeko bermeei buruzko txosten teknikoa 
egin zen (Ikusi TR18_034).
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2018/04/13:  Ikusi  GL18039  txostena:  “15.1  Tolosana  azpiesparruko  urbanizazioaren 
hartze partziala dela eta, honen egokitasunaren eta, bere kasuan, aurkeztu beharreko 
balei buruzko txostena”

2018/05/08:  Udal  ingeniari  teknikoak urbanizazioko lehenengo fasea hartzeko txosten 
teknikoa egin zuen (txosten teknikoa).

TXOSTENA: 

Txosten hau idazten da informazioa emateko urbanizazioko lehenengo fasea hartzeari 
buruz. Txosten hau udal ingeniari teknikoak idatzitako txostenaren gehigarria da (Ikusi AE 
018025).  Txosten  honetan  ez  dira  aztertu  hiri-instalazioak  eta  zerbitzu-enpresen 
txostenak.

Txosten honetan aztertu diren gaiak hauexek dira: 

• Urbanizazioko bukaera – materialak:   Jarritako materialak urbanizazio proiektuan 
onartu zirenekin bat datoz.  

• Urbanizazioko altzariak eta haur-jokoa:   Jarritako altzariak urbanizazio proiektuan 
onartu zirenekin bat datoz. Jarritako haur-jokoa egokia da.   

Beraz, aipatutakoa kontuan izanik eta udal teknikariak   egindako proposamena aztertu 
ondoren, Gobernu Batzar honek, aho batez eta alkateak emandako ahalmenez baliatuta, 

E R A B A K I   D U

LEHENA.-  Udalak urbanizazioko 1. fasea hartzea eta jasotzeko akta sinatzea. 

BIGARRENA.-  Aitor Etxaide Agirre  udal teknikaria izendatzea urbanizazioa hartzeko 
akta sinatzeko. 

HIRUGARRENA.-  Erabaki honen berri ematea  Hirigintza Departamentuari. 

8. ENERGIA  ELEKTRIKOAREN  HORNIDURA.  FORU  KONTRATAZIOAREN 
ZENTRALAREN ESLEIPEN PROPOSAMENA. IBERDROLA CLIENTES SAU.  

Diputatuen  Kontseiluaren  2017ko 
abenduaren  19ko  erabakian 
jasotako  eskuordetza  medio, 
Gobernantzako  eta  Gizartearekiko 

Mediante Orden Foral del Diputado 
de  Gobernanza  y  Comunicación 
con la Sociedad de 15 de marzo de 
2018, actuando por delegación del 
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Komunikazioko  foru  diputatuak 
2018ko  martxoaren  15eko  foru 
aginduaren  bitartez,  IBERDROLA 
CLIENTES,  S.A.U.,  I.F.Z. 
A95758389  enpresarekin  “Foru 
Kontratazioen  Zentralaren  bitartez 
energia  elektrikoaren  hornidura 
kontratatzeko  esparru  akordioa” 
burutzea ebatzi zuen. 

Consejo  de  Diputados  según 
facultades  atribuidas  por  el 
acuerdo de ese órgano de 19 de 
diciembre  de  2017,,  se  resolvió 
concluir  con  IBERDROLA 
CLIENTES,  S.A.U.,  N.I.F. 
A95758389  ,  el  expediente 
“Acuerdo  Marco  para  la 
contratación  del  suministro  de 
energía  eléctrica  a  través  de  la 
Central de Contratación Foral”

Tolosako  Udalari  dagokio,  Foru 
Kontratazio  Zentralak  tramitatutako 
espedienteari  atxikia  dagoen 
erakundea den aldetik, eta hornidura 
interesatzen zaion neurrian, 2011ko 
otsailaren  22ko  3/2011  Foru 
Dekretuaren  6.  artikuluarekin 
arabera,  esparru  akordiotik 
eratorritako  kontratua  esleitzea, 
formalizatzea  eta  gastua 
baimentzea. 

Corresponde  al  Ayuntamiento  de 
Tolosa  en  tanto  ente  adherido  al 
presente expediente tramitado por 
la  Central  de  Contratación  Foral, 
de conformidad  con el art.  6 del 
Decreto  Foral  3/2011,  de  22  de 
febrero,   la  adjudicación, 
formalización   y  autorización  del 
gasto  correspondiente  al  contrato 
derivado  del  Acuerdo  Marco,  del 
que interesa esta administración. 

Behin  esparru  akordioa  sinatu 
ondoren,   aipatu  horniketaren 
beharra  dela  eta,  energia 
elektrikoaren  hornidura buruzko 
kontratua,  Esparru  Akordioa 
burutzea erabaki den enpresa berari 
esleitzea eta hala formalizatzea.

Una vez perfeccionado el Acuerdo 
Marco,  dejando  constancia  de  la 
necesidad  de  contar  con  el 
mencionado  suministro,  propone 
adjudicar  y  formalizar  el  contrato 
de  suministro de energía eléctrica 
con  la  mercantil  con  la  que  se 
concluyó el acuerdo marco.

Administrazio  honek  kontratatzea 
beharko  duen  horniketaren 
zenbatetsiz,  gutxi  gorabehera, 
urteko  350.106,40 euroko  gastua 
ateratzen da, BEZik gabe. 

La  demanda  previsible  del 
suministro a contratar  por parte de 
esta  Administración,  hace estimar 
un  gasto  aproximado  anual  de 
350.106,40 €, IVA excluido. 

Tolosako  Udalak  Iberdola  Clientes, 
S.A.U, I.F.Z. A95758389, enpresari 
ondorengo  prezioa  ordainduko  dio: 
zerbitzua/horniketaren   eskaerari 
dagozkion  prezioak  aplikatuz 
ateratzen  denaren  araberakoa,  “I. 
Eranskina -  Eskaintza Ekonomikoa” 
delako tarifak kontutan hartuz, gehi 
BEZa,  zerga  honi  lotuak  datozen 
kasuetan. 

Prezio  horren  barne  daude 
kontratua  osorik  betetzeko  egin 

El  precio  que  abonará  el 
Ayuntamiento de Tolosa a Iberdola 
Clientes,  S.A.U.,  NIF  nº 
A95758389 será el resultante de la 
demanda   de  los 
servicios/suministros por las tarifas 
correspondientes, según el “Anexo 
I  – Propuesta económica”,  al  que 
se  sumará  el  importe 
correspondiente  en  concepto  de 
IVA a los supuestos sujetos a dicho 
tributo.

En  dicho  precio  están  incluidos 
cuantos  gastos  sean  necesarios 

Plaza Zaharra, 6A  - 20400  TOLOSA   -  Tel.: 943 65 44 66  -  Faxa: 943 69 75 10  -  e-mail: udate@tolosa.eus                     15
www.tolosa.eus  

mailto:udate@tolosa.eus
http://udala.tolosa.eus/eu


behar diren gastu guztiak ere.

Prezioak  ez  dira  berrikusiko 
baldintza  administratiboen  agiriaren 
karatulako 28. atalarekin bat. 

para  el  cumplimiento  total  del 
contrato.
Los precios no serán revisables de 
acuerdo con el apartado 28 de la 
carátula  del  pliego  de  cláusulas 
administrativas. 

Hori  dela  eta,  2011ko  azaroaren 
14ko  3/2011  Legegintzako  Errege 
Dekretuaz  onartutako  Sektore 
Publikoko  Kontratuen  Legearen 
Testu  Bateginaren  198.  artikuluari 
jarraituz,  bidezkoa  da  eratorritako 
kontratua IBERDROLA CLIENTES, 
S.A.U.,  I.F.Z. A95758389 enpresari 
esleitzea,  sinatutako  Esparru 
Akordioan ezarritako baldintzetan.

Por ello,  y de conformidad con lo 
dispuesto  en el  art.198 del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el 
Real  Decreto  Legislativo  3/2011, 
de  14  de noviembre,  procede  en 
estos  momentos  adjudicar  el 
contrato  derivado  a  la  empresa 
IBERDROLA  CLIENTES,  S.A.U., 
N.I.F. A95758389, con arreglo a los 
términos  establecidos  en  la 
conclusión del acuerdo marco.

Hori guztia kontuan izanik eta udal 
teknikariak  egindako  proposamena 
aztertu  ondoren,  Gobernu  Batzar 
honek,  aho  batez  eta  alkateak 
emandako ahalmenez baliatuta, 

Por  todo  ello,  la  Junta  de 
Gobierno,  a  propuesta  de  la 
Técnico  de  Intervención,  por 
unanimidad  y  en  uso  de  las 
facultades delegadas al efecto por 
la alcaldía,

E R A B A K I   D U A C U E R D A

LEHENA.-  Esleitzea IBERDROLA 
CLIENTES,  S.A.U.,  I.F.Z. 
A95758389    enpresari,  “Foru 
Kontratazioen  Zentralaren  bitartez 
energia  elektrikoaren  hornidura 
kontratatzeko  esparru  akordiotik” 
eratorritako  kontratu  eratorria, 
esparru  akordioa  burutzea  erabaki 
den baldintzetan. 

PRIMERO.-  Adjudicar  el  contrato 
derivado del “Acuerdo marco para 
el  suministro de energía eléctrica a 
través  de  la  Central  de 
Contratación  Foral”  a  la  empresa 
IBERDROLA  CLIENTES,  S.A.U., 
N.I.F. A95758389, en los términos 
establecidos  en  la  conclusión  del 
propio acuerdo marco.

BIGARRENA.- Baimentzea  eta 
xedatzea  IBERDROLA CLIENTES, 
S.A.U.,  I.F.Z.  A95758389 
enpresaren alde, aurtengo ekitaldiari 
dagokion 350.106,40 euroko gastua.

SEGUNDO.-  Autorizar  y  disponer 
el  gasto  imputable  al  presente 
ejercicio  que  asciende  a  la 
cantidad de 350.106,40 € en favor 
de  IBERDROLA  CLIENTES, 
S.A.U., N.I.F. A95758389.

HIRUGARRENA.-  Enpresa 
esleipendunarekin  kontratua 
formalizatzea.

LAUGARRENA.-  Erabaki  honen 

TERCERO.- Formalizar el contrato 
con la empresa adjudicataria.

CUARTO.-  Dar  cuenta  de  este 
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berri ematea  Kontuhartzailetzari. acuerdo  al  Departamento  de 
Intervención.

9. TAO GUNEEN BERRANTOLAKETA.   

Tolosako herrian TAO sistema hasi zenetik, hainbat zabalkuntza eta aldaketa izan dira 
guneak  ezartzeko  garaian.  Hauetako  batzuk  etorri  dira  kudeaketa  konkurtsora 
ateratzearekin batera; beste hainbat, berriz, obra batzuekin lotuak.
Azken biak izan dira, bata 2010ean, Belate pasealekuko obrarekin batera, eta bestea 
2013an, Uzturre kaleko obra eta TAOren kudeaketa berriaren batera.
Gaur  egun,  Nafarroa eta M.J.  Iraola etorbideetako obrek behartu  gaituzte antolaketa 
berrantolatzera, zona horietan dauden beharrengatik eta geratu diren espazioak egokitu 
ahal izateko.

• Nafarroa etorbidean: batetik, alde bateko gune marroia (bakoitiak) kendu egin da 
eta, bestetik, 20 minutuko gunea lekuz aldatu da (Kaiz denda paretik Estanko 
parera). Samaniego, Nafarroa etorbidetik Emeterio Arresera, gune marroi bihurtu 
da.

• M.J.  Iraolaren luzapena (Elkano 11-13 zenbakien pareko alderdia)  gune urdin 
bihurtu da.

TAOko baldintza-pleguak honela dio bere 7. artikuluko a) eta e) ataletan:

Udalak ahalmena du zerbitzuaren baldintzak eta ezaugarriak aldatzeko,  eta, besteren 
artean, eskumen hauek ditu: 

a)  Beste  bide publiko  batzuk  gehitu  eta,  modu horretara,  zerbitzua  zabaltzekoa,  eta 
kontroleko gailu gehiago ezartzekoa. Bide publiko horiek egon daitezke prozedura ireki 
honen xede diren bideen ondoan edo ez. 

e) Gune bakoitzean sektoreen banaketa aldatzekoa. 

Hori guztia kontuan izanik eta udal teknikariak egindako proposamena aztertu ondoren, 
Gobernu Batzar honek, aho batez eta alkateak emandako ahalmenez baliatuta, 

E R A B A K I   D U

LEHENA.- Onartzea Nafarroa etorbideko gune marroian, urdinean eta 20 minutukoan 
egin diren aldaketak.

BIGARRENA.-  Onartzea  Martin  Jose  Iraola  etorbideko  gune  urdinean  egin  diren 
aldaketak.

HIRUGARRENA.- Erabaki honen berri ematea Udaltzaingoari. 

10. 21  /2018 ETA 22/2018  FAKTURA-ZERRENDAK.      
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Kontuhartzailetzak 21/2018 faktura-zerrenda aurkeztu du, 47.293,03 €-koa.

Hortaz, zerrenda azterturik, Gobernu Batzar honek, aho batez, eta alkateak emandako 
ahalmenez baliatuta,

E R A B A K I   D U

LEHENA.-21 /2018 faktura-zerrenda onartzea. 

 
BIGARRENA.- Onarpenaren berri ematea Kontuhartzailetzari. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Kontuhartzailetzak 22/2018 faktura-zerrenda aurkeztu du, 435.596,32 €-koa.

Hortaz, zerrenda azterturik, Gobernu Batzar honek, aho batez, eta alkateak emandako 
ahalmenez baliatuta,

E R A B A K I   D U

LEHENA.-22 /2018 faktura-zerrenda onartzea. 

 
BIGARRENA.- Onarpenaren berri ematea Kontuhartzailetzari. 

Eta besterik gabe, bilera amaitutzat jo da 09:00etan.

ALKATEA                                                      IDAZKARIA
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	LEHENA.- Onartzea Oriaburu eraikinaren barne-erreformen obren 3. ziurtagiria, 45.320,88 eurokoa.
	BIGARRENA.- Onartzea Oriaburu eraikinaren barne-erreformen obren azken likidazioa, 105,530,55 eurokoa.
	HIRUGARRENA.- Faktura ordaintzea.
	LAUGARRENA.- Erabaki honen berri ematea esleipendunari, “Construcciones Echaide, S.A.” enpresari, eta Kontuhartzailetzari.
	LEHENA.- Onartzea Bidebieta auzoa eta Bizkaia kalea urbanizatzeko proiektuan jasotako obren 9. likidazioa. Kopurua: 176.225,60 euro. Kopuru hori honela zatituta dago:

