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1.-DATU OROKORRAK 

 1.1.-AURREKARIAK 

2016ko irailaren 22an Tolosako Udalak ESTUDIO ALD-ri esleitu zion Beotibar pilotalekuaren eta ostalaritza 
jarduera duen eraikin osagarriaren inguruko 5 dokumenturen erredakzioa (1732/16 Dekretua): 

 01 DOKUMENTUA: gaur egungo dokumentazioaren azterketa 

 02 DOKUMENTUA: indarrean dagoen araudiaren betetze-azterketa  

 03 DOKUMENTUA: aukera ezberdinen azterketa, gaur egungo dokumentazioaren eta araudi-
betetzearen azterketaren ostean 

 04 DOKUMENTUA: hautatutako aukeraren fasekako egikaritzearen azterketa tekniko-ekonomikoa 

 05 DOKUMENTUA: hautatutako aukeraren eraberritze osoaren eta partzialaren (fasez-fasekoa) 
aurreproiektua 

Ondorengo txostena 6. dokumentuari dagokio.( aukera bakarrarekin bigarren solairurako). 

 1.2.-ERAIKINAREN DESKRIBAPENA 

 Izena:  Beotibar Pilotalekua 

 Helbidea: San Francisco kalea, 4. TOLOSA (Gipuzkoa) 

 Erabilpena:  Ikuskizunak 

 Eraikinaren eraikuntza-data:  1904 

 Azken zaharberritzearen data:  1989 

 1.3.-AURREPROIEKTUAREN XEDEA 

Bere garaiko arkitektura arrazionalistaren adibide aparta da Beotibar pilotalekua, Gipuzkoan daukagun 
ondare kulturalaren sinboloetako bat. Esku-hartzeak eraikinaren jatorrizko tipologia berreskuratu nahi du, elementu 
itsusgarriak eta hirigintza-arauetatik kanpo egindako elementuak deuseztuz: argiztapen-kableak, fatxadara irteerak, 
estalpeak, etab. 

AURREPROIEKTU hau dokumentu integral bat da, Tolosako Udalak egindakoa, eraikinaren eraberritzearen 
nondik norakoak ezagutzeko balioko duena. Unean uneko aurrekontuaren arabera faseka egin ahal izango da, atal 
bakoitzari dagozkion proiektuak osatuz. 

Dokumentuak ondorengo atalak ditu: 

 Memoria 

 Planoak 

 Aurrekontua 

 1.4.-JABEA 
 SOZIETATE-IZENA / RAZÓN SOCIAL:  TOLOSAKO UDALA 

 HELBIDEA / DIRECCIÓN:  PLAZA ZARRA 6A 

 HERRIA / MUNICIPIO:  TOLOSA 

 KODE POSTALA / CÓDIGO POSTAL:  20400 



TXOSTENA_INFORME 
BEOTIBAR PILOTALEKUA ETA OSTALARITZA JARDUERA DUEN ERAIKIN OSAGARRIA_EDIFICIO FRONTÓN BEOTIBAR Y EDIFICIO COMPLEMENTARIO DESTINADO A HOSTELERÍA 

06.- AURREPROIEKTUA_ANTEPROYECTO 
SUSTATZAILEA_PROMOTOR: TOLOSAKO UDALA 
SAN FRANCISCO 4, 20400 TOLOSA (GIPUZKOA) 

   

memoria_memoria EQ12_15_06_01 euskaraz/17 4 

A
LD

 in
ge

ni
er

ía
, a

rq
ui

te
ct

ur
a 

y 
eq

ui
pa

m
ie

nt
o,

 s
.l.

p.
 C

IF
: B

- 2
0.

90
0.

29
6,

 A
ra

ba
 e

to
rb

id
ea

 3
, b

eh
ea

 2
04

00
 T

O
LO

SA
 (G

ip
uz

ko
a

) a
ld

@
a

ld
a

rq
ui

te
ct

ur
a

.c
om

 ;a
ld

@
a

ld
in

ge
ni

er
ia

.c
om

 ; 
w

w
w

.a
ld

a
rq

ui
te

ct
ur

a
.c

om
 ; 

w
w

w
.a

ld
in

ge
ni

er
ia

.c
om

 ; 
Te

l: 
94

3 
65

5 
20

5 
, F

a
x:

 9
43

 6
50

 1
34

 
nº

 d
e 

re
gi

st
ro

 d
e 

So
ci

ed
a

d
es

 L
im

ita
d

a
s P

ro
fe

sio
na

le
s d

e 
In

ge
ni

er
os

 C
ol

eg
ia

d
os

: S
P5

 y
 e

n 
el

 C
O

A
V

N
: 9

50
.5

25
 

 LURRALDE HISTORIKOA / TERRITORIO HISTÓRICO:  GIPUZKOA 

 TELEFONOA / TELÉFONO: 943 69 75 00 

 WEB ORRIA / PÁGINA WEB: www.tolosa.eus 

 IFK / CIF: P-20.076.00F 

 1.5.-ERREDAKZIO TALDEA 

estudio ALD1 
CIF: B-20900296 

Araba etorbidea 3, behea 20400 Tolosa (gipuzkoa) tel: 943 655 205 ; fax: 943 650 134 ; 
ald@aldingenieria.com ; ald@aldarquitectura.com 

www.aldarquitectura.com ; www.aldingenieria.com 
Nº de registro de Sociedades Limitadas profesionales de Ingenieros Colegiados: SP5 y en el COAVN: 950.525 

 1.6.-HIRIGINTZA-ARAUEN BETETZEA 

Aurreproiektu honek ez du eraikinaren egungo bolumenik aldatzen. 

                                                                  
1 ALD ingeniería, arquitectura y equipamiento, s.l.p.  
nº de registro de Sociedades Limitadas Profesionales de Ingenieros Colegiados: SP5 y en el COAVN: 950.525 
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2.-PROPOSATUTAKO SOLUZIOA 

 2.1.-KIROL ERAIKINA 

 2.1.1.-BEHE OINA 

Taberna-jatetxearen eta pilotalekuaren sarrera nagusiek bat egiten dute, %6ko gehienezko malda duen eta 
urbanizazioa eta eraikinaren barrualdea lotzen dituen  arrapala baten bitartez. Taberna-jatetxearen maila 
pilotalekuaren barrualdea baino goraxeago kokatzen denez, kanpoaldetik datorren arrapala jatetxearen 
altueraraino igoko da, ondoren beherantza abiatzeko pilotalekuaren lurrarekin bat egin arte. 

Solairuen arteko zirkulazioa egungo eskailera-guneen bitartez egingo da. Eraikinaren barruan irisgarritasuna 
bermatze aldera, pilotalekuaren sarreran igogailu bat proposatzen da, arropa-gordailu modura erabiltzen den 
gelaren erdian. Igogailu honek eta 1 eskailerak komunikazio gune bat osatzen dute, ostalaritza-eraikinaren eta kirol-
eraikinaren arteko lotura giltzatzen duena bi sute-sektoreen arteko eskailera babestu modura. Hau hala izan dadin, 
kirol-eraikinera sartu baino lehen bigarren itxitura bat jarri beharko da, komunikazio-gune honek modu independente 
batean lan egin dezan eta pilotalekura, jatetxera edo bietara sarrera eman dezan, batak bestearekiko 
menpekotasunik izan gabe. Ez da 1 eskaileraren ibilbidea aldatuko. 

Aipatu behar da, bukatzeko, eraikinean dagoen eskailera kopuruak ikusleak modu egoki batean irtetea 
bermatzen duela, sute baten balizko kasuan. Horretarako, Eraikuntzaren Kode Teknikoaren esanak betetzen dira, 
irteera kopuruari, ibilbideen luzeerari, irteera elementuen neurriei, etab.-i dagokienez. 

Behe oin honek 463 ikuslerentzako edukiera du, 379 eserita eta 84 zutik. 

Eseritako ikusleen kopurua egungo eserleku kopuruarekin bat dator. Zutikako ikusleen kopurua kalkulatzeko, 
0,50m²-ko azalera egokitu zaio pertsona bakoitzari, 1982ko Ikuskizun Publikoetarako eta jolas-jardueretarako 
Poliziaren Erregelamendu Nagusiak dioena kontutan hartuta. Zutik egongo den ikuslegoari dagokion esparrua 
kalkulatzeko, atzeko hormatik 1,80m zabalerako espazio libre bat utzi da pertsonen zirkulaziora bideratua. 
Gainontzeko azalera ikusleek beteko dute. Behe oineko planoan adierazita dago.   

1 eskailerak eta igogailuak esparru itxi bat osatzen dute (eskailera babestua) pilotalekura eta taberna-
jatetxearen solairuartera sarrera ematen duena. Gune hau bitan banatzen duen horma eraitsi egingo da. 

 2.1.2.-LEHEN SOLAIRUA 

Lehen solairu honetan komunak eraberrituko dira irisgarritasun-zailtasunak dituzten pertsonek modu autonomo 
batean erabil ahal izan ditzaten. Tabernako barra hormaren pareraino atzeratuko da jendearen pasabidea estutu 
ez dezan.   

248 pertsonentzako edukiera du, 156 eserita eta 92 zutik. Kalkulua behe oinerako erabili diren kriterio berdinen 
pean egin da. Zutikako ikusleentzat aurrikusitako azalera lehen solairuko planoan azaltzen da.   

Horma bat eraikiko da ate bikoitz batekin (P12) eskailera babestuaren barrutia mugatzeko. Hemendik 
pilotalekuko harmailetara eta behe oineko taberna-jatetxearen solairuartera sartu ahal izango da. 

 2.1.3.-BIGARREN SOLAIRUA 

Egungo harmailak (1 eta 2) zaharberritzea proposatzen du, indarrean dagoen araudira moldatuz. 501 
ikuslerentzako tokia dago, eserita.  

Kasu honetan, guztira, 1202 ikuslerentzako tokia dago, 1026 eserita eta 176 zutik. 
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 2.2.-OSTALARITZA ERAIKINA 

 2.2.1.-BEHE OINA ETA LEHEN SOLAIRUA 

Taberna-jatetxearen barne antolaketa aldatuko da, lan-guneak eta gainontzeko gune osagarriak (biltegiak, 
komunak, etab.) hego-mendebaldeko fatxadaren aurka kokatuz, zeina pilotalekuaren ezker paretaren jarraipena 
den. Antolaketa aldaketa honek jangela eraikinaren kanpoaldearekin (ipar-ekialdeko eta hego-ekialdeko leihate 
handien bitartez) eta pilotalekuarekin erlazionatzea du helburu. Pilotalekuaren atzeko paretean beirate handi bat 
irekiko da (suaren aurrean iraunkorra, sektore independente batean dagoenez), taberna-jatetxearen barrutik kantxa 
ikus dadin. Pilotalekuari lotuta dagoen ostalaritza-jarduera batek ezin dio bizkarra eman izena ematen dion kirol 
barrutiari, gaur egun gertatzen den bezala. Beirate hau kokatzen den espazioak altuera bikoitza izango du eta 
kontrakantxa paretetik kanpo kokatuko da. 

Biltegi bezala erabiltzen den sotora jaisten den eskailera tokiz mugituko da. Gainera, egungo solairuartea 
eraitsiko da eta berri bat eraiki, handiagoa, L formaduna. Pilotalekuaren atzeko eta ezkerreko pareteri lotua joango 
da elementu berri hau, jangelako mahaiak joango diren espazioa libre utziz bere altuera osoan. Solairuarte honetara 
toki ezberdinetatik hel daiteke: taberna-jatetxearen eskaileratik (eraikinaren hegoaldeko muturrean kokatua) eta 
karga-jasogailua kokatzen den nukleotik, zeinak sarrera zuzena izango duen kanpoaldetik. 

Sukalde eta komunen azalerak handitu dira. Sukaldearen egungo tamaina ez da nahikoa bertan behar 
bezala jarduteko. Udal Ordenantzetan agindutako komun kopurua proposatu da eta irisgarritasun araudiaren 
esanen arabera diseinatu.  

112 pertsonentzako edukiera du. Gune nagusien azalerak ondorengoak dira: 

- Bezeroen gunea: 168,68 m² 

- Sukaldea: 48,55 m² 

- Komunak: 32,51 m² 

- Sarbideak: 9,13 m² 

- Taberna: 34,67 m² 

- Sotoa: 84,34 m² 

- Solairuartea: 128,58 m² 

 2.2.2.-BIGARREN SOLAIRUA  

Egungo harmailak mantentzen direnez, barrutiaren eskema aldatu egiten da, baina ez haren azalera. 
Langileen guneak eta gainontzeko gune osagarriak horma itsuen aurka kokatzen dira (harmailen atzeko aldea eta 
frontoiaren ezker pareta).  

Sukalde eta komunen azalerak handitu dira. Sukaldearen egungo tamaina ez da nahikoa bertan behar 
bezala jarduteko. Udal Ordenantzetan agindutako komun kopurua proposatu da eta irisgarritasun araudiaren 
esanen arabera diseinatu. 

Sarrera nagusia E1 eskailerak eta igogailuak osatzen duten komunikazio-gune babestutik egiten da. Gainera, 
gaur egungo eskailera ere mantendu egiten da langileen erabilerarako eta larrialdi-irteera modura. Karga-
jasogailua ere mantentzen da.   

96 pertsonentzako edukiera du. Gune nagusien azalerak ondorengoak dira: 

- Bezeroen gunea (terrazarik gabe): 145,19 m² 

- Sukaldea: 50,25 m² 

- Komunak: 23,78 m² 

- Barne-komunikazioa: 8,23 m² 

- Biltegia: 13,57 m² 
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3.-EDUKIEREN AZTERKETA 

 
 

planta eserita_sentados zutik_de pie guztira_total 
PB 379 84 463 
P1 156 92 248 
P2 491 - 491 
TOTAL 1026 176 1202 
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4.-PROIEKTUAREN FASEAK EDO SORTAK 

 4.1.- 01 SORTA: KANPO-ITXITURAREN ZAHARBERRITZEA 
Ondorengo faseekiko menpekotasunik ez duen sorta bat da hau, eraikinaren barruan egiten diren lanekin batera egin 

daitekeena edozein unetan.  

Eraikinaren kanpo-itxituraren zaharberritzea da bere xedea. Fatxadak eta estalkia, hain zuzen ere: 

 Fatxada: 

Euriaren eta denboraren eraginez eraikinaren itxitura bertikalak zenbait kalte jasan ditu hainbat eta hainbat 
puntuetan. Zenbait atal erorita edo zartatuta ageri dira eta beraz, puntu horietan uraren iragazpena oraindik ere 
handiagoa da.  

Hau da jarraituko den prozedura: fatxada osoa saneatuko da, kalteak konponduko dira eta gainazal osoa luzituko 
da haren iragazgaiztasuna berreskuratze aldera. Azkenik kanpoalderako egokia den pintura batekin margotuko da 
azalera osoa. Ostalaritza eraikinean kanpo-isolamenduaren aukera ere kontutan har daiteke, SATE moduko irtenbide 
bat erabiliz. Ekonomikoki egingarria den soluzio bat dela iruditzen zaigu, eraikinaren itxitura termikoa hobetuko 
duena, haren energía kontsumoak gutxituz.  

2.375 m²-ko azalera dauka. 

Ostalaritza eraikinaren egungo kanpo-arotzeria ordezkatu egingo da. Pilotalekuan aldiz bere horretan utziko dira 
leihateak, dituzten kalteak konponduz. 

 Estalkia: 

Kirol eraikinaren estalkia egoera onean dago. Txukundu eta hala behar duten elementuak ordezkatu egingo dira 
(erretenak eta zorrotenak aldatu egin behar dira).  

Ostalaritza eraikinaren estalkia, aldiz, kaltetuago ageri da. Haren erabateko konponketa burutuko da egitura 
nagusia ahal den neurrian mantenduz eta bigarren mailako elementu guztiak ordezkatuz. Isolamendua ere jarriko 
zaio. 330 m²-ko azalera du. 

Gutxi gorabeherako aurrekontuak: 

Ostalaritza eraikinaren zaharberritzea: 246.195,53 € (BEZ kanpo) (fatxada + estalkia) 

Pilotaleku kirol-eraikinaren zaharberritzea: 213.010,00 € (BEZ kanpo) (fatxada + estalkia) 

 4.2.- 02 SORTA: SARRERA NAGUSIKO IRISGARRITASUNA 
Eraikinaren sarrera nagusia duin bihurtu nahi denez, arrapala zabal bat egingo da pilotalekura eta taberna-jatetxera 

iristeko. %6-tik beherako malda duen oinezko ibilbide bat izango da. Behin tabernaren altuerara iritsi ondoren, beherantz jarraituko 
du arrapalak pilotalekuko lurrarekin bat egin arte.  

“Urbanizazio” lan bat denez, zoladura San Frantzisko pasealekuan dagoenaren berdina edo tankerakoa izango da.  

Irisgarritasun araudiari kasu eginez, beirazko eskudelak eta eskubandak jarriko dira. 

Azalera 61,22 m²-koa da. 

Gutxi gorabeherako aurrekontua (BEZ kanpo): 22.967 € 

 4.3.- 03 SORTA: IGOGAILUA ETA ESKAILERA BABESTUA. KOMUNIKAZIO-GUNEA 
Atal honen helburua eraikinaren solairu ezberdinen arteko irisgarritasuna bermatzea da, behe oineko ostalaritza eta kirol 

eraikinetarako sarrerak konponduta geratu direnez.  

Sarrera bakarreko igogailu bat ipiniko da, 1,10 x 1,40 m²-ko kabina bat duena, arropazaindegi modura erabiltzen den 
barrutiaren erdian. Igogailuak eta egungo 01 eskailerak gune isolatu bat osatuko dute eskailera babestu modura lan egingo 
duena. Bi eraikinen (ostalaritza eraikina eta kirol eraikina) solairu-irteera izango da eskailera hau. 

Eskailera hau pilotalekura edo ostalaritza-eraikinera irekita geratzen den puntuetan itxiturak eraikiko dira elementu hauei 
dagokien suteen aurkako erresistentziarekin. Sute-sektore independente bat izango da gune hau.  
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Azalera 178 m²-koa da. 

Gutxi gorabeherako aurrekontua (BEZ kanpo): 110.848,50 € 

 4.4.- 04 SORTA: KOMUNAK (1 eta 2 SOLAIRUAK) ETA TABERNAKO BARRA 
Komunak eraberrituko dira irisgarritasun-zailtasunak dituzten pertsonek modu autonomo batean erabil ahal izan ditzaten. 

Atari bat izango dute komunek, zeinean 180zm-ko diametroa duen zirkunferentzia bat inskribatu ahal izango den. Bertan, 
egokitutako komun bat (Ø150) eta sexu bakoitzeko beste komun bat egongo dira. Hauetako batek konketa bat, bi pixaleku eta 
komun bat izango ditu, azken hau besteengandik bereizia. Besteak konketa bat eta komun bat izango ditu, azken hau ere bereizia. 

Tabernako barra hormaren pareraino atzeratuko da jendearen pasabidea estutu ez dezan.   

Azalera 42,50 m²-koa da. 

Gutxi gorabeherako aurrekontua (BEZ kanpo): 41.055,00 € 

 4.5.- 05 SORTA: OSTALARITZA ERAIKINEKO SOTOAREN, BEHE OINAREN ETA LEHEN SOLAIRUAREN ATONDURA 
Behe oinean kokatzen den ostalaritza-jardueraren erabateko zaharberritzean datza 4. fase hau. Hiru gune ezberdinetan 

bereiz liteke: 

1) Taberna-jatetxeko bezeroen gunea. 168,68 m²  eta terraza 34,57 m² 

2) Jarduerari dagozkion lanerako guneak eta beste gune osagarriak (komunak, biltegia, aldagelak, etab.). 145,19 m² eta 
84,34 m² sotoa. 

3) Lehen solairuaren parean egin beharreko solairuartea. 111,69m². 

Erabateko zaharberritzearen kalkulu bat egiten da. Kanpo arotzeria fatxadaren zaharberritzeari dagokion fasearen barruan 
sartzen da. Aurreproiektu honek gutxi gorabeherako balio bat emango digu. 

Egungo karga-jasogailuaren berriztatzea eta haren kabinaren ordezkapena sorta honen barruan sartzen dira. Elementu 
berriak, ate bikoitzarekin (180º-tara kokatuak), Gernikako arbolak lorategietatik sarrera zuzena izango du.  

Gutxi gorabeherako aurrekontua (BEZ kanpo): 769.451,01 € 

 4.6.- 06 SORTA: OSTALARITZA ERAIKINEKO BIGARREN SOLAIRUA 
Bigarren solairuko ostalaritza-jardueraren erabateko zaharberritzean datza, jatetxeak (eta gune osagarriek) gaur egun 

betetzen duen azalera bere horretan mantenduz.   

Bi gune ezberdin bereiz litezke: 

- Jatetxeko bezeroen gunea. 145,19 m² eta 35,88 m² terraza.  

- Jarduerari dagozkion lanerako guneak eta beste gune osagarriak (komunak, biltegia, aldagelak, etab.). 111,69 m². 

Gutxi gorabeherako aurrekontua (BEZ kanpo): 402.037,93 € 

 4.7.- 07 SORTA: PILOTALEKUKO BIGARREN SOLAIRUKO HARMAILEN ERAISKETA 
Indarrean dagoen araudiaren esanak bete daitezen egungo harmailak birmoldatu egingo dira. Birmoldaketa honetan, 

eraikuntza babestuaren jatorrizko hormigoizko egitura mantendu egingo da, egurrezko harmailak birmoldatuko dira. 

Dagokion erakunde publikoen baimena beharko da birmoldaketa hau aurrera eraman ahal izateko. 

178,86 m²-ko azalera bat da. 

Gutxi gorabeherako aurrekontua (BEZ kanpo): 41.605,56 € 

 4.8.- 08 SORTA: BIGARREN SOLAIRUKO HARMAILA BERRIA 
Azpialdean espazio erabilgarririk ez duten bost lerrotako lau harmaila-modulu eraikiko dira. 

Dagokion erakunde publikoen baimena beharko da birmoldaketa hau aurrera eraman ahal izateko. 
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Gutxi gorabeherako aurrekontua (BEZ kanpo): 247.276,70 € 

 4.9.- 09 SORTA: BERRIZTATZE LANAK KIROL-ERAIKINAREN BARRUAN 
Instalakuntzaren kontserbazioari eta mantentze-lanei begira, beharrezkotzat jotzen diren hainbat konponketa puntual 

proposatzen dira sorta honetan, gainontzeko faseekiko menpekotasunik ez dutenak. Edozein unetan egin daitezke, beraz, lan 
hauek. 

Egin beharrekoak Udaleko kirol eta obra teknikariekin adostu beharko dira. Dena den, AURREPROIEKTU hau sinatzen 
dugunok ondorengo lanak aurrikusi ditugu, besteak beste: kantxa margotzea, zoladuren konponketa, segurtasun neurriak 
hobetzea, kirol-guneak hobetzea, larrialdietarako irteerak seinaleztatzea, informazio puntuak jartzea, argiztapena, pintura 
orokorrean, arotzeriak, errementaritza-konponketak, etab.   

Gutxi gorabeherako aurrekontua (BEZ kanpo): 96.511,38 € 
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1.-DATOS GENERALES 

 1.1.-ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de Septiembre de 2016 el ayuntamiento adjudica a ESTUDIO ALD (DECRETO 1732/16) la 
elaboración de 5 documentos relativos al edificio municipal FRONTÓN BEOTIBAR y EDIFICIO ANEXO DESTINADO A 
BAR (PB) y RESTAURANTE (P1): 

 DOCUMENTO 01: Análisis de la documentación existente 

 DOCUMENTO 02: Estudio de cumplimiento de normativa  

 DOCUMENTO 03: Estudio de alternativas tras realizar el análisis de la documentación existente y el 
estudio integral de cumplimiento de normativa 

 DOCUMENTO 04: Estudio técnico-económico de la ejecución por fases de la alternativa seleccionada 

 DOCUMENTO 05: Anteproyecto de la reforma completa y parcial (por fases) de la alternativa 
seleccionada 

El presente informe obedece al DOCUMENTO 06 (con una sola alternativa para la planta segunda). 

 1.2.-DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 

 Nombre del local:  Frontón Beotibar Pilotalekua 

 Dirección del local: c/San Francisco nº4 TOLOSA (Gipuzkoa) 

 Uso:  Espectáculo 

 Fecha de construcción del edificio:  1904 

 Fecha de última rehabilitación:  1989 

 1.3.-OBJETO DEL ANTEPROYECTO 

El Beotibar es un magnífico ejemplo de arquitectura racionalista de la época y uno de los símbolos del 
patrimonio cultural que tenemos en Gipuzkoa. La intervención pretende restaurar al máximo la tipología original del 
edificio, retirando elementos degradantes y ejecutados incumpliendo la disciplina urbanística: cableados exteriores, 
toldos, alumbrado, salidas a fachada, carteles y otros elementos discordantes. 

El objeto del presente ANTEPROYECTO consiste en la redacción de un documento integral que sirva como 
estudio previo realizado por el ayuntamiento de Tolosa para conocer el alcance de la intervención general de la 
reforma del edificio, y poder acometer los proyectos específicos de manera separada y paulatina en el tiempo, en 
función de las partidas presupuestarias disponibles. 

El documento consta de: 

 Memoria 

 Planos 

 Presupuesto 

 1.4.-TITULAR 
 SOZIETATE-IZENA / RAZÓN SOCIAL:  TOLOSAKO UDALA 

 HELBIDEA / DIRECCIÓN:  PLAZA ZARRA 6A 
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 HERRIA / MUNICIPIO:  TOLOSA 

 KODE POSTALA / CÓDIGO POSTAL:  20400 

 LURRALDE HISTORIKOA / TERRITORIO HISTÓRICO:  GIPUZKOA 

 TELEFONOA / TELÉFONO: 943 69 75 00 

 WEB ORRIA / PÁGINA WEB: www.tolosa.eus 

 IFK / CIF: P-20.076.00F 

 1.5.-EQUIPO REDACTOR 

estudio ALD1 
CIF: B-20900296 

Araba etorbidea 3, behea 20400 Tolosa (gipuzkoa) tel: 943 655 205 ; fax: 943 650 134 ; 
ald@aldingenieria.com ; ald@aldarquitectura.com 

www.aldarquitectura.com ; www.aldingenieria.com 
Nº de registro de Sociedades Limitadas profesionales de Ingenieros Colegiados: SP5 y en el COAVN: 950.525 

 1.6.-JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 

El presente documento no modifica los volúmenes existentes. 

                                                                  
1 ALD ingeniería, arquitectura y equipamiento, s.l.p.  
nº de registro de Sociedades Limitadas Profesionales de Ingenieros Colegiados: SP5 y en el COAVN: 950.525 
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2.-SOLUCIÓN ADOPTADA 

 2.1.-EDIFICIO DEPORTIVO 

 2.1.1.-PLANTA BAJA 

Consiste en unificar los accesos principales del bar-restaurante y el frontón por medio de una gran rampa 
exterior que salva el desnivel existente entre la urbanización y el interior del edificio, con una pendiente inferior al 
6%. La rasante del bar-restaurante es ligeramente superior a la del interior del frontón. Para ello, la rampa asciende 
hasta la cota del bar-restaurante, para posteriormente descender ligeramente hasta unificarse con la cota del 
frontón. 

La comunicación vertical entre plantas se realiza a través de los núcleos de escaleras existentes. Para 
garantizar la accesibilidad dentro del edificio, se propone ubicar un elevador en el acceso al frontón, en medio del 
espacio destinado actualmente a guardarropa. Este ascensor, junto con la escalera 1, conforma un núcleo de 
comunicaciones sectorizado que articula la conexión entre el edificio hostelero y el recinto deportivo a modo de 
escalera protegida que sirve a dos sectores de incendio diferenciados. Para que esto sea así, habrá que disponer 
un segundo cierre antes de acceder a la cancha, de manera que este núcleo pueda funcionar de manera 
independiente y dar acceso al frontón, al restaurante o a ambos, sin que uno dependa del otro. No se modifica el 
trazado original de la escalera 1.  

Por último, cabe reseñar que el número de escaleras con las que cuenta el edificio garantiza una correcta 
evacuación de los ocupantes en caso de incendio, cumpliendo lo establecido en el documento DB SI del CTE en 
cuanto a número de salidas, longitudes de los recorridos, dimensiones de los elementos de evacuación, etc. 

Se resuelve el encuentro entre la coronación de la rampa exterior y el suelo del frontón por medio de una 
ligera pendiente descendente. Se dispone un nuevo cierre con dos puertas dobles que regula el acceso del 
público al recinto. 

El aforo de PB es de 379 personas sentadas y 84 personas de pie. 463 personas en total. 

El número de personas sentadas corresponde al número de asientos existentes. Para el cálculo del aforo de 
espectadores de pie se ha aplicado un ratio de 0,50m²/pers. a la superficie destinada a este tipo de público, según 
marca el Reglamento general de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas de 1982. Para 
determinar el espacio que ocuparán estos espectadores se ha reservado un espacio de 1,80m de anchura a partir 
del muro trasero, destinado a la circulación de las personas asistentes. El espacio restante es el que se destina al 
público de pie. El plano de planta baja lo refleja. 

El trazado de la escalera 1 y el ascensor conforman un recinto cerrado (escalera protegida) desde el que se 
accede al frontón y a la entreplanta del bar-restaurante. Se derriba el tabique existente que divide el núcleo en 
dos. 

 2.1.2.-PLANTA PRIMERA 

En P1 se modifican los aseos para que personas con movilidad reducida puedan hacer uso de ellos de forma 
autónoma. Se retranquea la barra de la cantina para que quede a ras del muro y no estreche la zona de tránsito 
del público. 

El aforo es de 156 personas sentadas y 92 personas de pie. 248 personas en total. Para su determinación se 
han seguido los mismos criterios que en planta baja. El espacio destinado a espectadores de pie está reflejado en el 
plano de planta primera.   

Se construye un tabique con una puerta doble (P12) para delimitar el recinto de la escalera protegida. Desde 
aquí se podrá acceder al graderío del frontón y a la entreplanta del bar-restaurante de la planta inferior. 
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 2.1.3.-PLANTA SEGUNDA 

Se propone mantener las gradas existentes, arreglándolas y adaptándolas al cumplimiento de la normativa 
en vigor. Por el volumen del ascensor, se perderán aproximadamente 10 plazas. El aforo será por lo tanto  de 491 
personas sentadas.  

En este caso, el aforo total llega hasta los 1202 espectadores, 1026 sentados y los 176 restantes de pie. 

 2.2.-EDIFICIO HOSTELERO 

 2.2.1.-PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA 

Se propone modificar la organización interna del recinto, volcando las zonas de trabajo y auxiliares (cocina, 
almacenes, aseos, etc.) hacia el muro opaco de la fachada suroeste, que es la continuación de la pared izquierda 
del frontón. Este giro busca relacionar la actividad hostelera tanto con su entorno exterior inmediato (a través de los 
grandes ventanales de las fachadas noreste y sureste) como con el interior del recinto deportivo. Se propone abrir 
un gran hueco en la pared trasera del frontón (resistente al fuego al tratarse de un sector independiente) para que 
éste sea visible desde el interior del bar-restaurante. Entendemos que un negocio hostelero vinculado a una 
actividad deportiva de estas características no puede darle la espalda, como lo hace en la actualidad. Este hueco 
acristalado, tendrá una altura doble y estará ubicado fuera de la pared que forma la contracancha. 

Se desplaza la escalera que da acceso al sótano que funcione como almacén. Asimismo, se propone 
derribar la entreplanta actual y construir otra de mayores dimensiones en forma de L, adosada a los muros trasero e 
izquierdo del frontón, liberando el espacio central de la zona de mesas y dotándolo de doble altura. El acceso a 
esta entreplanta se puede realizar a través de la escalera del bar-restaurante (en el extremo sur del edificio) y el 
núcleo del montacargas, que contará con acceso directo desde el exterior.  

Se han ampliado las superficies destinadas a cocina y aseos. La cocina actual resulta insuficiente de cara a 
un correcto funcionamiento. Se han dispuesto tantos aseos como los requeridos en las ordenanzas municipales 
correspondientes y se han cumplido las exigencias en lo que a accesibilidad se refiere.  

El aforo es de 112 personas. Las superficies de los espacios principales del recinto son las siguientes: 

- Zona clientes: 168,68 m² 

- Cocina: 48,55 m² 

- Aseos: 32,51 m² 

- Accesos: 9,13 m² 

- Bar: 34,67 m² 

- Sótano: 84,34 m² 

- Entreplanta: 128,58 m² 

 2.2.2.-PLANTA SEGUNDA  

Se modifica el esquema actual del local, no así su superficie, concentrando todas las zonas de 
trabajo/servicio contra los dos muros opacos del recinto (parte trasera de las gradas y la pared izquierda del 
frontón).  

Se han ampliado las superficies destinadas a cocina y aseos. La cocina actual resulta insuficiente de cara a 
un correcto funcionamiento. Se han dispuesto tantos aseos como los requeridos en las ordenanzas municipales 
correspondientes y se han cumplido las exigencias en lo que a accesibilidad se refiere.  

El acceso principal se realiza desde el núcleo protegido que conforman el nuevo ascensor y la escalera E1, si 
bien se mantiene la escalera actual a modo de escalera de servicio/salida de emergencia. Se mantiene, asimismo, 
el montacargas actual.   

Tiene capacidad para 96 comensales. Las superficies de los espacios principales son las siguientes: 

- Zona clientes (sin terraza): 145,19 m² 



TXOSTENA_INFORME 
BEOTIBAR PILOTALEKUA ETA OSTALARITZA JARDUERA DUEN ERAIKIN OSAGARRIA_EDIFICIO FRONTÓN BEOTIBAR Y EDIFICIO COMPLEMENTARIO DESTINADO A HOSTELERÍA 

06.- AURREPROIEKTUA_ANTEPROYECTO 
SUSTATZAILEA_PROMOTOR: TOLOSAKO UDALA 
SAN FRANCISCO 4, 20400 TOLOSA (GIPUZKOA) 

   

memoria_memoria EQ12_15_06_01/17 7 

A
LD

 in
ge

ni
er

ía
, a

rq
ui

te
ct

ur
a 

y 
eq

ui
pa

m
ie

nt
o,

 s
.l.

p.
 C

IF
: B

- 2
0.

90
0.

29
6,

 A
ra

ba
 e

to
rb

id
ea

 3
, b

eh
ea

 2
04

00
 T

O
LO

SA
 (G

ip
uz

ko
a

) a
ld

@
a

ld
a

rq
ui

te
ct

ur
a

.c
om

 ;a
ld

@
a

ld
in

ge
ni

er
ia

.c
om

 ; 
w

w
w

.a
ld

a
rq

ui
te

ct
ur

a
.c

om
 ; 

w
w

w
.a

ld
in

ge
ni

er
ia

.c
om

 ; 
Te

l: 
94

3 
65

5 
20

5 
, F

a
x:

 9
43

 6
50

 1
34

 
nº

 d
e 

re
gi

st
ro

 d
e 

So
ci

ed
a

d
es

 L
im

ita
d

a
s P

ro
fe

sio
na

le
s d

e 
In

ge
ni

er
os

 C
ol

eg
ia

d
os

: S
P5

 y
 e

n 
el

 C
O

A
V

N
: 9

50
.5

25
 

- Cocina: 50,25 m² 

- Aseos: 23,78 m² 

- Comunicación interna: 8,23 m² 

- Almacén: 13,57 m² 
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3.-ESTUDIO DE AFOROS 

 
planta eserita_sentados zutik_de pie guztira_total 
PB 379 84 463 
P1 156 92 248 
P2 491 - 491 
TOTAL 1026 176 1202 
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4.-FASES O LOTES DEL PROYECTO 

 4.1.-LOTE 01: REFORMA ENVOLVENTE GENERAL 
Se trata de una fase (o lote) independiente que puede llevarse a cabo de forma paralela a las actuaciones que se 

desarrollarán en el interior del edificio. 

Consiste en la rehabilitación de la envolvente exterior del edificio, compuesta por las fachadas y la cubierta: 

 Fachada: 

La envolvente vertical muestra deficiencias que se deben al paso del tiempo y a la acción de la lluvia. Hay 
desprendimientos puntuales en los que la filtración del agua es aún mayor.  

El procedimiento a seguir es el siguiente: se saneará toda la fachada, se arreglarán todos los desperfectos y se 
revocará toda la superficie de cara a garantizar la estanqueidad de la misma. Como acabado final, se aplicará 
pintura para exteriores. No se descarta la opción de aislamiento térmico de la fachada del edificio hostelero y 
aplicar una fachada tipo SATE. Entendemos que es factible económicamente su aplicación, logrando rendimientos 
importantes energéticos en el interior y mejorando notablemente el comportamiento de la envolvente térmica. 

Se trata de una superficie total de 2.375 m². 

Se sustituirán todas las carpinterías exteriores del edificio hostelero, no así en el frontón, donde se mantendrán las 
existentes. 

 Cubierta 

La cubierta del recinto deportivo se encuentra en buen estado. Se revisará y se sustituirán aquellas piezas que así lo 
requieran (canalones y bajantes son necesarios sustituir). 

La cubierta del edificio hostelero, por el contrario, muestra un deterioro considerable, por lo que se procederá a su 
reparación completa (manteniendo elementos de la estructura principal al máximo posible y retirando toda la 
estructura secundaria de cubierta). Se aprovechará la ocasión para aislarlo. Cuenta con una superficie de 330 m². 

Presupuestos orientativos: 

Reforma edificio hostelero: 246.195,53 € (sin IVA) (fachada + cubierta) 

Reforma edificio frontón deportivo: 213.010,00 € (sin IVA) (fachada + cubierta) 

 4.2.-LOTE 02: ACCESIBILIDAD ENTRADA PRINCIPAL 
El objetivo es dignificar la entrada principal del recinto, y consiste en ejecutar la rampa principal que da acceso al frontón 

y al bar-restaurante. Se trata de un itinerario peatonal con una pendiente inferior al 6%. Una vez alcanzada la rasante del bar se 
resolverá el encuentro con el suelo del frontón por medio de un pequeño desnivel descendente. 

Se trata de una actuación de “urbanización, por lo que el pavimento será acorde a los acabados existentes en el paseo 
San Francisco. 

Se colocarán barandillas y pasamanos de vidrio para cumplimiento de accesibilidad. 

La superficie de la intervención es de 61,22 m². 

Presupuesto orientativo sin IVA: 22.967 €. 

 4.3.-LOTE 03: ASCENSOR Y ESCALERA PROTEGIDA NÚCLEO DE COMUNICACIÓN 
Una vez resuelta la entrada a la planta baja de los dos recintos, el hostelero y el deportivo, hay que garantizar la 

accesibilidad entre las diferentes plantas de las que se componen ambos edificios. Es el objeto de esta fase. 

Se instalará un ascensor de un embarque con unas dimensiones de cabina de 1,10 x 1,40 m² en medio del habitáculo que 
se destina en la actualidad a guardarropa. El elevador y la escalera 01 existente se agruparán en un recinto aislado que 
funcionará como escalera protegida. Será una salida de planta para ambos edificios.  

En aquellos lugares en los que la escalera se encuentre abierta a alguno de los dos recintos a los que da servicio en cada 
planta, se realizarán cierres con la resistencia al fuego requerida para este tipo de elementos.  



TXOSTENA_INFORME 
BEOTIBAR PILOTALEKUA ETA OSTALARITZA JARDUERA DUEN ERAIKIN OSAGARRIA_EDIFICIO FRONTÓN BEOTIBAR Y EDIFICIO COMPLEMENTARIO DESTINADO A HOSTELERÍA 

06.- AURREPROIEKTUA_ANTEPROYECTO 
SUSTATZAILEA_PROMOTOR: TOLOSAKO UDALA 
SAN FRANCISCO 4, 20400 TOLOSA (GIPUZKOA) 

   

memoria_memoria EQ12_15_06_01/17 10 

A
LD

 in
ge

ni
er

ía
, a

rq
ui

te
ct

ur
a 

y 
eq

ui
pa

m
ie

nt
o,

 s
.l.

p.
 C

IF
: B

- 2
0.

90
0.

29
6,

 A
ra

ba
 e

to
rb

id
ea

 3
, b

eh
ea

 2
04

00
 T

O
LO

SA
 (G

ip
uz

ko
a

) a
ld

@
a

ld
a

rq
ui

te
ct

ur
a

.c
om

 ;a
ld

@
a

ld
in

ge
ni

er
ia

.c
om

 ; 
w

w
w

.a
ld

a
rq

ui
te

ct
ur

a
.c

om
 ; 

w
w

w
.a

ld
in

ge
ni

er
ia

.c
om

 ; 
Te

l: 
94

3 
65

5 
20

5 
, F

a
x:

 9
43

 6
50

 1
34

 
nº

 d
e 

re
gi

st
ro

 d
e 

So
ci

ed
a

d
es

 L
im

ita
d

a
s P

ro
fe

sio
na

le
s d

e 
In

ge
ni

er
os

 C
ol

eg
ia

d
os

: S
P5

 y
 e

n 
el

 C
O

A
V

N
: 9

50
.5

25
 

Este núcleo de comunicaciones será un sector de incendio independiente al resto del recinto del frontón, al bar y al 
restaurante (4 sectores en total). 

La superficie de la intervención alcanza los 178 m². 

Presupuesto orientativo sin IVA: 110.848,50 €. 

 4.4.-LOTE 04: ASEOS Y BARRA P1 Y P2 
Consiste en la adecuación de los núcleos de baños de planta primera y segunda para su uso de forma autónoma por 

personas con movilidad reducida. Contarán con un anteaseo en el que se podrá inscribir una circunferencia de 180cm de 
diámetro, desde el que se accederá a un aseo adaptado (Ø150) y a dos recintos más, uno por sexo. Uno de ellos contará con un 
lavabo, dos urinarios y un inodoro separado del resto. El otro tendrá un lavabo en la zona de acceso y un inodoro en otro espacio 
cerrado. 

Además, se retranquea el mostrador de la cantina de planta primera de forma que quede a ras de muro y así no 
obstaculice el tránsito de los asistentes.  

Se trata de una superficie de 42,50 m². 

Presupuesto orientativo sin IVA: 41.055,00 €. 

 4.5.-LOTE 05: ACONDICIONAMIENTO DE P-1, PB Y P1 EDIFICIO HOSTELERO 
Esta fase es la que corresponde a la reforma integral de la actividad de bar-restaurante ubicada en la planta baja del 

edificio hostelero. Se podría subdividir en tres zonas diferenciadas: 

1) La zona de clientes del bar-restaurante. 168,68 m² y 34,57 m²  de terraza.  

2) Los espacios de trabajo y auxiliares de la actividad, tales como aseos, almacén, vestuarios, etc. 115,24 m² en planta 
baja y 84,34 m² en planta sótano. 

3) La entreplanta a realizar a cota de planta primera. 128,58 m². 

Se realiza una estimación de la reforma integral, donde las carpinterías exteriores estarían incluidas en la intervención de la 
fachada. El presente anteproyecto realiza un ejercicio de mínimos u orientativo. 

La reforma del ascensor actual, y sustitución del mismo por un montacargas que accede a la salida del árbol de Gernika 
estaría incluido dentro del presente lote. 

Presupuesto orientativo sin IVA: 769.451,01€.  

 4.6.-LOTE 06: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO HOSTELERO (P2) 
Se trata de la reforma integral de la actividad de restaurante ubicada en la segunda planta del edificio hostelero, sin 

modificar la superficie que ocupa en la actualidad.  

La intervención se podría subdividir en dos áreas diferenciadas: 

- La zona de clientes del bar-restaurante. 145,19 m² y 35,88 m² de terraza.  

- Los espacios de trabajo y auxiliares de la actividad, tales como aseos, almacén, vestuarios, etc. 111,69 m². 

Presupuesto orientativo sin IVA: 402.037,93 €. 

 4.7.-LOTE 07: DEMOLICIÓN COMPLETA DE GRADAS DE FRONTÓN (P2) 
Consiste en el acondicionamiento de las gradas existentes con el fin de adaptarlas a los requerimientos de la normativa en 

vigor. Se trata del derribo de las gradas de madera, siempre manteniendo la estructura de hormigón original del edificio 
protegido. Para la presente actuación se deberá obtener la autorización de los organismos públicos pertinentes. 

La superficie de gradas a acondicionar es de 178,86 m².  

Presupuesto orientativo sin IVA: 41.605,56 €. 
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 4.8.-LOTE 08: NUEVA GRADA P2 (P2) 
Graderío de cinco filas de asientos que no tienen posibilidad de aprovechamiento en su parte inferior. 

Para la presente actuación se deberá obtener la autorización de los organismos públicos pertinentes. 

Presupuesto orientativo sin IVA: 247.276,70 € 

 4.9.-LOTE 09: REFORMAS VARIAS INTERIORES EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
La presente fase o lote se resume en intervenciones puntuales, que pueden ejecutarse de manera independiente al resto 

de la actuación, pero que son necesarias de cara al mantenimiento y buena conservación de la instalación general. 

Las actuaciones a realizar en esta fase se deben consensuar con los técnicos de deporte y departamento de obras del 
ayuntamiento, pero los redactores del presente ANTEPROYECTO han considerado una serie de trabajos de adecentamiento del 
edificio como pintado de la cancha, acondicionado de solados, arreglos en medidas de seguridad, mejoras en espacios 
destinados al área deportiva, señalización de evacuación, señalización informativa, alumbrado, pintura en general, carpinterías, 
arreglos de herrería, etc. 

Se prevé una partida económica para este capítulo de 96.511,38 € (sin IVA) 
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planoen aurkibidea_índice de los planos 
 

EA.01. - GAUR EGUNGO EGOERA_ESTADO ACTUAL. BEHE OINA PLANTA BAJA 

EA.02.  - GAUR EGUNGO EGOERA_ESTADO ACTUAL. LEHEN SOLAIRUA PLANTA PRIMERA 

EA.03.  - GAUR EGUNGO EGOERA_ESTADO ACTUAL. BIGARREN SOLAIRUA (PASABIDE GALERIA) PLANTA SEGUNDA (PASILLO GALERÍA) 

EA.04.  - GAUR EGUNGO EGOERA_ESTADO ACTUAL. BIGARREN SOLAIRUA (GALERIA) PLANTA SEGUNDA (GALERÍA) 

EA.05.  - GAUR EGUNGO EGOERA_ESTADO ACTUAL. EBAKETAK SECCIONES 

EA.06.  - GAUR EGUNGO EGOERA_ESTADO ACTUAL. ALTZAERAK ALZADOS 

EA.07.  - GAUR EGUNGO EGOERA_ESTADO ACTUAL. ESTALKIA CUBIERTA 

 

 

ER.01. - EGOERA BERRITUA_ESTADO REFORMADO. BEHE OINA PLANTA BAJA 

ER.02.  - EGOERA BERRITUA_ESTADO REFORMADO. LEHEN SOLAIRUA PLANTA PRIMERA 

ER.03  - EGOERA BERRITUA_ESTADO REFORMADO. BIGARREN SOLAIRUA (PASABIDE GALERIA) PLANTA SEGUNDA (PASILLO GALERÍA) 

ER.04  - EGOERA BERRITUA_ESTADO REFORMADO. BIGARREN SOLAIRUA (GALERIA) PLANTA SEGUNDA (GALERÍA) 

ER.05.01 -  EGOERA BERRITUA_ESTADO REFORMADO. EBAKETAK SECCIONES 01 

ER.05.02 - EGOERA BERRITUA_ESTADO REFORMADO. EBAKETAK SECCIONES 02 

ER.06.01  - EGOERA BERRITUA_ESTADO REFORMADO. ALTZAERA NAGUSIAK ALZADOS PRINCIPALES 

ER.06.02  - EGOERA BERRITUA_ESTADO REFORMADO. BIGARREN MAILAKO ALTZAERAK ALZADOS SECUNDARIOS 

ER.07.  - EGOERA BERRITUA_ESTADO REFORMADO. ESTALKIA CUBIERTA 

ER.08.  - EGOERA BERRITUA_ESTADO REFORMADO. ERABILERAK USOS 

ER.09 - EGOERA BERRITUA_ESTADO REFORMADO. INFOGRAFIA INFOGRAFÍA 
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estudioALD1 
Nº de registro de Sociedades Limitadas profesionales del COIIG: SP5 y en el COAVN: 950.525 

 
 Gurutze Aldanondo Barandiaran 

Arquitecta 
Colegiada por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro. (Colegiada Nº 422215) 

 
 Iker Garmendia Esnaola 

Arquitecto 
Colegiado por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro. (Colegiado Nº 568937) 

  
Ainhoa Sagastume Telleria 

Arquitecta 
Colegiada por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro. (Colegiada Nº 684503) 

 

 
Igor Aldanondo Barandiaran 

Ingeniero Industrial 
Colegiado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Gipuzkoa (Colegiado Nº 3135) 

En Tolosa (Gipuzkoa), Diciembre de 2.017ko Abendua 

                                                      
1 ALD ingeniería, arquitectura y equipamiento, s.l.p. (B-20.900.296) 
Araba etorbidea 3, behea 20400 TOLOSA (Gipuzkoa) 
ald@aldingenieria.com ; ald@aldarquitectura.com  
www.aldarquitectura.com ; www.aldingenieria.com  
Tel: 943 65 52 05 , Fax: 943 65 01 34 
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RESUMEN PRESUPUESTO

1 REFORMA ENVOLVENTE GENERAL 385.887,00 €

2 ACCESIBILIDAD ENTRADA PRINCIPAL 19.300,00 €

3 ASCENSOR Y ESCALERA PROTEGIDA NÚCLEO DE COMUNICACIÓN 93.150,00 €

4 ASEOS Y BARRA P1 Y P2 34.500,00 €

5 ACONDICIONAMIENTO DE P-1, PB Y P1 EDIFICIO HOSTELERO 646.597,49 €

6 ACONDICIONAMIENTO DE P2 EDIFICIO HOSTELERO 337.847,00 €

AURREPROIEKTUA_ANTEPROYECTO
BEOTIBAR PILOTALEKUA ETA OSTALARITZA JARDUERA DUEN ERAIKIN OSAGARRIAREN ZAHARBERRITZEA
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SAN FRANCISCO 4, 20400 TOLOSA (GIPUZKOA)
SUSTATZAILEA_PROMOTOR: TOLOSAKO UDALA
REFORMA DEL EDIFICIO FRONTÓN BEOTIBAR Y EDIFICIO COMPLEMENTARIO DESTINADO A HOSTELERÍA

7 DEMOLICIÓN COMPLETA DE GRADAS DE P2 FRONTÓN 34.962,66 €

8 NUEVA GRADA P2 207.795,55 €

9 REFORMAS VARIAS INTERIORES EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 81.102,00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (sin IVA) 1.841.141,70 €
Gastos generales y Beneficio Industrial (13%+6%) 349.816,92 €

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA (sin IVA) 2.190.958,62 €

Tolosa (Gipuzkoa), 2.017ko Abendua

aurrekontua presupuesto EQ12 15 06 03/17
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RESUMEN PRESUPUESTO

REFORMA ENVOLVENTE GENERAL

1 REFORMA EDIFICIO HOSTELERO 206.887,00 €

2 REFORMA EDIFICIO FRONTÓN DEPORTIVO 179.000,00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (sin IVA) 385.887,00 €
Gastos generales y Beneficio Industrial (13%+6%) 73.318,53 €

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA (sin IVA) 459.205,53 €

AURREPROIEKTUA_ANTEPROYECTO
BEOTIBAR PILOTALEKUA ETA OSTALARITZA JARDUERA DUEN ERAIKIN OSAGARRIAREN ZAHARBERRITZEA
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SAN FRANCISCO 4, 20400 TOLOSA (GIPUZKOA)
SUSTATZAILEA_PROMOTOR: TOLOSAKO UDALA
REFORMA DEL EDIFICIO FRONTÓN BEOTIBAR Y EDIFICIO COMPLEMENTARIO DESTINADO A HOSTELERÍA
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RESUMEN PRESUPUESTO

1 ACCESIBILIDAD ENTRADA PRINCIPAL

01 01 TRABAJOS PREVIOS 760,00 €

01 02 DERRIBOS Y DESMONTAJES 1.645,00 €

01 03 HORMIGONES 3.198,00 €

01 04 REVESTIMIENTOS 6.800,00 €

01 05 ACABADOS 4.380,00 €

01 06 INSTALACIONES 2.517,00 €

AURREPROIEKTUA_ANTEPROYECTO
BEOTIBAR PILOTALEKUA ETA OSTALARITZA JARDUERA DUEN ERAIKIN OSAGARRIAREN ZAHARBERRITZEA
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SUSTATZAILEA_PROMOTOR: TOLOSAKO UDALA
REFORMA DEL EDIFICIO FRONTÓN BEOTIBAR Y EDIFICIO COMPLEMENTARIO DESTINADO A HOSTELERÍA

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (sin IVA) 19.300,00 €
Gastos generales y Beneficio Industrial (13%+6%) 3.667,00 €

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA (sin IVA) 22.967,00 €

Tolosa (Gipuzkoa), 2.017ko Abendua
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RESUMEN PRESUPUESTO

2 ASCENSOR Y ESCALERA PROTEGIDA NÚCLEO DE COMUNICACIÓN

02 01 DEMOLICIONES Y DERRIBOS 4.300,00 €

02 02 CIMENTACIÓN 4.800,00 €

02 03 ALBAÑILERÍA 17.138,00 €

02 04 ESTRUCTURA METÁLICA Y HORMIGÓN 14.890,40 €

02 05 VENTILACIÓN 250,00 €

02 06 CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 11.700,00 €

02 07 VIDRIO 3.207,65 €

AURREPROIEKTUA_ANTEPROYECTO
BEOTIBAR PILOTALEKUA ETA OSTALARITZA JARDUERA DUEN ERAIKIN OSAGARRIAREN ZAHARBERRITZEA
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SAN FRANCISCO 4, 20400 TOLOSA (GIPUZKOA)
SUSTATZAILEA_PROMOTOR: TOLOSAKO UDALA
REFORMA DEL EDIFICIO FRONTÓN BEOTIBAR Y EDIFICIO COMPLEMENTARIO DESTINADO A HOSTELERÍA

02 08 PINTURA 7.685,67 €

02 09 ELECTRICIDAD 3.439,06 €

02 10 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS 287,76 €

02 11 MEDIOS AUXILIARES Y SEGURIDAD 4.251,46 €

02 12 APARATO ELEVADOR 20.000,00 €

02 13 AFECCIONES 1.200,00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (sin IVA) 93.150,00 €
Gastos generales y Beneficio Industrial (13%+6%) 17.698,50 €

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA (sin IVA) 110.848,50 €

Tolosa (Gipuzkoa), 2.017ko Abendua
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RESUMEN PRESUPUESTO

3 ASEOS Y BARRA P1 Y P2

03 01 DEMOLICIONES Y DERRIBOS 1.502,00 €

03 02 ACONDICIONAMIENTO BARRA Y ASEOS P1 14.624,00 €

03 03 ACONDICIONAMIENTO ASEOS P2 11.124,00 €

03 04 INSTALACIONES Y APARATOS SANITARIOS 7.250,00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (sin IVA) 34.500,00 €
Gastos generales y Beneficio Industrial (13%+6%) 6.555,00 €

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA (sin IVA) 41.055,00 €

AURREPROIEKTUA_ANTEPROYECTO
BEOTIBAR PILOTALEKUA ETA OSTALARITZA JARDUERA DUEN ERAIKIN OSAGARRIAREN ZAHARBERRITZEA
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RESUMEN PRESUPUESTO

4 ACONDICIONAMIENTO DE P-1, PB Y EP EDIFICIO HOSTELERO

04 01 DERRIBOS Y TRABAJOS PREVIOS 20.925,44 €

04 02 NUEVA ENTREPLANTA Y ACONDICIONAMIENTO 88.410,00 €

04 03 ACONDICIONAMIENTO DE SÓTANO 22.500,00 €

04 04 TRABAJOS DE AFECCIÓN A FRONTÓN 36.100,00 €

04 05 AFECCIONES INSTALACIONES 6.000,00 €

04 06 ACONDICIONAMIENTO DE BAR Y AUXILIARES 311.359,25 €
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SAN FRANCISCO 4, 20400 TOLOSA (GIPUZKOA)
SUSTATZAILEA_PROMOTOR: TOLOSAKO UDALA
REFORMA DEL EDIFICIO FRONTÓN BEOTIBAR Y EDIFICIO COMPLEMENTARIO DESTINADO A HOSTELERÍA

04 07 MOBILIARIO DE COCINA Y MOSTRADOR 72.802,80 €

04 08 ASCENSOR SALIDA ARBOL DE GERNIKA. OBRA CIVIL+APARATO 45.500,00 €

04 09 MOBILIARIO, MENAJE Y APARATOS AUDIOVISUALES 43.000,00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (sin IVA) 646.597,49 €
Gastos generales y Beneficio Industrial (13%+6%) 122.853,52 €

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA (sin IVA) 769.451,01 €

Tolosa (Gipuzkoa), 2.017ko Abendua

ge
ni

er
ía

, a
rq

ui
te

ct
ur

a
 y

 e
q

ui
p

a
m

ie
nt

o,
 s.

l.p
. C

IF
: B

- 2
0.

90
0.

29
6,

 A
ra

b
a

 e
to

rb
id

ea
 3

, b
eh

ea
 2

04
00

 T
O

LO
SA

 (G
ip

uz
ko

a
) a

ld
@

a
ld

a
rq

ui
te

ct
ur

a
.c

om
 ;a

ld
@

a
ld

in
ge

ni
er

ia
.c

om
 ; 

eg
ist

ro
 d

e 
So

ci
ed

a
d

es
 L

im
ita

d
a

s P
ro

fe
sio

na
le

s d
e 

In
ge

ni
er

os
 C

ol
eg

ia
d

os
: S

P5
 y

 e
n 

el
 C

O
A

V
N

: 9
50

.5
25

estudio ALD
nº de registro de Sociedades Limitadas Profesionales de Ingenieros Colegiados: SP5 y en el COAVN: 950.525

aurrekontua_presupuesto EQ12_15_06_03 04/17

A
LD

 in
g

nº
 d

e 
re



RESUMEN PRESUPUESTO

5 ACONDICIONAMIENTO DE P2 EDIFICIO HOSTELERO

5 01 ACONDICIONAMIENTO P2 282.757,00 €

5 02 MOBILIARIO, MENAJE Y AUDIOVISUALES 55.090,00 €
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BEOTIBAR PILOTALEKUA ETA OSTALARITZA JARDUERA DUEN ERAIKIN OSAGARRIAREN ZAHARBERRITZEA
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SAN FRANCISCO 4, 20400 TOLOSA (GIPUZKOA)
SUSTATZAILEA_PROMOTOR: TOLOSAKO UDALA
REFORMA DEL EDIFICIO FRONTÓN BEOTIBAR Y EDIFICIO COMPLEMENTARIO DESTINADO A HOSTELERÍA

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (sin IVA) 337.847,00 €
Gastos generales y Beneficio Industrial (13%+6%) 64.190,93 €

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA (sin IVA) 402.037,93 €
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RESUMEN PRESUPUESTO

6 DEMOLICIÓN COMPLETA DE GRADAS DE P2 FRONTÓN

06 01 TRABAJOS PREVIOS Y PROTECCIONES 340,00 €

06 02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 18.622,66 €

06 03 GESTIÓN DE RESIDUOS 2.500,00 €

06 04 REFUERZOS ESTRUCTURALES 11.000,00 €

06 05 AFECCIONES INSTALACIONES GENERALES 2.500,00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (sin IVA) 34.962,66 €
Gastos generales y Beneficio Industrial (13%+6%) 6 642 91 €
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SAN FRANCISCO 4, 20400 TOLOSA (GIPUZKOA)
SUSTATZAILEA_PROMOTOR: TOLOSAKO UDALA
REFORMA DEL EDIFICIO FRONTÓN BEOTIBAR Y EDIFICIO COMPLEMENTARIO DESTINADO A HOSTELERÍA

Gastos generales y Beneficio Industrial (13%+6%) 6.642,91 €

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA (sin IVA) 41.605,57 €
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RESUMEN PRESUPUESTO

7 NUEVA GRADA P2

07 01 TRABAJOS PREVIOS 2.700,00 €

07 02 ESTRUCTURA 73.438,75 €

07 03 ALBAÑILERÍA, REVESTIMIENTOS Y PINTURA 31.216,80 €

07 04 HERRERÍA, CARPINTERÍA Y METALISTERÍA 34.680,00 €

07 05 CARPINTERÍA DE MADERA 13.200,00 €

07 06 INSTALACIONES 27.360,00 €

AURREPROIEKTUA_ANTEPROYECTO
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SAN FRANCISCO 4, 20400 TOLOSA (GIPUZKOA)
SUSTATZAILEA_PROMOTOR: TOLOSAKO UDALA
REFORMA DEL EDIFICIO FRONTÓN BEOTIBAR Y EDIFICIO COMPLEMENTARIO DESTINADO A HOSTELERÍA

07 07 MOBILIARIO 25.200,00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (sin IVA) 207.795,55 €
Gastos generales y Beneficio Industrial (13%+6%) 39.481,15 €

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA (sin IVA) 247.276,70 €
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RESUMEN PRESUPUESTO

8 REFORMAS VARIAS INTERIORES EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

8 01 PINTADO DE CANCHA 28.851,00 €

8 02 ACONDICIONAMIENTO DE SOLADOS 23.900,00 €

8 03 MEDIDAS DE SEGURIDAD 3.000,00 €

8 04 MEJORAS AREA DEPORTIVA 12.000,00 €

8 05 SEÑALIZACIÓN 3.951,00 €

8 06 ALUMBRADO 2.000,00 €

AURREPROIEKTUA_ANTEPROYECTO
BEOTIBAR PILOTALEKUA ETA OSTALARITZA JARDUERA DUEN ERAIKIN OSAGARRIAREN ZAHARBERRITZEA
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SAN FRANCISCO 4, 20400 TOLOSA (GIPUZKOA)
SUSTATZAILEA_PROMOTOR: TOLOSAKO UDALA
REFORMA DEL EDIFICIO FRONTÓN BEOTIBAR Y EDIFICIO COMPLEMENTARIO DESTINADO A HOSTELERÍA

8 07 PINTURA 5.400,00 €

8 08 CARPINTERÍAS 2.000,00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (sin IVA) 81.102,00 €
Gastos generales y Beneficio Industrial (13%+6%) 15.409,38 €

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA (sin IVA) 96.511,38 €
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PRESUPUESTO
EQ12_15_06_03/17                
ANTEPROYECTO REFORMA FRONTÓN BEOTIBAR Y EDIFICIO COMPLEMENTARIO 
SAN FRANCISCO 4                 
20400  TOLOSA                          
GIPUZKOA        
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 REFORMA ENVOLVENTE GENERAL                                      
SUBCAPÍTULO 01.01 REFORMA EDIFICIO HOSTELERO                                      

GESTIÓN DE RESIDUOS                                             01.01.01 UD  

          1,00 4.000,00 4.000,00

CUBIERTA EDIFICIO HOSTELERO                                     01.01.02 UD  

          330,00 95,00 31.350,00

ELEMENTOS PATRIMONIO EDIFICIO HOSTELERO FRONTÓN                 01.01.03 UD  

          1,00 36.000,00 36.000,00

SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS                                     01.01.04 UD  

          1,00 24.000,00 24.000,00

AFECCIÓN DE INSTALACIONES                                       01.01.05 UD  

          1,00 6.000,00 6.000,00

MONTAJE DE ANDAMIOS Y PROTECCIONES                              01.01.06 M2  

          910,37 30,00 27.311,10

DEMOLICIONES Y DERRIBOS                                         01.01.07 M2  

          910,37 15,00 13.655,55

REVESTIMIENTOS. REPARACIONES. SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS. 
PINTURA 

01.01.08 M2  

          910,37 55,00 50.070,35

TRABAJOS DE HERRERÍA                                            01.01.09 M2  

          1,00 8.000,00 8.000,00

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN                               01.01.10 M2  

          1,00 6.500,00 6.500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 REFORMA EDIFICIO HOSTELERO......................................................................... 206.887,00
SUBCAPÍTULO 01.02 REFORMA EDIFICIO FRONTÓN DEPORTIVO                              

GESTIÓN DE RESIDUOS                                             01.02.01 UD  

          1,00 4.000,00 4.000,00

CUBIERTA EDIFICIO FRONTÓN                                       01.02.02 UD  

          1,00 8.000,00 8.000,00

AFECCIÓN DE INSTALACIONES                                       01.02.03 UD  

          1,00 6.000,00 6.000,00

MONTAJE DE ANDAMIOS Y PROTECCIONES                              01.02.04 UD  

          1.465,00 30,00 43.950,00

DEMOLICIONES Y DERRIBOS                                         01.02.05 UD  

          1.465,00 15,00 21.975,00

REVESTIMIENTOS. REPARACIONES. SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS. 
PINTURA 

01.02.06 UD  

          1.465,00 55,00 80.575,00

TRABAJOS DE HERRERÍA                                            01.02.07 UD  

          1,00 8.000,00 8.000,00

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN                               01.02.08 UD  

          1,00 6.500,00 6.500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 REFORMA EDIFICIO FRONTÓN DEPORTIVO.................................................... 179.000,00

TOTAL CAPÍTULO 01 REFORMA ENVOLVENTE GENERAL................................................... 385.887,00
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PRESUPUESTO
EQ12_15_06_03/17                
ANTEPROYECTO REFORMA FRONTÓN BEOTIBAR Y EDIFICIO COMPLEMENTARIO 
SAN FRANCISCO 4                 
20400  TOLOSA                          
GIPUZKOA        
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ACCESIBILIDAD ENTRADA PRINCIPAL                                 
SUBCAPÍTULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS                                                

CORTE ACOMETIDAS                                                02.01.01 UD  

          1,00 135,00 135,00

DESVÍO DE ACOMETIDAS                                            02.01.02 UD  

          1,00 205,00 205,00

VALLADO                                                         02.01.03 ML  

          18,00 15,00 270,00

RETIRADA DE TOLDOS                                              02.01.04 UD  

          1,00 150,00 150,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS............................................................................................... 760,00
SUBCAPÍTULO 02.02 DERRIBOS Y DESMONTAJES                                          

PICADO DE PARAMENTOS EXTERIORES                                 02.02.01 M2  

          85,00 9,00 765,00

DEMOLICION SOLERA EXISTENTE (INTERIOR)                          02.02.02 M2  

          35,00 4,00 140,00

DERRIBO PELDAÑOS DE SUBIDA                                      02.02.03 UD  

          1,00 105,00 105,00

DEMOLICION HORMIGON PLACA 15/25 CMS (EXTERIOR)                  02.02.04 M2  

          55,00 5,00 275,00

LIMPIEZA Y DESESCOMBRO                                          02.02.05 M2  

          120,00 3,00 360,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 DERRIBOS Y DESMONTAJES ................................................................................. 1.645,00
SUBCAPÍTULO 02.03 HORMIGONES                                                      

ZÓCALO DE HORMIGÓN                                              02.03.01 ML  

          12,00 45,00 540,00

PELDAÑEADO DE HORMIGÓN                                          02.03.02 ML  

          22,00 24,00 528,00

ZAPATA                                                          02.03.03 M3  

          3,00 350,00 1.050,00

SOLERA HORM.ARM.H-250 E=15 CM                                   02.03.04 M2  

          60,00 18,00 1.080,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 HORMIGONES......................................................................................................... 3.198,00
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PRESUPUESTO
EQ12_15_06_03/17                
ANTEPROYECTO REFORMA FRONTÓN BEOTIBAR Y EDIFICIO COMPLEMENTARIO 
SAN FRANCISCO 4                 
20400  TOLOSA                          
GIPUZKOA        
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.04 REVESTIMIENTOS                                                  
PAVIMENTO                                                       02.04.01 M2  

          85,00 80,00 6.800,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 REVESTIMIENTOS.................................................................................................... 6.800,00
SUBCAPÍTULO 02.05 ACABADOS                                                        

PAJ. REPARACIÓN, DESVIO, RECOGID                                02.05.01 PA  

          1,00 750,00 750,00

REPOSICIÓN DE ACERA                                             02.05.02 M2  

          40,00 12,00 480,00

BARANDILLA DE VIDRIO                                            02.05.03 ML  

          10,00 250,00 2.500,00

PASAMANOS                                                       02.05.04 ML  

          10,00 65,00 650,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 ACABADOS ............................................................................................................. 4.380,00
SUBCAPÍTULO 02.06 INSTALACIONES                                                   

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO                                        02.06.01 UD  

          1,00 1.200,00 1.200,00

SEÑALIZACIÓN                                                    02.06.02 UD  

          1,00 1.317,00 1.317,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 INSTALACIONES..................................................................................................... 2.517,00

TOTAL CAPÍTULO 02 ACCESIBILIDAD ENTRADA PRINCIPAL.............................................. 19.300,00
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PRESUPUESTO
EQ12_15_06_03/17                
ANTEPROYECTO REFORMA FRONTÓN BEOTIBAR Y EDIFICIO COMPLEMENTARIO 
SAN FRANCISCO 4                 
20400  TOLOSA                          
GIPUZKOA        
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 ASCENSOR Y ESCALERA PROTEGIDA NÚCLEO DE COMUNICACIÓN            
SUBCAPÍTULO 03.01 DEMOLICIONES Y DERRIBOS                                         

DEM. SOLER. 15/20 CM. RETROMART.                                03.01.01 UD  

          1,00 298,00 298,00

DEMOLICION TRAMOS ESCALERA                                      03.01.02 UD  

          1,00 650,00 650,00

DESMONTAJE DE PUERTAS                                           03.01.03 UD  

          1,00 450,00 450,00

DEMOLICION FACHADA ESCALERA ACTUAL                              03.01.04 UD  

          1,00 610,00 610,00

LEVANTADO VIGAS ESCALERAS                                       03.01.05 UD  

          1,00 242,00 242,00

LEVANTADO BARANDILLA EXISTENTE                                  03.01.06 UD  

          1,00 450,00 450,00

CONTENEDORES Y TRANSPORTE A VERTEDERO                           03.01.07 UD  

          1,00 500,00 500,00

LIMPIEZA Y DESESCOMBRO                                          03.01.08 UD  

          1,00 1.100,00 1.100,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 DEMOLICIONES Y DERRIBOS................................................................................ 4.300,00
SUBCAPÍTULO 03.02 CIMENTACIÓN                                                     

IMPERMEABILIZACIÓN FOSO ASCENSOR                                03.02.01 UD  

          1,00 700,00 700,00

SOLERA DE HORMIGÓN                                              03.02.02 UD  

          1,00 900,00 900,00

HOR. HA-25/P/40/ IIa  MURO-FOSO                                 03.02.03 UD  

          1,00 2.350,00 2.350,00

PICADO FOSO                                                     03.02.04 UD  

          1,00 850,00 850,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 CIMENTACIÓN....................................................................................................... 4.800,00
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PRESUPUESTO
EQ12_15_06_03/17                
ANTEPROYECTO REFORMA FRONTÓN BEOTIBAR Y EDIFICIO COMPLEMENTARIO 
SAN FRANCISCO 4                 
20400  TOLOSA                          
GIPUZKOA        
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.03 ALBAÑILERÍA                                                     
TECHO CONTÍNUO PLADUR RF-30 I/PP REMATES                        03.03.01 M2  

          135,00 35,00 4.725,00

TENDIDO PAREDES ACTUALES                                        03.03.02 M2  

          210,00 9,80 2.058,00

SOLADO                                                          03.03.03 M2  

          35,00 90,00 3.150,00

PELDAÑO                                                         03.03.04 Ml  

          48,00 80,00 3.840,00

RODAPIE                                                         03.03.05 Ml  

          35,00 25,00 875,00

AYUDA ALBAÑ. INSTALAC. ASCENSOR                                 03.03.06 Ud  

          1,00 450,00 450,00

FORMACIÓN RAMPA Y RELLENO COTA  ASCENSOR                        03.03.07 M2  

          30,00 68,00 2.040,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 ALBAÑILERÍA........................................................................................................... 17.138,00
SUBCAPÍTULO 03.04 ESTRUCTURA METÁLICA Y HORMIGÓN                                  

ACERO PERF. TUBULARES 80.40.4 ASCENSOR                          03.04.01 Kg  

          1.222,58 3,46 4.230,13

ACERO PERF. TUBULARES 80.30.3 ASCENSOR                          03.04.02 Kg  

          141,02 3,46 487,93

ACERO S275 EN VIGAS IPN 120 ASCENSOR                            03.04.03 Kg  

          30,99 3,46 107,23

ACERO S275 EN VIGAS UPN 120 ASCENSOR                            03.04.04 Kg  

          37,10 3,46 128,37

ACERO S275 EN ANGULARES 40.4 ASCENSOR                           03.04.05 Kg  

          1,93 3,46 6,68

ACERO S275 EN ANGULARES 100.10 ASCENSOR                         03.04.06 Kg  

          83,06 3,46 287,39

ANGULAR DE 30x30x3 mm.                                          03.04.07 Ml  

          48,09 3,46 166,39

PLACA ANCLAJE S275 15x15x1,0 cm.                                03.04.08 Ud  

          4,00 17,84 71,36

PLACA ANCLAJE S275 30x15x1,5 cm.                                03.04.09 Ud  

          2,00 25,75 51,50

PLACA ANCLAJE S275 20x20x1,5 cm.                                03.04.10 Ud  

          2,00 24,48 48,96

PLACA ANCLAJE S275 15x18x1,5 cm.                                03.04.11 Ud  

          8,00 15,92 127,36

PLACA ANCLAJE S275 15x25x1,0 cm.                                03.04.12 Ud  

          8,00 24,08 192,64

PLACA ANCLAJE S275 20x24x1,5 cm.                                03.04.13 Ud  

          8,00 27,09 216,72

SOPORTE-GANCHO PARA ASCENSOR                                    03.04.14 Ud  

Página 5



PRESUPUESTO
EQ12_15_06_03/17                
ANTEPROYECTO REFORMA FRONTÓN BEOTIBAR Y EDIFICIO COMPLEMENTARIO 
SAN FRANCISCO 4                 
20400  TOLOSA                          
GIPUZKOA        
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

          1,00 29,51 29,51

ANCLAJE MECÁNICO HILTI HSA M16x140                              03.04.15 Ud  

          40,00 4,98 199,20

TRABAJOS AUXLIARES DE HORMIGÓN                                  03.04.16 UD  

          1,00 4.500,00 4.500,00

TRABAJAOS DE IGNIFUGACIÓN                                       03.04.17 UD  

          1,00 4.039,03 4.039,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 ESTRUCTURA METÁLICA Y HORMIGÓN............................................................ 14.890,40
SUBCAPÍTULO 03.05 VENTILACIÓN                                                     

REJILLA VENTILACIÓN                                             03.05.01 UD  

          1,00 250,00 250,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 VENTILACIÓN ......................................................................................................... 250,00
SUBCAPÍTULO 03.06 CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA                                 

PUERTAS EI60 COMPLETAS SECTORIZACIÓN Y EVACUACIÓN               03.06.01 UD  

          12,00 650,00 7.800,00

RESTAURACIÓN BARANDILLA                                         03.06.02 ML  

          60,00 65,00 3.900,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA............................................................... 11.700,00
SUBCAPÍTULO 03.07 VIDRIO                                                          

ACRISTALAMIENTO PERÍMETRO ASCENSOR STADIP 5+5                   03.07.01 M2  

          50,77 63,18 3.207,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 VIDRIO...................................................................................................................... 3.207,65
SUBCAPÍTULO 03.08 PINTURA                                                         

PINTURA INTUMESCENTE S/ESTRUCT. 30 MIN.                         03.08.01 Kg  

          2.658,00 1,09 2.897,22

PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA ASCENSOR                             03.08.02 Kg  

          1.200,00 0,75 900,00

PINTURA PLÁSTICA COLOR TECHOS                                   03.08.03 M2  

          110,00 7,46 820,60

PINTURA PLÁSTICA COLOR  PAREDES                                 03.08.04 M2  

          210,00 7,46 1.566,60

PINTURA ESMALTE  BARANDILLA                                     03.08.05 Ml  

          25,00 30,05 751,25

REMATES DE BARANDILLAS                                          03.08.06 UD  

          1,00 750,00 750,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.08 PINTURA................................................................................................................... 7.685,67

Página 6



PRESUPUESTO
EQ12_15_06_03/17                
ANTEPROYECTO REFORMA FRONTÓN BEOTIBAR Y EDIFICIO COMPLEMENTARIO 
SAN FRANCISCO 4                 
20400  TOLOSA                          
GIPUZKOA        
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.09 ELECTRICIDAD                                                    
CONTADOR ASCENSOR                                               03.09.01 Ud  

          1,00 709,36 709,36

TOMA DE TIERRA (PICA)                                           03.09.02 Ud  

          1,00 225,00 225,00

ALUMBRADO HUECO ASCENSOR                                        03.09.03 Ud  

          1,00 226,65 226,65

PUNTO LUZ SENCILLO                                              03.09.04 Ud  

          12,00 20,80 249,60

HALÓGENA DICRO.50W/12V                                          03.09.05 ud  

          10,00 20,23 202,30

APLIQUE INTERIOR                                                03.09.06 Ud  

          4,00 98,96 395,84

DOBLE INTERRUPTOR                                               03.09.07 Ud  

          10,00 38,33 383,30

EMERG. DAISALUX HYDRA N2 95 LÚM.                                03.09.08 Ud  

          3,00 76,21 228,63

TOMA TELÉFONO JUNG-LS 990                                       03.09.09 Ud  

          1,00 119,75 119,75

BASE ENCHUFE LEGRAND TUBO PVC                                   03.09.10 Ud  

          1,00 65,18 65,18

GASTOS TRAMITACION                                              03.09.11 Ud  

          1,00 163,77 163,77

DETECTOR DE PRESENCIA                                           03.09.12 Ud  

          6,00 78,28 469,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.09 ELECTRICIDAD......................................................................................................... 3.439,06
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SUBCAPÍTULO 03.10 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS                                     
EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B                             03.10.01 Ud  

          3,00 35,92 107,76

EXTINT. NIEVE CARB. 2 Kg EF 13B                                 03.10.02 Ud  

          2,00 90,00 180,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.10 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS.................................................................. 287,76
SUBCAPÍTULO 03.11 MEDIOS AUXILIARES Y SEGURIDAD                                   

MONTAJE ANDAMIO                                                 03.11.01 UD  

          1,00 1.551,46 1.551,46

MEDIOS AUXILIARES                                               03.11.02 UD  

          1,00 1.800,00 1.800,00

ALQUILER DE MEDIOS AUXILIARES                                   03.11.03 UD  

          1,00 900,00 900,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.11 MEDIOS AUXILIARES Y SEGURIDAD................................................................... 4.251,46
SUBCAPÍTULO 03.12 APARATO ELEVADOR                                                

AP. ELEV. 3 PARADAS DIAMINT150 PUBCONC SIMP. EMBARQ             03.12.01 UD  

          1,00 20.000,00 20.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.12 APARATO ELEVADOR............................................................................................ 20.000,00
SUBCAPÍTULO 03.13 AFECCIONES                                                      

AFECCIONES EN ELEMENTOS COMUNES                                 03.13.01 UD  

          1,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.13 AFECCIONES........................................................................................................... 1.200,00

TOTAL CAPÍTULO 03 ASCENSOR Y ESCALERA PROTEGIDA NÚCLEO DE 
Ó

93.150,00
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CAPÍTULO 04 ASEOS Y BARRA P1 Y P2                                           
SUBCAPÍTULO 04.01 DEMOLICIONES Y DERRIBOS                                         

DEMOLICIONES ELEMENTOS PREEXISTENTES                            04.01.01 UD  

          1,00 1.502,00 1.502,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 DEMOLICIONES Y DERRIBOS................................................................................ 1.502,00
SUBCAPÍTULO 04.02 ACONDICIONAMIENTO BARRA Y ASEOS P1                              

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA ASEOS P1                                04.02.01 UD  

          1,00 3.200,00 3.200,00

TRABAJOS DE PINTURA ASEOS P1                                    04.02.02 UD  

          1,00 1.400,00 1.400,00

TRABAJOS DE CARPINTERÍA ASEOS P1                                04.02.03 UD  

          8,00 500,00 4.000,00

TRABAJOS DE REVESTIMIENTOS ASEOS P1                             04.02.04 UD  

          1,00 3.300,00 3.300,00

ESPEJOS ASEOS P1                                                04.02.05 M2  

          6,00 54,00 324,00

TRABAJOS DE CARTÓN YESO ASEOS P1                                04.02.06 UD  

          1,00 2.400,00 2.400,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 ACONDICIONAMIENTO BARRA Y ASEOS P1.................................................. 14.624,00
SUBCAPÍTULO 04.03 ACONDICIONAMIENTO ASEOS P2                                      

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA ASEOS P2                                04.03.01 UD  

          1,00 2.700,00 2.700,00

TRABAJOS DE PINTURA ASEOS P2                                    04.03.02 UD  

          1,00 1.100,00 1.100,00

TRABAJOS DE CARPINTERÍA ASEOS P2                                04.03.03 UD  

          4,00 500,00 2.000,00

TRABAJOS DE REVESTIMIENTOS ASEOS P2                             04.03.04 UD  

          1,00 2.800,00 2.800,00

ESPEJOS ASEOS P2                                                04.03.05 M2  

          6,00 54,00 324,00

TRABAJOS DE CARTÓN YESO ASEOS P2                                04.03.06 UD  

          1,00 2.200,00 2.200,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 ACONDICIONAMIENTO ASEOS P2 ................................................................... 11.124,00
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SUBCAPÍTULO 04.04 INSTALACIONES Y APARATOS SANITARIOS                             
INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN ASEOS                       04.04.01 UD  

          1,00 2.200,00 2.200,00

INSTALACIÓN SANEAMIENTO ASEOS                                   04.04.02 UD  

          1,00 550,00 550,00

INSTALACIÓN FONTANERÍA ASEOS                                    04.04.03 UD  

          1,00 2.400,00 2.400,00

INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS                              04.04.04 UD  

          1,00 2.100,00 2.100,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 INSTALACIONES Y APARATOS SANITARIOS ................................................... 7.250,00

TOTAL CAPÍTULO 04 ASEOS Y BARRA P1 Y P2 .................................................................. 34.500,00
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CAPÍTULO 05 ACONDICIONAMIENTO DE P-1, PB Y P1 EDIFICIO HOSTELERO            
SUBCAPÍTULO 05.01 DERRIBOS Y TRABAJOS PREVIOS                                     

DEMOLICIÓN DE ENTREPLANTA                                       05.01.01 M2  

          105,00 28,00 2.940,00

RETIRADA DE ENSERES Y MOBILIARIO                                05.01.02 M2  

          338,59 4,00 1.354,36

PICADO DE PARAMENTOS                                            05.01.03 M2  

          450,00 6,00 2.700,00

DERRIBO DE TABIQUES                                             05.01.04 M2  

          228,50 8,00 1.828,00

RETIRADA DE ELEMENTOS EXTERIORES                                05.01.05 UD  

          1,00 600,00 600,00

LEVANTADO DE SOLADO                                             05.01.06 M2  

          338,59 7,00 2.370,13

DERRIBO DE TECHOS                                               05.01.07 M2  

          338,59 5,00 1.692,95

DESMONTAJE Y DERRIBO DE INSTALACIONES                           05.01.08 UD  

          1,00 2.500,00 2.500,00

DESMONTAJE Y DESGUACE DE MOBILIARIO HOSTELERO                   05.01.09 UD  

          1,00 1.800,00 1.800,00

DERRIBO ESCALERA DE SUBIDA                                      05.01.10 UD  

          1,00 650,00 650,00

CONTENEDOR DE DESESCOMBRO Y ELEMENTOS AUXILIARES                05.01.11 UD  

          10,00 150,00 1.500,00

RETIRADA DE CARPINTERÍAS                                        05.01.12 UD  

          55,00 18,00 990,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 DERRIBOS Y TRABAJOS PREVIOS........................................................................ 20.925,44
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SUBCAPÍTULO 05.02 NUEVA ENTREPLANTA Y ACONDICIONAMIENTO                           
ESTRUCTURA NUEVA ENTREPLANTA                                    05.02.01 M2  

          146,60 180,00 26.388,00

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA                                         05.02.02 UD  

          1,00 5.131,00 5.131,00

TRABAJOS DE CARPINTERÍA                                         05.02.03 UD  

          1,00 6.597,00 6.597,00

TRABAJOS DE CARTÓN YESO                                         05.02.04 UD  

          1,00 8.796,00 8.796,00

NUEVA ESCALERA DE SUBIDA                                        05.02.05 UD  

          1,00 3.500,00 3.500,00

INSTALACIONES DE ENTREPLANTA                                    05.02.06 UD  

          146,60 225,00 32.985,00

PINTURA                                                         05.02.07 UD  

          1,00 5.013,00 5.013,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 NUEVA ENTREPLANTA Y ACONDICIONAMIENTO ......................................... 88.410,00
SUBCAPÍTULO 05.03 ACONDICIONAMIENTO DE SÓTANO                                     

DERRIBOS SÓTANO                                                 05.03.01 M2  

          90,00 30,00 2.700,00

ACONDICIONAMIENTO SÓTANO                                        05.03.02 M2  

          90,00 65,00 5.850,00

INSTALACIONES DE SÓTANO                                         05.03.03 UD  

          1,00 7.900,00 7.900,00

PINTADO SÓTANO                                                  05.03.04 UD  

          1,00 2.700,00 2.700,00

ESCALERA DE BAJADA A SÓTANO                                     05.03.05 UD  

          1,00 3.350,00 3.350,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 ACONDICIONAMIENTO DE SÓTANO............................................................... 22.500,00
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SUBCAPÍTULO 05.04 TRABAJOS DE AFECCIÓN A FRONTÓN                                  
DEMOLICIONES                                                    05.04.01 UD  

          1,00 2.100,00 2.100,00

VIDRIOS Y CARPINTERÍAS SECTORIZACIÓN Y COMPATIBLE CON 
JUEGO     

05.04.02 UD  

          1,00 22.600,00 22.600,00

PROTECCIONES                                                    05.04.03 UD  

          1,00 900,00 900,00

PINTURA                                                         05.04.04 UD  

          1,00 1.000,00 1.000,00

REFUERZOS ESTRUCTURALES                                         05.04.05 UD  

          1,00 9.500,00 9.500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 TRABAJOS DE AFECCIÓN A FRONTÓN ............................................................ 36.100,00
SUBCAPÍTULO 05.05 AFECCIONES INSTALACIONES                                        

INSTALACIONES COMUNES AFECTADAS POR LAS OBRAS DE PB             05.05.01 UD  

          1,00 6.000,00 6.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 AFECCIONES INSTALACIONES ........................................................................... 6.000,00
SUBCAPÍTULO 05.06 ACONDICIONAMIENTO DE BAR Y AUXILIARES                           

TRABAJOS PREVIOS                                                05.06.01 UD  

          1,00 1.295,13 1.295,13

DEMOLICIONES Y DERRIBOS                                         05.06.02 UD  

          1,00 1.824,72 1.824,72

ALBAÑILERÍA                                                     05.06.03 UD  

          1,00 25.786,14 25.786,14

FALSOS TECHOS Y CARTÓN YESO                                     05.06.04 UD  

          1,00 11.600,48 11.600,48

CARPINTERÍA DE MADERA                                           05.06.05 UD  

          1,00 41.846,10 41.846,10

VIDRIERÍA                                                       05.06.06 UD  

          1,00 15.835,00 15.835,00

CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA                                 05.06.07 UD  

          1,00 14.955,79 14.955,79

PINTURA                                                         05.06.08 UD  

          1,00 5.903,13 5.903,13

INSTLACIÓN DE INSONORIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 
ACÚSTICO       

05.06.09 UD  

          1,00 48.838,00 48.838,00

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                      05.06.10 UD  

          1,00 48.478,24 48.478,24

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                      05.06.11 UD  

          1,00 3.043,48 3.043,48

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS                 05.06.12 UD  

          1,00 15.018,99 15.018,99

INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS                                     05.06.13 UD  
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          1,00 5.063,43 5.063,43

INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN                             05.06.14 UD  

          1,00 68.090,71 68.090,71

INSTALACIÓN DE GAS                                              05.06.15 UD  

          1,00 3.779,91 3.779,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 ACONDICIONAMIENTO DE BAR Y AUXILIARES.............................................. 311.359,25
SUBCAPÍTULO 05.07 MOBILIARIO DE COCINA Y MOSTRADOR                                

INTERIOR DE MOSTRADOR                                           05.07.01 UD  

          1,00 6.834,00 6.834,00

LAVAVASOS                                                       05.07.02 UD  

          1,00 2.860,00 2.860,00

FABRICADOR DE HIELO                                             05.07.03 UD  

          1,00 1.640,00 1.640,00

MUEBLE CONTRAMOSTRADOR                                          05.07.04 UD  

          1,00 13.075,00 13.075,00

MUEBLE DE APOYO CONTRAMOSTRADOR                                 05.07.05 UD  

          1,00 1.625,00 1.625,00

COCINA  A GAS                                                   05.07.06 UD  

          1,00 3.391,00 3.391,00

FRIP-TOP A GAS                                                  05.07.07 UD  

          1,00 3.169,00 3.169,00

FREIDORA                                                        05.07.08 UD  

          1,00 1.346,00 1.346,00

MUEBLE DE TRABAJO Y APOYO                                       05.07.09 UD  

          1,00 1.080,00 1.080,00

MUEBLE DE TRABAJO Y LAVADO                                      05.07.10 UD  

          1,00 5.578,00 5.578,00

CAMPANA COMPENSADA AP-TEC                                       05.07.11 UD  

          1,00 2.080,00 2.080,00

ILUMINACIÓN INTEGRADA EN CAMPANA                                05.07.12 UD  

          1,00 465,00 465,00

EXTRACTOR CENTRÍFUGO 400º/2H                                    05.07.13 UD  

          1,00 930,00 930,00

UNIDAD DE VENTILACIÓN AISLADA ACÚSTICAMENTE                     05.07.14 UD  

          1,00 593,00 593,00

ARMARIO FRIGORÍFICO                                             05.07.15 UD  

          1,00 1.794,00 1.794,00

CONGELADOR VERTICAL                                             05.07.16 UD  

          1,00 1.575,00 1.575,00

ESTANTERÍAS DE ALUMINIO CON PLACAS                              05.07.17 UD  

          1,00 618,80 618,80

MUEBLE DE ENTRADA AL LAVAVAJILLAS                               05.07.18 UD  

          1,00 2.985,00 2.985,00

GRIFO DUCHA MONOMANDO                                           05.07.19 UD  
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          1,00 287,00 287,00

LAVAVAJILLAS DE CAPOTA                                          05.07.20 UD  

          1,00 3.680,00 3.680,00

MESA DE SALIDA DEL LAVAVAJILLAS                                 05.07.21 UD  

          1,00 740,00 740,00

ESTANTERÍA 01                                                   05.07.22 UD  

          1,00 3.136,50 3.136,50

ESTANTERÍA 02                                                   05.07.23 UD  

          1,00 3.820,50 3.820,50

MOSTRADOR                                                       05.07.24 UD  

          1,00 9.500,00 9.500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.07 MOBILIARIO DE COCINA Y MOSTRADOR........................................................ 72.802,80
SUBCAPÍTULO 05.08 ASCENSOR SALIDA ARBOL DE GERNIKA. OBRA CIVIL+APARATO            

MONTACARGAS                                                     05.08.01 UD  

          1,00 10.500,00 10.500,00

TRABAJOS DE CARPINTERÍA AFECCIONES DE MONTACARGAS              05.08.02 UD  

          1,00 2.500,00 2.500,00

REFUERZOS ESTRUCTURALES                                         05.08.03 UD  

          1,00 4.400,00 4.400,00

CASETÓN DE SUBIDA                                               05.08.04 UD  

          1,00 12.000,00 12.000,00

REVESTIMIENTOS                                                  05.08.05 UD  

          1,00 3.500,00 3.500,00

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONTACARGAS                               05.08.06 UD  

          1,00 2.500,00 2.500,00

INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS MONTACARGAS                         05.08.07 UD  

          1,00 600,00 600,00

TRABAJOS EXTERIORES Y URBANIZACIÓN                              05.08.08 UD  

          1,00 9.500,00 9.500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.08 ASCENSOR SALIDA ARBOL DE GERNIKA. OBRA CIVIL+APARATO ............. 45.500,00
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SUBCAPÍTULO 05.09 MOBILIARIO, MENAJE Y APARATOS AUDIOVISUALES                     
MESA BAR                                                        05.09.01 UD  

          25,00 450,00 11.250,00

SILLA BAR                                                       05.09.02 UD  

          100,00 110,00 11.000,00

TABURETE BAR                                                    05.09.03 UD  

          17,00 250,00 4.250,00

MENAJE                                                          05.09.04 UD  

          1,00 4.500,00 4.500,00

APARATOS AUDIOVISUALES                                          05.09.05 UD  

          1,00 12.000,00 12.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.09 MOBILIARIO, MENAJE Y APARATOS AUDIOVISUALES.................................. 43.000,00

TOTAL CAPÍTULO 05 ACONDICIONAMIENTO DE P-1, PB Y P1 EDIFICIO HOSTELERO......... 646.597,49
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CAPÍTULO 06 ACONDICIONAMIENTO DE P2 EDIFICIO HOSTELERO                      
SUBCAPÍTULO 06.01 ACONDICIONAMIENTO P2                                            

DERRIBOS Y TRABAJOS PREVIOS                                     06.01.01 UD  

          242,00 45,00 10.890,00

COMEDOR                                                         06.01.02 UD  

          116,52 1.100,00 128.172,00

COCINA                                                          06.01.03 UD  

          50,25 1.400,00 70.350,00

AFECCIONES INSTALACIONES                                        06.01.04 UD  

          1,00 9.000,00 9.000,00

EMPLEADOS                                                       06.01.05 UD  

          8,23 1.100,00 9.053,00

ASEOS                                                           06.01.06 UD  

          26,69 800,00 21.352,00

ACABADOS                                                        06.01.07 UD  

          84,85 400,00 33.940,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 ACONDICIONAMIENTO P2................................................................................. 282.757,00
SUBCAPÍTULO 06.02 MOBILIARIO, MENAJE Y AUDIOVISUALES                              

MESA BAR                                                        06.02.01 UD  

          33,00 450,00 14.850,00

SILLA BAR                                                       06.02.02 UD  

          134,00 110,00 14.740,00

TABURETE BAR                                                    06.02.03 UD  

          6,00 250,00 1.500,00

MENAJE                                                          06.02.04 UD  

          4,00 4.500,00 18.000,00

APARATOS AUDIOVISUALES                                          06.02.05 UD  

          0,50 12.000,00 6.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 MOBILIARIO, MENAJE Y AUDIOVISUALES........................................................ 55.090,00

TOTAL CAPÍTULO 06 ACONDICIONAMIENTO DE P2 EDIFICIO HOSTELERO ....................... 337.847,00
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CAPÍTULO 07 DEMOLICIÓN COMPLETA DE GRADAS DE P2 FRONTÓN                     
SUBCAPÍTULO 07.01 TRABAJOS PREVIOS Y PROTECCIONES                                 

CORTE ACOMETIDAS                                                07.01.01 UD  

          1,00 135,00 135,00

DESVÍO DE ACOMETIDAS                                            07.01.02 UD  

          1,00 205,00 205,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 TRABAJOS PREVIOS Y PROTECCIONES............................................................. 340,00
SUBCAPÍTULO 07.02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                      

DESMONTAJE INSTALACION FONTANERIA Y A.C.S.                      07.02.01 UD  

          1,00 1.100,00 1.100,00

DESMONTAJE INSTALACION CALEFACCIÓN                              07.02.02 UD  

          1,00 3.361,91 3.361,91

DESMONTAJE INSTALACIÓN DE GAS                                   07.02.03 UD  

          1,00 455,25 455,25

DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR                       07.02.04 UD  

          1,00 2.200,00 2.200,00

DESMONTAJE CARPINTERIAS ACTUALES                                07.02.05 M2  

          1,00 12,00 12,00

DESMONTAJE MOBILIARIO                                           07.02.06 UD  

          1,00 900,00 900,00

RETIRADA Y ELIMINACIÓN DE FIBROCEMENTO                          07.02.07 M2  

          1,00 65,00 65,00

DEMOLICION PAVIMENTO INTERIOR                                   07.02.08 M2  

          234,00 2,50 585,00

DEMOLICION HORMIGON PLACA 15/25 CMS (EXTERIOR)                  07.02.09 M2  

          50,00 5,00 250,00

DEMOLICION TABIQUERÍA                                           07.02.10 M2  

          444,00 4,00 1.776,00

DEMOLICIÓN DE CUBIERTA                                          07.02.11 M2  

          250,00 5,00 1.250,00

DEMOLICIÓN DE FORJADOS                                          07.02.12 M2  

          350,00 19,05 6.667,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES ...................................................................... 18.622,66

Página 18



PRESUPUESTO
EQ12_15_06_03/17                
ANTEPROYECTO REFORMA FRONTÓN BEOTIBAR Y EDIFICIO COMPLEMENTARIO 
SAN FRANCISCO 4                 
20400  TOLOSA                          
GIPUZKOA        
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 07.03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
GESTIÓN DE RESIDUOS                                             07.03.01 UD  

          1,00 2.500,00 2.500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 GESTIÓN DE RESIDUOS.......................................................................................... 2.500,00
SUBCAPÍTULO 07.04 REFUERZOS ESTRUCTURALES                                         

REFUERZOS ESTRUCTURALES, APEOS Y PROTECCIONES                   07.04.01 UD  

          1,00 11.000,00 11.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 REFUERZOS ESTRUCTURALES ................................................................................ 11.000,00
SUBCAPÍTULO 07.05 AFECCIONES INSTALACIONES GENERALES                              

AFECCIONES INSTALACIONES GENERALES                              07.05.01 UD  

          1,00 2.500,00 2.500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 AFECCIONES INSTALACIONES GENERALES..................................................... 2.500,00

TOTAL CAPÍTULO 07 DEMOLICIÓN COMPLETA DE GRADAS DE P2 FRONTÓN................... 34.962,66
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CAPÍTULO 08 NUEVA GRADA P2                                                  
SUBCAPÍTULO 08.01 TRABAJOS PREVIOS                                                

TRABAJOS PREVIOS                                                08.01.01 UD  

          1,00 2.700,00 2.700,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 TRABAJOS PREVIOS............................................................................................... 2.700,00
SUBCAPÍTULO 08.02 ESTRUCTURA                                                      

ESTRUCTURA METÁLICA                                             08.02.01 M2  

          304,70 65,00 19.805,50

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN                                          08.02.02 M2  

          304,70 55,00 16.758,50

ESTRUCTURA DE MADERA                                            08.02.03 M2  

          304,75 95,00 28.951,25

REFUERZOS                                                       08.02.04 UD  

          304,75 26,00 7.923,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 ESTRUCTURA............................................................................................................ 73.438,75
SUBCAPÍTULO 08.03 ALBAÑILERÍA, REVESTIMIENTOS Y PINTURA                           

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA                                         08.03.01 M2  

          304,70 24,00 7.312,80

TRABAJOS DE PINTURA                                             08.03.02 M2  

          1,00 23.904,00 23.904,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 ALBAÑILERÍA, REVESTIMIENTOS Y PINTURA .................................................... 31.216,80
SUBCAPÍTULO 08.04 HERRERÍA, CARPINTERÍA Y METALISTERÍA                            

TRABAJOS DE HERRERIA                                            08.04.01 UD  

          1,00 15.000,00 15.000,00

BARANDILLAS                                                     08.04.02 ML  

          96,00 150,00 14.400,00

PASAMANOS                                                       08.04.03 ML  

          96,00 55,00 5.280,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 HERRERÍA, CARPINTERÍA Y METALISTERÍA ....................................................... 34.680,00
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SUBCAPÍTULO 08.05 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
TRABAJOS DE CARPINTERÍA DE MADERA                               08.05.01 UD  

          1,00 13.200,00 13.200,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 CARPINTERÍA DE MADERA................................................................................... 13.200,00
SUBCAPÍTULO 08.06 INSTALACIONES                                                   

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y EMERGENCIA                              08.06.01 M2  

          304,00 65,00 19.760,00

INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS                                     08.06.02 M2  

          304,00 25,00 7.600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.06 INSTALACIONES..................................................................................................... 27.360,00
SUBCAPÍTULO 08.07 MOBILIARIO                                                      

BUTACAS                                                         08.07.01 UD  

          280,00 90,00 25.200,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.07 MOBILIARIO............................................................................................................ 25.200,00

TOTAL CAPÍTULO 08 NUEVA GRADA P2 ........................................................................... 207.795,55
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CAPÍTULO 09 REFORMAS VARIAS INTERIORES EQUIPAMIENTO DEPORTIVO               
SUBCAPÍTULO 09.01 PINTADO DE CANCHA                                               

MEDIOS AUXILIARES                                               09.01.01 M2  

          1,00 9.000,00 9.000,00

PINTADO                                                         09.01.02 M2  

          1.350,00 10,00 13.500,00

LIMPIEZA FINAL                                                  09.01.03 UD  

          1,00 2.400,00 2.400,00

SEÑALIZACIÓN                                                    09.01.04 UD  

          3,00 1.317,00 3.951,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 PINTADO DE CANCHA.......................................................................................... 28.851,00
SUBCAPÍTULO 09.02 ACONDICIONAMIENTO DE SOLADOS                                    

PAVIMENTADO                                                     09.02.01 M2  

          550,00 20,00 11.000,00

AUTONIVELANTE                                                   09.02.02 M2  

          550,00 18,00 9.900,00

RAMPAS                                                          09.02.03 UD  

          12,00 250,00 3.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 ACONDICIONAMIENTO DE SOLADOS.............................................................. 23.900,00
SUBCAPÍTULO 09.03 MEDIDAS DE SEGURIDAD                                            

MEDIDAS DE SEGURIDAD                                            09.03.01 PA  

          1,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 MEDIDAS DE SEGURIDAD...................................................................................... 3.000,00
SUBCAPÍTULO 09.04 MEJORAS AREA DEPORTIVA                                          

MEJORAS AREA DEPORTIVA OBRA                                     09.04.01 PA  

          1,00 2.500,00 2.500,00

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                                          09.04.02 UD  

          1,00 5.000,00 5.000,00

ARREGLO DE REDES                                                09.04.03 UD  

          1,00 4.500,00 4.500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 MEJORAS AREA DEPORTIVA ............................................................................... 12.000,00
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SUBCAPÍTULO 09.05 SEÑALIZACIÓN                                                    
SEÑALIZACIÓN                                                    09.05.01 UD  

          3,00 1.317,00 3.951,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 SEÑALIZACIÓN....................................................................................................... 3.951,00
SUBCAPÍTULO 09.06 ALUMBRADO                                                       

MEJORAS DE ALUMBRADO                                            09.06.01 UD  

          1,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.06 ALUMBRADO........................................................................................................... 2.000,00
SUBCAPÍTULO 09.07 PINTURA                                                         

PINTURA GENERAL                                                 09.07.01 M2  

          900,00 6,00 5.400,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.07 PINTURA................................................................................................................... 5.400,00
SUBCAPÍTULO 09.08 CARPINTERÍAS                                                    

CARPINTERÍAS NUEVAS                                             09.08.01 UD  

          8,00 250,00 2.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.08 CARPINTERÍAS........................................................................................................ 2.000,00

TOTAL CAPÍTULO 09 REFORMAS VARIAS INTERIORES EQUIPAMIENTO DEPORTIVO .......... 81.102,00

TOTAL................................................................................................................................ 1.841.141,70
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