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1. FASES DE OBRA 

Las obras de urbanización previstas, se pueden ejecutar en una fase única o divididas en las fases 

representadas en la imagen adjunta, que podrán ser simultaneadas con las obras de edificación de los solares 

resultantes incluidos en cada una de las Fases. Se prevé, así mismo, que las fases puedan ser ejecutadas en un 

plazo de doce (12) meses y estarán concluidas, en todo caso, antes del otorgamiento de las correspondientes 

Licencias de Primera Ocupación 

 

Por otro lado, se requiere de una coordinación especifica con los proyectos de edificación, las licencias 

necesarias, aprobaciones de los documentos, adjudicaciones, etc.  

Este estudio de coordinación de fases y relación con los proyectos de edificación se realizó concretamente 

durante la ejecución del PAU (PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA SUBÁMBITO 24.1 IURRAMENDI 

PASEALEKUA TOLOSA) realizado en Abril de 2021. 

Se explica cada fase a continuación y se adjunta una tabla resumen de los plazos estipulados. 

FASE 1: 

-Superficie: 1.419 m2, sin contabilizar afecciones a terrenos colindantes. 

-Situación: Corresponde a la zona situada más al oeste del subámbito, entre el vial de acceso oeste a la 

Residencia Iurramendi y la rotonda. 
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-Descripción general: Comprende la nueva acera y aparcamientos en línea del tramo oeste de vial de 

Iurramendi Pasealekua, así como el espacio libre, de nueva creación de una plaza con juegos y la acera de 

acceso al bloque de viviendas consolidado nº23 de Iurramendi pasealekua. 

- Queda vinculada y posibilita el desarrollo de las parcelas a.20.1-2/24.1 y a.20.3./24.1 destinadas a viviendas 

tasadas y VPO. 

- Adjudicación: 4 meses desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización. 

- Inicio de las obras: 2 meses desde la adjudicación de la 1ª Fase de urbanización. 

- Ejecución de las obras: 12 meses desde su inicio. 

- Finalización de la ejecución de las obras, acabados: antes de la solicitud de la 

Licencia de Primera ocupación de los bloques edificatorios correspondientes a esta fase de urbanización. 

FASE 2: 

-Superficie: 3.036 m2, sin contabilizar afecciones a terrenos colindantes. 

-Situación: Corresponde a la zona norte situada en la zona central del subámbito, entre la rotonda y el cruce 

con Martín José Iraola etorbidea así como un pequeño espacio destinado a vial de enlace con la carretera de 

Diputación frente al antiguo acceso a la Residencia Iurramendi, y el acceso peatonal al sistema general de 

parque. 

-Descripción general: Comprende la resolución viaria de acceso desde la rotonda y sus zonas ajardinadas y la 

nueva acera y aparcamientos en línea y el vial de Iurramendi Pasealekua en su totalidad, incluido el enlace con 

la carretera de Diputación, y la acera de acceso a los bloques de viviendas consolidadas nº24 y 25 de 

Iurramendi pasealekua. 

- Queda vinculada y posibilita el desarrollo de las parcelas a.20.4./24.1 y a.20.5./24.1 destinadas a dos bloques 

de viviendas libres. 

- Adjudicación: 16 meses desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización. 

- Inicio de las obras: 2 meses desde la adjudicación de la 2ª Fase de urbanización. 

- Ejecución de las obras: 12 meses desde su inicio. 

- Finalización de la ejecución de las obras, acabados: antes de la solicitud de la Licencia de Primera ocupación 

de los bloques edificatorios correspondientes a esta fase de urbanización. 

FASE 3: 

-Superficie: 1.630 m2, sin contabilizar afecciones a terrenos colindantes. 
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-Situación: Corresponde a la zona norte situada en la zona central del subámbito, en la zona próxima al cruce 

con Martín Jose Iraola etorbidea y la zona este situada entre este cruce y la rotonda de Bomberos. 

-Descripción general: Comprende la nueva acera y aparcamientos en línea y vial del tramo central del vial de 

Iurramendi Pasealekua desde el acceso peatonal al sistema general de parque, hasta el encuentro con Martín 

Jose Iraola etorbidea y su continuación hasta la rotonda de Bomberos incluido el bidegorri. 

- Queda vinculada y posibilita el desarrollo de las parcelas a.20.6./24.1 y a.20.7./24.1 destinadas a un bloque 

de viviendas libres y VPO y otro bloque de viviendas libres. 

- Adjudicación: 28 meses desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización. 

- Inicio de las obras: 2 meses desde la adjudicación de la 3ª Fase de urbanización. 

- Ejecución de las obras: 12 meses desde su inicio. 

- Finalización de la ejecución de las obras, acabados: antes de la solicitud de la Licencia de Primera ocupación 

de los bloques edificatorios correspondientes a esta fase de urbanización. 
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2. CRONOGRAMA 
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Tolosa, Iurre (9/04/2021). Cronograma.

Presentación del Convenio de Concertación 1 mes desde la aprobación definitiva del PAU

Constitución de la Junta de Concertación 1 mes desde la firma del Convenio de Concertación

Aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación 3 meses desde la constitución de la Junta de Concertación

Presentación del Proyecto de Urbanización 3 meses desde la constitución de la Junta de Concertación

Adjudicación de la 1ª fase de urbanización 4 meses desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización

Inicio de la ejecución de las obras de la 1ª fase deurbanización 2 meses desde la adjudicación de la 1ª fase de urbanización

Ejecución de las obras de la 1ª fase deurbanización 12 meses desde su inicio

Finalización de la ejecución de las obras de la 1ª fase deurbanización, acabados. antes de la solicitud de la Licencia de Primera ocupación de los bloque edificatorios correspondientes a esta fase de urbanización.

Adjudicación de la 2ª fase de urbanización 16 meses desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización

Inicio de la ejecución de las obras de la 2ª fase deurbanización 2 meses desde la adjudicación de la 2ª fase de urbanización

Ejecución de las obras de la 2ª fase deurbanización. 12 meses desde su inicio

Finalización de la ejecución de las obras de la 2ª fase deurbanización, acabados antes de la solicitud de la Licencia de Primera ocupación de los bloque edificatorios correspondientes a esta fase de urbanización.

Adjudicación de la 3ª fase de urbanización 28 meses desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización

Inicio de la ejecución de las obras de la 3ª fase deurbanización 2 meses desde la adjudicación de la 3ª fase de urbanización

Ejecución de las obras de la 3ª fase deurbanización. 12 meses desde su inicio

Finalización de la ejecución de las obras de la 3ª fase deurbanización, acabados antes de la solicitud de la Licencia de Primera ocupación de los bloque edificatorios correspondientes a esta fase de urbanización.

Solicitud de Licencia de Edificación de los edificios ubicados en las parcelas a.20.1-2/24.1 (tasadas)  (FASE  1ª de urbanización)2 meses desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización

Inicio de las obras de Edificación de los edificios ubicados en las parcelas a.20.1-2/24.1 (tasadas)   (FASE  1ª de urbanización)2 meses desde la obtención de la Licencia

Finalización de las obras de Edificación de los edificios ubicados en las parcelas a.20.1-2/24.1 (tasadas)  (FASE  1ª de urbanización)30 meses desde la obtención de la  Licencia

Solicitud de Licencia de Edificación del edificio ubicado en la parcela  a.20.3/24.1 (VPO) (FASE  1ª de urbanización) 12 meses desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización

Inicio de las obras de Edificación del edificio ubicado en la parcela  a.20.3/24.1 (VPO) (FASE  1ª de urbanización) 2 meses desde la obtención de la Licencia

Finalización de las obras de Edificación del edificio ubicado en la parcela  a.20.3/24.1 (VPO) (FASE  1ª de urbanización) 30 meses desde la obtención de la  Licencia

Solicitud de Licencia de Edificación de los edificios ubicados en las parcelas a.20.4/24.1 (libres) y a.20.5/24.1 (libres) (FASE  2ª de urbanización)14 meses desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización

Inicio de las obras de Edificación de los edificios ubicados en las parcelas a.20.4/24.1 (libres) y a.20.5/24.1 (libres) (FASE  2ª de urbanización)2 meses desde la obtención de la Licencia

Finalización de las obras de Edificación de los edificios ubicados en las parcelas a.20.4/24.1 (libres) y a.20.5/24.1 (libres) (FASE  2ª de urbanización)30 meses desde la obtención de la  Licencia

Solicitud de Licencia de Edificación de los edificios ubicados en las parcelas a.20.6/24.1 (libres) y a.20.7/24.1 (libres) (FASE  3ª de urbanización)26 meses desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización

Inicio de las obras de Edificación de los edificios ubicados en las parcelas a.20.6/24.1 (libres) y a.20.7/24.1 (libres) (FASE  3ª de urbanización)2 meses desde la obtención de la Licencia

Finalización de las obras de Edificación de los edificios ubicados en las parcelas a.20.6/24.1 (libres) y a.20.7/24.1 (libres) (FASE  3ª de urbanización)30 meses desde la obtención de la  Licencia
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ANEJO Nº8: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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ANEJO Nº8: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 1 

1.- COSTES INDIRECTOS 

El cálculo de todos los precios se basará en la obtención de los costes directos e indirectos precisos para la 

aplicación de la fórmula: 

P = (1+K/100) C 

En la que: 

 Pn : precio de ejecución material 

 K : porcentaje de costes indirectos 

 C : coste directo de la unidad 

K será constante para todos los precios del proyecto y se expresará con una sola cifra decimal. 

De acuerdo con la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1.968, se consideran costes indirectos para estas obras 

los siguientes conceptos: 

1. Imprevistos 

Que se fija en el 1% de los costes directos, de acuerdo con la citada O.M 

2.- Personal 

Técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra, que por comparación con otras similares, se fija en 

el 1,5%. 

3.- Construcción 

De un almacén con oficina, de un taller mecánico y de carpintería, etc., que se estima en el 0,5% de los costes 

directos. 

4.- Análisis 

Análisis de los materiales, pruebas y ensayos de laboratorio y control de obra, a realizar antes y durante la 

misma, que son necesarios, tanto para determinar las propiedades geomecánicas, granulométricas y plásticas 

de los materiales que se usarán, así como otros índices del terreno donde se ubicará esta obra, evaluándose en 

el 1% de los costes directos. 

La estimación de estos porcentajes asciende, al 6%, que se incluye en la justificación de cada precio, bajo el 

concepto:     “%CI   6.000 % Costes indirectos.(s/total)”. 
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2.- RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS  
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO) 

Proyecto urb IURRE 
CÓDIGO RESUMEN UD.PRECIO/UD. 

 

ANEJO Nº8: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 2 

C01030008 RETROEXCAVADORA 75 HP h 54,63 
C01040002 Camión grúa 150 HP 12 Tn h 37,51 
C01040008 Camión hormigonera 6 m3 h 60,00 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón h 9,57 
C1501700 Camión transporte 20Tn con conductor h 29,16 
CAMIN GRUA Camión grua 12 m de altura h 57,70 
M02LA201 Hormigonera 250 l. h. 1,58 
M03MC110 Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h h. 384,20 
M04MX001 Bombeado hormigón 56 a 75 M3 m3 12,00 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV h. 9,65 
M04MX100 Despl.y Mont. camión bomba ud 131,40 
M05DC030 Dozer cadenas D-8 335 CV h. 86,37 
M05EC010 Miniexcavadora de cadenas 9-13 CV h. 41,00 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV h. 67,20 
M05EC040 Excavadora hidráulica cadenas 310 CV h. 115,36 

M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV h. 57,21 
M05FP020 Fresadora pavimento en frío a=1000 mm. h. 190,40 
M05FP024 Cortadora horm. disco diamante h. 8,50 
M05PC020 Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 h. 45,99 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 h. 50,49 
M05RP025 Retroexcavadora con pinza h 45,36 
M06CM030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar h. 4,00 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. h. 11,30 
M07CB008 Camión bañera de 25 T. h. 60,00 
M07CB010 Camión basculante 4x2 10 t. h. 37,03 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. h. 44,00 
M07CB026 Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. h. 42,77 
M07CG010 Camión con grúa 6 t. h. 40,80 
M07CG025 Grua automovil h. 41,80 
M07CG035 Grúa telescópica autoprop. 20 t. h. 65,70 
M07DC015 Camión Dumper h 54,00 
M07DM020 Dumper convencional 2.000 kg. h. 5,22 

M07W110 km transporte hormigón m3 0,27 
M08BO020 Barredora remolcada c/motor auxiliar h. 11,20 
M08BO220 Barredora nemát autropopulsad h. 15,20 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. h. 29,40 
M08EA100 Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV h. 102,00 
M08NM010 Motoniveladora de 135 CV h. 56,00 
M08NM020 Motoniveladora de 200 CV h. 62,00 
M08RB020 Bandeja vibrante de 300 kg. h. 5,20 
M08RL010 Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. h. 6,35 
M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. h. 45,00 
M08RT050 Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. h. 50,40 
M08RV020 Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. h. 57,12 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm h 1,98 
M10MR030 Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene h 5,51 
M10PN010 Motoazada normal h 4,76 
M11HV120 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. h. 4,75 
M11MM030 Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV h 2,80 
M12O010 Equipo oxicorte h. 4,91 
M37GA000 Regla vibradora h 1,45 
M39AP001 Marcadora autopropulsada h. 6,40 
M39AP005 Equipo ligero marcas viales h. 12,00 
M40SE116 Motocultor h. 5,66 
MQCORAS Maquina corta-asfalto h 13,32 
MQMT030 Motoniveladora 149Kw h 69,12 
MQR000 Martillo rompe-rocas h 35,26 
MQTR010 Camión basculante 4 x 4 de 8 m3 h 61,13 
MX50N060 Canon de desbroce a vertedero m3 0,90 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero m3 0,44 
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TALPER Taladro percutor h 43,28 
U02AA005 Retro-martillo rompedor 400 h 40,00 
U02FK012 Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3 h 65,00 
U02FP021 Rulo autopropulsado 10 a 12 T h 40,00 
U37BA002 Retroexcavadora h 40,00 
U37BE355 Compactador manual h 6,61 
__01024576 Boca riego ud 290,00 
__12030122 Retroexcavadora de 125 CV h 62,00 
__12030131 Retroexcavadora de 45 CV. h 48,30 
__12030152 Martillo rompedor h 27,00 
__12030400 Camión de tres ejes 10 m3 h 42,00 
__12030801 Compresor port. 6 m3/min. h 6,37 
__12030902 Vibrador neumático. h 1,50 
bandeja vibr Bandeja vibrante de guiado manual h 17,95 
dumperdescar Dumper de descarga frontal de 2t de carga util h 34,16 

plataftije Plataforma elevadora tijera autopropulsada Diesel h 27,27 
retromixta Retroexcavadora y pala cargadora de neumáticos mixta h 51,93 
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1x50mm2desnudo Cable de cobre desnudo 1x50 mm2 m 5,18 
ADOQ1 Adoquin Terana GREEN o similar 20x11x7 cm m2 31,50 
ARB4R Arqueta 40x40 cm ud 110,60 
ARQ arqueta dim min 1.5 X1 M ud 985,00 
ARQTOPOM Arqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm ud 160,00 
B01060010 Hormigón HM-20 m3 60,00 
BALDBLANROJ Baldosa hidraulica blanca con cefeas rojas m2 17,00 
CABLEALS Cable XZ1-S AL 3x240+N(150)mm2 m 34,52 
CAUCHO Pavimento seguridad emedio:60 mm caucho colores resistente rayos UVA m2 45,00 
CAUDL100MAT Caudalimetro 100 ud 995,00 
CGP250A CGP 250A con fusibles ud 312,55 
CHSHHD Conjunto tipo 2 vial simple ud 1.530,00 
CONATOR Conector atornillable ud 67,32 
CONGENNAGUA Contador general de agua ud 210,00 
E17CZ300AUX P.P accesorios para montaje/fijación conductores ud 0,40 
F600GR 600 gr de fibra polipropileno ud 3,40 
GC000011 Cinta señalización m 0,11 
GRAVILLIN Gravillin 2-6 mm m3 12,00 
HIDR1 Hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm 820,00 
IAE01215001 Cable de aluminio HEPRZ 12/20kV 1x150mm2 + H16 m 6,73 
IEC1023M Caja de registro y comprobación ud 30,32 
IEP0017T Soldadura aluminotérmica tipo Cadweld ud 6,71 
IEP0080M Pica de acero cobrizado de 2 m de longitud ud 14,35 
JIBOSCO Juego infantil Roybo ud 14.000,00 
JIRED Juego infantil Red tridimensional4 ud 13.500,00 
JIROYBO Juego infantil columpio Roybo ud 14.000,00 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. m3 15,00 
P01AR005 Arena de río (0-5mm) m3 24,50 
P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos t. 98,19 
P01CC140 Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos t. 165,00 
P01DW090 Pequeño material ud 0,56 
P01LH025 Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. m2 0,06 

P02GT205 Tubo ranurado PVC D=200 mm. m. 50,00 
P02GT210 Geotextil Geotesán NT-11 150g/m2 m2 0,84 
P08XPB249 Peldaño hormigon prefabricado 70x40x15 cm m. 21,50 
P13CC040 Puerta cancela metalica ud 125,30 
P15TA0606 Arqueta prefabricada hormigón 0,6x0,6 tipo iberdrola ud 144,26 
P28DA100 Mantillo limpio cribado m3 28,07 
P28DF060 Fertilizante compl.césped NPK-Mg k 1,11 
P28MP115 Mezcla sem.césped áreas deporte k 5,26 
PIII40 Pintura bituminosa k 8,49 
POSTEALUM Poste aluminio m 47,00 
SETOS setos ud 20,00 
SEÑATR Señal aluminio triangular ud 179,00 
SEÑCUA Señal cuadrada aluminio ud 175,50 
SEÑOCT Seña octogonal aluminio 90 cm ud 179,50 
TPC00160 Tubo TPC Ø 110 mm m 2,53 
TPC01063 Manguito ud 0,13 
TPC02063 Separador ud 0,09 

TPC05063 Hilo guía m 0,15 
TPC160874 Tubo TPC Ø 160 mm m 2,00 
TUBOPVCRIGIDO20MMTubo pvc rigido 20mm m 1,13 
U01SS010 Suelo seleccionado procedente de préstamo m3 4,20 
U02MP002 Arena de cantera (1,8 T/m3) m3 18,00 
U02MP006 Gravilla 20/40 mm. t. 6,50 
U02MP020 Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) t. 7,07 
U04AA002 Mortero m3 24,50 
U04AP001 Suelo seleccionado 1 m3 3,03 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel t. 106,00 
U04HA25B Hormigón HA-25/B/25/ IIa central m3 80,12 
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U04HA25P Hormigón HA-25/P/20/ IIa central m3 80,05 
U04HM200 Hormigón HM-20/P/20/I central m3 84,90 
U04HM20P Hormigón HM-20/P/40/ I central m3 80,00 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central m3 50,00 
U04PQ001 Sika Parement l 1,72 
U04PY001 Agua m3 1,44 
U06AA001 Alambre atar k 0,50 
U06AA002 Acero B 500 S k 0,65 
U06DA010 Puntas plana 20x100 k 1,47 
U06XD001 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. m2 2,43 
U07AI001 Madera pino encofrar 26 mm. m3 130,00 
U07AI002 Madera pino encofrar 28 mm. m3 136,00 
U08GX002 Geotextil PP. agujado 130 g/m2 m2 1,55 
U08GX020 Lámina drenante DANODREN G-20 m2 6,50 
U08GX022 Fijaciones para DANODREN ud 0,11 
U08GX026 Perfiles metálicos para DANODREN G-20 m 1,02 
U09AI005 Albardilla 30x5,5 hormigon prefabricado m 43,00 
U33AA015 Malla señalizadora m 0,38 
U33CA023B Cjto. piezas y accesorios ud 150,00 
U33EG025 Tubería gas polietileno D= 63 mm m 7,06 
U33GA605 Tallo normaliz. PE 32/AC. 25m3/h ud 35,12 
U37BH555 Baldosa hidraúlica relieve tipo tolosa m2 14,00 
U37CE002 Bordillo hormigón recto 10x20 m. 11,70 
U37CE005 Bordillo acera granito 15x25 m. 20,00 
U37DR250 Tubería PVC D=250 mm. m. 9,60 
U37DR315 Tubería PVC D=315 mm., SN4 m. 15,20 
U37DR400 Tubería PVC D=400 mm., SN4 m. 20,00 
U37FD108 Tub.Fundición ductil D=100 mm m. 23,00 
U37MB003 Aparcabicicletas metálico tipo omega de benito o similar ud 118,26 
U37MB012 Alcorque 1 M ud 280,00 
U37MB012a Alcorque 1.2 M ud 420,00 
U37MB012b Alcorque 1.5 M ud 655,00 

U37MB023 Banco neobarcino de benito o similar ud 226,00 
U37MB524 Papelera dara de benito o simialr ud 145,00 
U37PA501 Llave compuerta para D=150 mm. ud 40,00 
U37PA902 Collarín de toma para D=80 mm ud 8,00 
U37PA903 Collarín de toma para D=150 mm ud 15,00 
U37PA911 Racor de latón para D=150 mm. ud 16,00 
U37PE105 Empalme brida-enchufe D=100 ud 20,00 
U37PE201 Tubo polietileno D=1/2" m. 0,45 
U37PE515 Tub.Polietil.AD 75/PN16 m. 7,00 
U37PE605 Val.compuert.bridas D=100 mm. ud 120,00 
U37RE021 Ventosa triple efecto DN150 ud 1.200,00 
U37SE302 Tubería TPC corrugado diám. 110 m. 3,87 
U37SE308 Tubería TPC corrugado diám. 160 m. 4,35 
U37UA035 Anillo pozo h. D=120cm.H=50cm. ud 75,00 
U37UA075 Brocal pozo h.D=120/62,5 H=60cm ud 27,00 
U37UA100 Solera prebaricada de hormigón armado ud 35,00 
U37UA205 Tapa fundición D=625mm.con aro ud 105,00 

U37UA210 Tapa fundición 0,4*0,4 y marco tipo D400 ud 101,00 
U37UA255 Pate 25x31cm. D=18mm. ud 6,05 
U37UA500 Junta Forsheda/ Algaher / Korn-Sil / Contour ud 45,00 
U37XA010 Arqueta HF-III c/tapa D400 ud 332,00 
U39AR002 Arido ofítico mezclas bitum. t 21,50 
U39AR004 Arido calizo mezclas bitum. t 15,00 
U39BT002 Betún asfáltico B 50/70 t 628,00 
U39CS001 Escollera de 1.000 kg m3 28,00 
U39EM001 Emulsión asfáltica ECR-1 t 260,00 
U39EM005 Emulsión asfáltica ECL-1 t 190,00 
U39FL001 Filler de aportación t 100,00 
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U39VA002 Pintura marca vial acrílica k 2,00 
U39VZ001 Esferitas de vidrio N.V. k 1,00 
U39VÑ130 Barandilla barrotes horizomtales con doble pasamanos inox m. 85,00 
U39VÑ142 Malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 2,7 de diam m. 13,05 
U39VÑ152 Poste intermedio de tubo de acero galvanizdo de 48mm ud 13,20 
U39VÑ153 Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado de 48 mm ud 13,90 
U39VÑ154 Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro ud 16,41 
U39VÑ156 Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diáme ud 15,49 
U40BA005 Tierra vegetal de cabeza m3 12,00 
U40BD006 Abono k 0,66 
U40MA012 Arboles urbanos ud 35,00 
U40MA101 Tutor ud 1,00 
__13020224 Hormigón  HA-25 m3 80,15 
__13202001 Cemento Portland P.A.350 k 0,07 
__14201000 Arena cernida t 12,00 
__16203000 Madera pino para encofr. m3 200,00 
__16203045 Puntas. k 0,81 
__17204070 Tapa fund. 40 cm-40 Tn ud 76,86 
__17204071 Rejilla fundición 50x30 ud 29,00 
__17204268 Rejilla fundición 60x60 ud 50,00 
__43161002 Codo PVC sanea. 315 mm Ud 40,20 
__EN00132 Encofrado plano oculto y desencofrado m2 m2 17,66 
__HA00164 HA-25 para armar en alz, sol.Colocado m3 96,29 
arenafina Arena fina m3 32,60 
cableaislad1x50 Cable de cobre aislado 750V 1x50 mm2 m 5,67 
cablecu2.5 Cable de cobre ES07Z1-K 0.6/1 kV 1x2,5mm2 m 0,24 
cajasertse Caja estanca derivación ud 10,60 
conjunto tipo 3a Conjunto tipo 3A vial simple ud 935,00 
cpm CPM ud 374,10 
cuadroelecr Cuadro general de baja tension ud 3.654,41 
edifprefsubest Edificio prefabricado,celda 3L2P, programacion, CGBT ud 32.512,00 
enchufe schuko16a Base enchufe schuko 16A ud 13,40 

encofr pp Encofrado ud 1,61 
equipoper36kv Equipo operaciones 24 kV ud 447,40 
fotocel Fotocelula ud 397,78 
int10aalum Interruptor 10A alumbrado ud 11,18 
intbor-b Interconexión MT Borna/Borna ud 953,03 
inttrtcbt Interconexión BT entre transformador y CBT ud 789,55 
luma96w Conjunto: columna 8 m + 2 luminarias LED ud 1.910,00 
lumemergn200 Luminaria emergencia LED 200 lumenes ud 58,07 
lumestancaled Luminaria estanca LED ud 85,60 
matauil Material auxiliar delineacion ud 49,65 
matselladotub Espuma sellado huecos ud 1,89 
mt37sve030d Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mando de cuadradillo. ud
 9,50 
multiucis Multiducto m 0,96 
pernosauxi Material auxiliar anclaje: 4 pernos, arandelas, roscas ud 18,77 
picatiera Pica de tierra 2m 14mm diam. ud 14,00 
pppequaccesor pp accesorios para conexionado y montaje cables ud 0,05 

rv-k1x16 RV-K 1x16 m 1,60 
rv-k1x6 Cable de cobre RV-K 1x6 mm2 m 1,09 
rvk3x2.5 RV-K 3x2,5mm2 m 0,98 
tapa40x4055 Tapa metálica 40x40 cm ud 37,51 
tapaymarco60x60 Tapa y marco metalico 60x60cm ud 87,52 
trafotrif630jhs Transformador trifásico 630 kVA 13,2/0,42 kV ud 12.622,12 
tubo 40mm Tubo tpc 40 mm m 2,66 
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MDPGI2014 Delineante Proyectista h 28,83 
MO1GI2014 Oficial 1ª metal h 28,22 
MO2GI2014 Oficial 2ª metal h. 27,32 
MPEGI2014 Ayudante metal h 26,54 
MTMGI2014 Titulado Medio h 33,00 
MTSGI2014 Titulado Superior h 37,45 
O01OA020 Capataz h. 29,79 
O01OA030 Oficial primera h. 28,22 
O01OA040 Oficial segunda h. 27,32 
O01OA050 Ayudante h. 26,54 
O01OA060 Peón especializado h. 25,54 
O01OB080 Ayudante cantero h. 26,54 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero h. 28,22 
O01OB270 Oficial 1ª jardinería h. 28,22 
U01AA011 Peón ordinario h 25,16 
U01AA091 Oficial primera cantero h 28,22 

U01AA505 Cuadrilla E h 25,70 
U01FR009 Jardinero h 17,00 
U01FR013 Peón jardinero h 25,00 
U01FX003 Ayudante cerrajería h 26,54 
U01FY001 Oficial primera gasista h 28,22 
U01FY002 Ayudante gasista h 26,54 
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3.-   JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
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03.002 m DRENAJE C/TUBO PVC 200 MM.  

U01AA011 0,300 h Peón ordinario 25,16 7,55 
P02GT205 1,000 m. Tubo ranurado PVC D=200 mm. 50,00 50,00 

P02GT210 1,500 m2 Geotextil Geotesán NT-11 150g/m2 0,84 1,26 
U02MP006 1,000 t. Gravilla 20/40 mm. 6,50 6,50 

%CIN 0,653 % Costes Indirectos 6,00 3,92 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  69,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y 
NUEVE EUROS con 
 VEINTITRÉS CÉNTIMOS  
03.4.2 ud PICA DE ACERO COBRIZADO 2M 15mm DE DIAMETRO EN ARQUETA DE 
HORMIGÓN  

MO1GI2014 0,018 h Oficial 1ª metal 28,22 0,51 
MO2GI2014 0,100 h. Oficial 2ª metal 27,32 2,73 

picatiera 1,000 ud Pica de tierra 2m 14mm diam. 14,00 14,00 
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,56 0,56 

%CIN 0,178 % Costes Indirectos 6,00 1,07 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  18,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO 
EUROS con OCHENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
0307 m ML. SETOS ECOLOGICOS  
O01OB270 0,300 h. Oficial 1ª jardinería 28,22 8,47 
M40SE116 0,050 h. Motocultor 5,66 0,28 

SETOS 1,000 ud setos 20,00 20,00 
U04PY001 0,150 m3 Agua 1,44 0,22 

U40BD006 0,200 k Abono 0,66 0,13 
%CIN 0,291 % Costes Indirectos 6,00 1,75 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  30,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS 

con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
04.04.09 ud ARQUETA SUMIDERO 0.5*0.3 HA-25 IN SITU 80x80  

O01OA020 0,003 h. Capataz 29,79 0,09 
O01OA030 0,020 h. Oficial primera 28,22 0,56 

U01AA011 3,000 h Peón ordinario 25,16 75,48 
M11HV120 0,050 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,75 0,24 

U06XD001 9,000 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,43 21,87 
U04HM200 0,800 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 84,90 67,92 

M07W110 1,000 m3 km transporte hormigón 0,27 0,27 
__17204071 1,000 ud Rejilla fundición 50x30 29,00 29,00 

M05EC020 0,150 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 67,20 10,08 
M06MR230 0,100 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 11,30 1,13 
M07CB020 0,060 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,00 2,64 

M04MX020 0,150 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 9,65 1,45 
MX50N080 2,500 m3 Canon de tierra a vertedero 0,44 1,10 

U04CA001 0,015 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 106,00 1,59 

P01AR005 0,010 m3 Arena de río (0-5mm) 24,50 0,25 

U04PY001 0,010 m3 Agua 1,44 0,01 
M02LA201 0,010 h. Hormigonera 250 l. 1,58 0,02 

U06AA002 10,500 k Acero B 500 S 0,65 6,83 
U06AA001 0,050 k Alambre atar 0,50 0,03 

%CIN 2,206 % Costes Indirectos 6,00 13,24 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  233,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS 
TREINTA Y TRES EUROS 
 con OCHENTA CÉNTIMOS  
1.1.1.1 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 2x160mm  
O01OA030 0,005 h. Oficial primera 28,22 0,14 

O01OA060 0,090 h. Peón especializado 25,54 2,30 
C01030008 0,120 h RETROEXCAVADORA 75 HP 54,63 6,56 

C01050003 0,120 h Equipo para vibrado interno del hormigón 9,57 1,15 
C01040008 0,120 h Camión hormigonera 6 m3 60,00 7,20 
TPC160874 2,000 m Tubo TPC Ø 160 mm 2,00 4,00 
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B01060010 0,120 m3 Hormigón HM-20 60,00 7,20 

TPC01063 2,000 ud Manguito 0,13 0,26 
TPC02063 1,000 ud Separador 0,09 0,09 

TPC05063 2,000 m Hilo guía 0,15 0,30 
GC000011 1,000 m Cinta señalización 0,11 0,11 

%CIN 0,293 % Costes Indirectos 6,00 1,76 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  31,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN 
EUROS con SIETE 
 CÉNTIMOS  
1.1.1.3 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 4x160mm  
O01OA030 0,005 h. Oficial primera 28,22 0,14 

O01OA060 0,100 h. Peón especializado 25,54 2,55 
C01030008 0,070 h RETROEXCAVADORA 75 HP 54,63 3,82 

C01050003 0,100 h Equipo para vibrado interno del hormigón 9,57 0,96 
C01040008 0,100 h Camión hormigonera 6 m3 60,00 6,00 

TPC160874 4,000 m Tubo TPC Ø 160 mm 2,00 8,00 
B01060010 0,250 m3 Hormigón HM-20 60,00 15,00 
TPC01063 4,000 ud Manguito 0,13 0,52 

TPC02063 1,000 ud Separador 0,09 0,09 
TPC05063 4,000 m Hilo guía 0,15 0,60 

GC000011 1,000 m Cinta señalización 0,11 0,11 
%CIN 0,378 % Costes Indirectos 6,00 2,27 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  40,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA 
EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
1.1.1.4.B m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 6x160mm  
O01OA030 0,005 h. Oficial primera 28,22 0,14 

O01OA060 0,120 h. Peón especializado 25,54 3,06 
C01030008 0,090 h RETROEXCAVADORA 75 HP 54,63 4,92 

C01050003 0,120 h Equipo para vibrado interno del hormigón 9,57 1,15 
C01040008 0,120 h Camión hormigonera 6 m3 60,00 7,20 

TPC160874 6,000 m Tubo TPC Ø 160 mm 2,00 12,00 
B01060010 0,280 m3 Hormigón HM-20 60,00 16,80 

TPC01063 6,000 ud Manguito 0,13 0,78 
TPC02063 1,000 ud Separador 0,09 0,09 
TPC05063 6,000 m Hilo guía 0,15 0,90 

GC000011 1,000 m Cinta señalización 0,11 0,11 
%CIN 0,472 % Costes Indirectos 6,00 2,83 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  49,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y 
NUEVE EUROS con 
 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
1.1.2.1 ud EQUIPO OPERACIONES 24 kV  

MO1GI2014 0,500 h Oficial 1ª metal 28,22 14,11 
MPEGI2014 0,500 h Ayudante metal 26,54 13,27 

equipoper36kv 1,000 ud Equipo operaciones 24 kV 447,40 447,40 
%CIN 4,748 % Costes Indirectos 6,00 28,49 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  503,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS 
TRES EUROS con 
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  
1.1.2.10 m CABLE DE COBRE ES07Z1-K 1X2,5MM2  

MO1GI2014 0,025 h Oficial 1ª metal 28,22 0,71 
MPEGI2014 0,020 h Ayudante metal 26,54 0,53 

cablecu2.5 1,000 m Cable de cobre ES07Z1-K 0.6/1 kV 1x2,5mm2 0,24 0,24 
E17CZ300AUX 1,000 ud P.P accesorios para montaje/fijación conductores 0,40 0,40 

%CIN 0,019 % Costes Indirectos 6,00 0,11 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  1,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con 
NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
1.1.2.1A ud CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPAÑÍA 2L2P  

20
22

ko
 a

pi
ril

ar
en

 5
ea

n 
G

ob
er

nu
 B

at
za

rr
ak

 e
m

an
a

E
S
K
U
c
a
8
f
f
b
0
9
-
f
b
d
9
-
4
d
8
9
-
8
8
7
d
-
4
f
4
8
2
3
e
8
e
5
c
b



AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTUA. TOLOSA 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA 

 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
Proyecto urb IURRE 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTALIMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________  
ANEJO Nº8: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 5  

MO1GI2014 10,000 h Oficial 1ª metal 28,22 282,20 

MPEGI2014 10,000 h Ayudante metal 26,54 265,40 
C01040002 5,000 h Camión grúa 150 HP 12 Tn 37,51 187,55 

C1501700 5,000 h Camión transporte 20Tn con conductor 29,16 145,80 
edifprefsubest 1,000 ud Edificio prefabricado,celda 3L2P, programacion, CGBT 32.512,00 32.512,00 

%CIN 333,930 % Costes Indirectos 6,00 2.003,58 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  35.396,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS 
 NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
1.1.2.1B ud TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 630 kVA 13,2/B2 IB TIER 2  
trafotrif630jhs 1,000 ud Transformador trifásico 630 kVA 13,2/0,42 kV 12.622,12 12.622,12 

MO1GI2014 12,000 h Oficial 1ª metal 28,22 338,64 
MPEGI2014 12,000 h Ayudante metal 26,54 318,48 

C01040002 6,000 h Camión grúa 150 HP 12 Tn 37,51 225,06 
%CIN 135,043 % Costes Indirectos 6,00 810,26 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  14.314,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL 
TRESCIENTOS CATORCE 
 EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
1.1.2.1E ud CONECTOR ATORNILLABLE SIMETRICO EN T S/24 KV 630 A  

CONATOR 1,000 ud Conector atornillable 67,32 67,32 
MO1GI2014 1,000 h Oficial 1ª metal 28,22 28,22 
MPEGI2014 1,000 h Ayudante metal 26,54 26,54 

%CIN 1,221 % Costes Indirectos 6,00 7,33 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  129,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO 
VEINTINUEVE EUROS con 
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
1.1.2.1F ud INTERCONEXIÓN MT BORNA/BORNA  
intbor-b 1,000 ud Interconexión MT Borna/Borna 953,03 953,03 

MO1GI2014 1,000 h Oficial 1ª metal 28,22 28,22 
MPEGI2014 1,000 h Ayudante metal 26,54 26,54 

%CIN 10,078 % Costes Indirectos 6,00 60,47 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  1.068,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y 
OCHO EUROS con 
 VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
1.1.2.1g ud INTERCONEXIÓN BT ENTRE TRANSFORMADOR Y CBT  
inttrtcbt 1,000 ud Interconexión BT entre transformador y CBT 789,55 789,55 

MO1GI2014 1,000 h Oficial 1ª metal 28,22 28,22 
MPEGI2014 1,000 h Ayudante metal 26,54 26,54 

%CIN 8,443 % Costes Indirectos 6,00 50,66 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  894,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO 
 EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
1.1.2.2 ud RED DE PUESTA A TIERRA INTERNA HERRAJES EN CASETA AT  
MO1GI2014 3,000 h Oficial 1ª metal 28,22 84,66 

MPEGI2014 3,000 h Ayudante metal 26,54 79,62 
1x50mm2desnudo 60,000 m Cable de cobre desnudo 1x50 mm2 5,18 310,80 

IEP0017T 12,000 ud Soldadura aluminotérmica tipo Cadweld 6,71 80,52 
E17CZ300AUX 1,000 ud P.P accesorios para montaje/fijación conductores 0,40 0,40 
%CIN 5,560 % Costes Indirectos 6,00 33,36 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  589,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE 
 EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
1.1.2.3 ud RED DE PUESTA A TIERRA EXTERNA HERRAJES EN CASETA AT  

MO1GI2014 2,000 h Oficial 1ª metal 28,22 56,44 
MPEGI2014 2,000 h Ayudante metal 26,54 53,08 
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1x50mm2desnudo 60,000 m Cable de cobre desnudo 1x50 mm2 5,18 310,80 

IEP0017T 10,000 ud Soldadura aluminotérmica tipo Cadweld 6,71 67,10 
E17CZ300AUX 1,000 ud P.P accesorios para montaje/fijación conductores 0,40 0,40 

IEP0080M 8,000 ud Pica de acero cobrizado de 2 m de longitud 14,35 114,80 
IEC1023M 2,000 ud Caja de registro y comprobación 30,32 60,64 

C01030008 3,000 h RETROEXCAVADORA 75 HP 54,63 163,89 
%CIN 8,272 % Costes Indirectos 6,00 49,63 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  876,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS 
SETENTA Y SEIS EUROS 
 con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
1.1.2.4 ud RED DE PUESTA A TIERRA NEUTRO/MASAS BT  

MO1GI2014 8,000 h Oficial 1ª metal 28,22 225,76 
MPEGI2014 8,000 h Ayudante metal 26,54 212,32 

1x50mm2desnudo 35,000 m Cable de cobre desnudo 1x50 mm2 5,18 181,30 
IEP0017T 10,000 ud Soldadura aluminotérmica tipo Cadweld 6,71 67,10 

E17CZ300AUX 1,000 ud P.P accesorios para montaje/fijación conductores 0,40 0,40 
IEP0080M 5,000 ud Pica de acero cobrizado de 2 m de longitud 14,35 71,75 
IEC1023M 2,000 ud Caja de registro y comprobación 30,32 60,64 

cableaislad1x50 30,000 m Cable de cobre aislado 750V 1x50 mm2 5,67 170,10 
tubo 40mm 30,000 m Tubo tpc 40 mm 2,66 79,80 

C01030008 3,000 h RETROEXCAVADORA 75 HP 54,63 163,89 
%CIN 12,331 % Costes Indirectos 6,00 73,99 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  1.307,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL 
TRESCIENTOS SIETE EUROS con 
 CINCO CÉNTIMOS  
1.1.2.5 ud LUMINARIA ESTANCA LED 4.000 LUMENES  

MO1GI2014 0,400 h Oficial 1ª metal 28,22 11,29 
MPEGI2014 0,400 h Ayudante metal 26,54 10,62 

lumestancaled 1,000 ud Luminaria estanca LED 85,60 85,60 
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,56 0,56 

%CIN 1,081 % Costes Indirectos 6,00 6,49 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  114,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO 
CATORCE EUROS con 
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
1.1.2.565 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 10x160mm  
O01OA030 0,120 h. Oficial primera 28,22 3,39 

O01OA060 0,120 h. Peón especializado 25,54 3,06 
C01030008 0,120 h RETROEXCAVADORA 75 HP 54,63 6,56 

C01050003 0,120 h Equipo para vibrado interno del hormigón 9,57 1,15 
C01040008 0,120 h Camión hormigonera 6 m3 60,00 7,20 
TPC160874 10,000 m Tubo TPC Ø 160 mm 2,00 20,00 

B01060010 0,620 m3 Hormigón HM-20 60,00 37,20 
TPC01063 10,000 ud Manguito 0,13 1,30 

TPC02063 1,000 ud Separador 0,09 0,09 

TPC05063 10,000 m Hilo guía 0,15 1,50 

GC000011 1,000 m Cinta señalización 0,11 0,11 
%CIN 0,816 % Costes Indirectos 6,00 4,90 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  86,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y 
SEIS EUROS con CUARENTA 
 Y SEIS CÉNTIMOS  
1.1.2.6 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA 200 LUMENES  

MO1GI2014 0,300 h Oficial 1ª metal 28,22 8,47 
MPEGI2014 0,300 h Ayudante metal 26,54 7,96 

lumemergn200 1,000 ud Luminaria emergencia LED 200 lumenes 58,07 58,07 
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,56 0,56 

%CIN 0,751 % Costes Indirectos 6,00 4,51 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  79,57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y 
NUEVE EUROS con 
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 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
1.1.2.7 ud INTERRUPTOR DE ALUMBRADO ESTANCO 10A  
MO1GI2014 0,300 h Oficial 1ª metal 28,22 8,47 

MPEGI2014 0,300 h Ayudante metal 26,54 7,96 
int10aalum 1,000 ud Interruptor 10A alumbrado 11,18 11,18 

P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,56 0,56 
%CIN 0,282 % Costes Indirectos 6,00 1,69 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  29,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE 
EUROS con OCHENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  
1.1.2.8 ud ENCHUFE SCHUKO ESTANCO 16A  

MO1GI2014 0,300 h Oficial 1ª metal 28,22 8,47 
MPEGI2014 0,300 h Ayudante metal 26,54 7,96 

enchufe 1,000 ud Base enchufe schuko 16A 13,40 13,40 
schuko16a  

P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,56 0,56 
%CIN 0,304 % Costes Indirectos 6,00 1,82 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  32,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS 
EUROS con VEINTIÚN 
 CÉNTIMOS  
1.1.2.9 m TUBO PVC RIGIDO 20MM  

MO1GI2014 0,050 h Oficial 1ª metal 28,22 1,41 
MPEGI2014 0,050 h Ayudante metal 26,54 1,33 
TUBOPVCRIGIDO20MM 1,000 m Tubo pvc rigido 20mm 1,13 1,13 

P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,56 0,56 
%CIN 0,044 % Costes Indirectos 6,00 0,26 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  4,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS 
con SESENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
1.1.3.1 m CABLE DE ALUMINIO HEPRZ1-12/20 kV, 1x150 mm2  

IAE01215001 1,000 m Cable de aluminio HEPRZ 12/20kV 1x150mm2 + H16 6,73 6,73 
MO1GI2014 0,060 h Oficial 1ª metal 28,22 1,69 

MO2GI2014 0,060 h. Oficial 2ª metal 27,32 1,64 
MPEGI2014 0,060 h Ayudante metal 26,54 1,59 

%CIN 0,117 % Costes Indirectos 6,00 0,70 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  12,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS 
con TREINTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
1.2.1.1 ud CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 250 A  
CGP250A 1,000 ud CGP 250A con fusibles 312,55 312,55 

MO1GI2014 1,000 h Oficial 1ª metal 28,22 28,22 
MPEGI2014 1,000 h Ayudante metal 26,54 26,54 

%CIN 3,673 % Costes Indirectos 6,00 22,04 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  389,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE 
 EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
1.2.1.2 ud CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DIRECTA P<50KW  
cpm 1,000 ud CPM 374,10 374,10 

MO1GI2014 1,000 h Oficial 1ª metal 28,22 28,22 
MPEGI2014 1,000 h Ayudante metal 26,54 26,54 
%CIN 4,289 % Costes Indirectos 6,00 25,73 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  454,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
 CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
1.2.2.1 m CABLE XZ1-S 0,6/1 kV AL 3x240 mm2+N(1x150)mm2  
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CABLEALS 1,000 m Cable XZ1-S AL 3x240+N(150)mm2 34,52 34,52 

MO1GI2014 0,010 h Oficial 1ª metal 28,22 0,28 
MO2GI2014 0,010 h. Oficial 2ª metal 27,32 0,27 

E17CZ300AUX 1,000 ud P.P accesorios para montaje/fijación conductores 0,40 0,40 
%CIN 0,355 % Costes Indirectos 6,00 2,13 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  37,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y 
SIETE EUROS con SESENTA 
 CÉNTIMOS  
1011215000 m ZANJA GAS  

U01AA011 0,005 h Peón ordinario 25,16 0,13 
M07CB008 0,010 h. Camión bañera de 25 T. 60,00 0,60 

U02FK012 0,020 h Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3 65,00 1,30 
U02FW008 0,213 m3 Canon de vertido m3 5,00 1,07 

U02MP002 0,180 m3 Arena de cantera (1,8 T/m3) 18,00 3,24 
U04PY001 0,400 m3 Agua 1,44 0,58 

U02FP021 0,015 h Rulo autopropulsado 10 a 12 T 40,00 0,60 
U37VV105 1,000 m. Cinta señalizadora 0,14 0,14 
%CIN 0,077 % Costes Indirectos 6,00 0,46 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  8,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS 
con DOCE CÉNTIMOS  
12.01.01 ud PUERTA METALICA  
O01OB130 1,000 h. Oficial 1ª cerrajero 28,22 28,22 

U01FX003 1,000 h Ayudante cerrajería 26,54 26,54 
P13CC040 1,000 ud Puerta cancela metalica 125,30 125,30 

%CIN 1,801 % Costes Indirectos 6,00 10,81 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  190,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO 
NOVENTA EUROS con OCHENTA 

 Y SIETE CÉNTIMOS  
2.1.4 ud CIMENTACIÓN Y ANCLAJE PARA COLUMNA DE 8 M  
O01OA030 0,100 h. Oficial primera 28,22 2,82 

O01OA060 1,100 h. Peón especializado 25,54 28,09 
C01030008 0,400 h RETROEXCAVADORA 75 HP 54,63 21,85 

B01060010 1,000 m3 Hormigón HM-20 60,00 60,00 
C01050003 1,000 h Equipo para vibrado interno del hormigón 9,57 9,57 

TPC00160 2,000 m Tubo TPC Ø 110 mm 2,53 5,06 
pernosauxi 1,000 ud Material auxiliar anclaje: 4 pernos, arandelas, roscas 18,77 18,77 

P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,56 0,56 
%CIN 1,467 % Costes Indirectos 6,00 8,80 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  155,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO EUROS 
 con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2.1BGT4 ud CONJUNTO TIPO 3B VIAL SIMPLE  

conjunto tipo 3a 1,000 ud Conjunto tipo 3A vial simple 935,00 935,00 

MO1GI2014 1,000 h Oficial 1ª metal 28,22 28,22 
MPEGI2014 1,000 h Ayudante metal 26,54 26,54 

P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,56 0,56 
%CIN 9,903 % Costes Indirectos 6,00 59,42 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  1.049,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA 
Y NUEVE EUROS con 
 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2.2.1a ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN ALUMBRADO EXTERIOR  

cuadroelecr 1,000 ud Cuadro general de baja tension 3.654,41 3.654,41 
MO1GI2014 6,000 h Oficial 1ª metal 28,22 169,32 

MO2GI2014 6,000 h. Oficial 2ª metal 27,32 163,92 
MPEGI2014 6,000 h Ayudante metal 26,54 159,24 

C1501700 1,000 h Camión transporte 20Tn con conductor 29,16 29,16 
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,56 0,56 

%CIN 41,766 % Costes Indirectos 6,00 250,60 
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  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  4.427,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS 
 VEINTISIETE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS  
2.2.2 ud CONJUNTO TIPO 1A VIAL DOBLE  
luma96w 1,000 ud Conjunto: columna 8 m + 2 luminarias LED 1.910,00 1.910,00 

MO1GI2014 1,000 h Oficial 1ª metal 28,22 28,22 
MPEGI2014 1,000 h Ayudante metal 26,54 26,54 

P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,56 0,56 
%CIN 19,653 % Costes Indirectos 6,00 117,92 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  2.083,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL 
OCHENTA Y TRES EUROS con 
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
2.2.2B ud CONJUNTO TIPO 3A VIAL SIMPLE  

conjunto tipo 3a 1,000 ud Conjunto tipo 3A vial simple 935,00 935,00 
MO1GI2014 1,000 h Oficial 1ª metal 28,22 28,22 

MPEGI2014 1,000 h Ayudante metal 26,54 26,54 
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,56 0,56 

%CIN 9,903 % Costes Indirectos 6,00 59,42 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  1.049,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA 
Y NUEVE EUROS con 
 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2.2.2C ud CONJUNTO TIPO 2 VIAL SIMPLE  
CHSHHD 1,000 ud Conjunto tipo 2 vial simple 1.530,00 1.530,00 

MO1GI2014 1,000 h Oficial 1ª metal 28,22 28,22 
MPEGI2014 1,000 h Ayudante metal 26,54 26,54 
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,56 0,56 

%CIN 15,853 % Costes Indirectos 6,00 95,12 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  1.680,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con 
 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2.2.2a ud CONJUNTO TIPO 1B VIAL DOBLE  
luma96w 1,000 ud Conjunto: columna 8 m + 2 luminarias LED 1.910,00 1.910,00 

MO1GI2014 1,000 h Oficial 1ª metal 28,22 28,22 
MPEGI2014 1,000 h Ayudante metal 26,54 26,54 

P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,56 0,56 
%CIN 19,653 % Costes Indirectos 6,00 117,92 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  2.083,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL 
OCHENTA Y TRES EUROS con 
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
2.2.3 ud CAJA ESTANCA DE PROTECCIÓN Y DERIVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO  

cajasertse 1,000 ud Caja estanca derivación 10,60 10,60 
MO1GI2014 0,100 h Oficial 1ª metal 28,22 2,82 

MPEGI2014 0,100 h Ayudante metal 26,54 2,65 
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,56 0,56 

%CIN 0,166 % Costes Indirectos 6,00 1,00 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  17,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE 
EUROS con SESENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
2.2.4 ud FOTOCELULA ALUMBRADO EXTERIOR  
fotocel 1,000 ud Fotocelula 397,78 397,78 

MO1GI2014 0,500 h Oficial 1ª metal 28,22 14,11 
MPEGI2014 0,500 h Ayudante metal 26,54 13,27 
%CIN 4,252 % Costes Indirectos 6,00 25,51 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  450,67 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS 
 con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2.2.5 m CABLE DE COBRE RV-K 3x2,5mm2  
rvk3x2.5 1,000 m RV-K 3x2,5mm2 0,98 0,98 

MO1GI2014 0,004 h Oficial 1ª metal 28,22 0,11 
MPEGI2014 0,010 h Ayudante metal 26,54 0,27 

plataftije 0,010 h Plataforma elevadora tijera autopropulsada Diesel 27,27 0,27 
pppequaccesor 1,000 ud pp accesorios para conexionado y montaje cables 0,05 0,05 

%CIN 0,017 % Costes Indirectos 6,00 0,10 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  1,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con 
SETENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS  
2.2.6 m CABLE DE COBRE RV-K 1x6mm2  
rv-k1x6 1,000 m Cable de cobre RV-K 1x6 mm2 1,09 1,09 

MO1GI2014 0,015 h Oficial 1ª metal 28,22 0,42 
MPEGI2014 0,025 h Ayudante metal 26,54 0,66 

plataftije 0,010 h Plataforma elevadora tijera autopropulsada Diesel 27,27 0,27 
pppequaccesor 1,000 ud pp accesorios para conexionado y montaje cables 0,05 0,05 

%CIN 0,025 % Costes Indirectos 6,00 0,15 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  2,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con 
SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
2.2.7 m CABLE DE COBRE RV-K 1x16mm2  
rv-k1x16 1,000 m RV-K 1x16 1,60 1,60 

MO1GI2014 0,010 h Oficial 1ª metal 28,22 0,28 
MPEGI2014 0,010 h Ayudante metal 26,54 0,27 
plataftije 0,010 h Plataforma elevadora tijera autopropulsada Diesel 27,27 0,27 

pppequaccesor 1,000 ud pp accesorios para conexionado y montaje cables 0,05 0,05 
%CIN 0,025 % Costes Indirectos 6,00 0,15 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  2,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con 
SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
300.001 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO  

O01OA020 0,001 h. Capataz 29,79 0,03 
O01OA060 0,002 h. Peón especializado 25,54 0,05 

M08NM010 0,001 h. Motoniveladora de 135 CV 56,00 0,06 
M05PC020 0,001 h. Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 45,99 0,05 

M07CB020 0,023 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,00 1,01 
M11MM030 0,005 h Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV 2,80 0,01 

MX50N060 0,200 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,90 0,18 
%CIN 0,014 % Costes Indirectos 6,00 0,08 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  1,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con 
CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
311.000 m. DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA RURAL  

O01OA020 0,080 h. Capataz 29,79 2,38 
O01OA060 0,650 h. Peón especializado 25,54 16,60 

M05EN030 0,020 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 57,21 1,14 
B01060010 0,010 m3 Hormigón HM-20 60,00 0,60 
%CIN 0,207 % Costes Indirectos 6,00 1,24 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  21,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN 
EUROS con NOVENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
311.001 m3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA  

O01OA020 0,010 h. Capataz 29,79 0,30 
O01OA040 0,030 h. Oficial segunda 27,32 0,82 
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O01OA060 0,050 h. Peón especializado 25,54 1,28 

M12O010 0,150 h. Equipo oxicorte 4,91 0,74 
M05EN030 0,030 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 57,21 1,72 

M06MR230 0,100 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 11,30 1,13 
M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,00 0,44 

%CIN 0,064 % Costes Indirectos 6,00 0,38 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  6,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con 
OCHENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
311.003 m2 DEMOLICIÓN DE ACERA emax: 22 cm  
O01OA020 0,006 h. Capataz 29,79 0,18 

O01OA040 0,130 h. Oficial segunda 27,32 3,55 
O01OA060 0,140 h. Peón especializado 25,54 3,58 

M05EN030 0,030 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 57,21 1,72 
M06MR230 0,150 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 11,30 1,70 

M07CB020 0,024 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,00 1,06 
%CIN 0,118 % Costes Indirectos 6,00 0,71 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  12,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS 
con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS  
311.004 m. DEMOLICIÓN BORDILLO Y CUNETAS O CONTRACINTAS  
O01OA040 0,008 h. Oficial segunda 27,32 0,22 

O01OA060 0,010 h. Peón especializado 25,54 0,26 
M05EN030 0,001 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 57,21 0,06 

M06MR230 0,020 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 11,30 0,23 
M05FP024 0,040 h. Cortadora horm. disco diamante 8,50 0,34 

M05PN010 0,005 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 50,49 0,25 
M07CB020 0,007 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,00 0,31 

%CIN 0,017 % Costes Indirectos 6,00 0,10 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  1,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con 
SETENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
311.008 m3 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE  
O01OA020 0,010 h. Capataz 29,79 0,30 

O01OA040 0,050 h. Oficial segunda 27,32 1,37 
O01OA060 0,120 h. Peón especializado 25,54 3,06 

M05EN030 0,090 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 57,21 5,15 
M06MR230 0,080 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 11,30 0,90 

M07CB020 0,076 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,00 3,34 
%CIN 0,141 % Costes Indirectos 6,00 0,85 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  14,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE 
EUROS con NOVENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS  
311.015 m2 FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE  
O01OA060 0,034 h. Peón especializado 25,54 0,87 

M05FP020 0,023 h. Fresadora pavimento en frío a=1000 mm. 190,40 4,38 
M08BO220 0,008 h. Barredora nemát autropopulsad 15,20 0,12 

M07CB020 0,013 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,00 0,57 
%CIN 0,059 % Costes Indirectos 6,00 0,35 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  6,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con 
VEINTINUEVE 
 CÉNTIMOS  
311.510 ud RETIRADA DE SEÑAL O CARTEL UNO O DOS APOYOS  

O01OA020 0,010 h. Capataz 29,79 0,30 
O01OA040 0,100 h. Oficial segunda 27,32 2,73 

O01OA060 1,530 h. Peón especializado 25,54 39,08 
M05EN030 0,040 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 57,21 2,29 
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M06MR230 0,080 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 11,30 0,90 

M05PN010 0,004 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 50,49 0,20 
M07CB020 0,040 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,00 1,76 

%CIN 0,473 % Costes Indirectos 6,00 2,84 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  50,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA 
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
311.512 ud RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE HASTA H=12 M  

O01OA020 0,100 h. Capataz 29,79 2,98 
O01OA040 1,250 h. Oficial segunda 27,32 34,15 

O01OA060 2,000 h. Peón especializado 25,54 51,08 
M05EN030 0,150 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 57,21 8,58 

M06MR230 0,080 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 11,30 0,90 
M05FP024 0,020 h. Cortadora horm. disco diamante 8,50 0,17 

M05PN010 0,030 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 50,49 1,51 
M07CB020 0,100 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,00 4,40 
%CIN 1,038 % Costes Indirectos 6,00 6,23 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  110,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ 
EUROS  
311.520 m LEVANTE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA  
O01OA020 0,010 h. Capataz 29,79 0,30 

O01OA060 0,035 h. Peón especializado 25,54 0,89 
M05EN030 0,018 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 57,21 1,03 

M06MR230 0,050 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 11,30 0,57 
M05FP024 0,050 h. Cortadora horm. disco diamante 8,50 0,43 

M05PN010 0,015 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 50,49 0,76 
M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,00 0,88 

%CIN 0,049 % Costes Indirectos 6,00 0,29 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  5,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS 
con QUINCE CÉNTIMOS  
311.525 ud LEVANTE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO  

O01OA020 0,010 h. Capataz 29,79 0,30 
O01OA040 0,920 h. Oficial segunda 27,32 25,13 

O01OA060 0,960 h. Peón especializado 25,54 24,52 
M05EN030 0,080 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 57,21 4,58 
M06MR230 0,080 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 11,30 0,90 

M05FP024 0,020 h. Cortadora horm. disco diamante 8,50 0,17 
M05PN010 0,030 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 50,49 1,51 

M07CB020 0,180 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,00 7,92 
%CIN 0,650 % Costes Indirectos 6,00 3,90 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  68,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y 
OCHO EUROS con NOVENTA 
 Y TRES CÉNTIMOS  
320.001 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO TODO TIPO TERRENO  

O01OA020 0,003 h. Capataz 29,79 0,09 
O01OA030 0,005 h. Oficial primera 28,22 0,14 

O01OA060 0,009 h. Peón especializado 25,54 0,23 
M05EC040 0,015 h. Excavadora hidráulica cadenas 310 CV 115,36 1,73 

M06MR230 0,015 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 11,30 0,17 
M07CB020 0,133 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,00 5,85 

17.05.04 1,800 t Canon de vertido TIERRA Y PIEDRAS DISTINTAS DE 17.05.03 5,50 9,90 
%CIN 0,181 % Costes Indirectos 6,00 1,09 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  19,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE 
EUROS con VEINTE 
 CÉNTIMOS  
330.001 m3 RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIAL EXCAVACIÓN  

O01OA020 0,010 h. Capataz 29,79 0,30 
U01AA011 0,030 h Peón ordinario 25,16 0,75 
M05DC030 0,020 h. Dozer cadenas D-8 335 CV 86,37 1,73 
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M08CA110 0,019 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,56 

M08RN040 0,016 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45,00 0,72 
%CIN 0,041 % Costes Indirectos 6,00 0,25 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  4,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS 
con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
330.005 m3 RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIAL PRÉSTAMOS  

O01OA020 0,010 h. Capataz 29,79 0,30 
U01AA011 0,010 h Peón ordinario 25,16 0,25 

M05DC030 0,012 h. Dozer cadenas D-8 335 CV 86,37 1,04 
M08CA110 0,010 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,29 

M08RN040 0,012 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45,00 0,54 
U01SS010 1,000 m3 Suelo seleccionado procedente de préstamo 4,20 4,20 

%CIN 0,066 % Costes Indirectos 6,00 0,40 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  7,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS 
con DOS CÉNTIMOS  
400.002 m. CUNETA DE SEGURIDAD REVESTIDA HORMIGÓN TRIANG. 1 M  

O01OA020 0,200 h. Capataz 29,79 5,96 
O01OA060 0,300 h. Peón especializado 25,54 7,66 
O01OA030 0,300 h. Oficial primera 28,22 8,47 

M05EN030 0,020 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 57,21 1,14 
M07CB010 0,040 h. Camión basculante 4x2 10 t. 37,03 1,48 

M08RB020 0,400 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,20 2,08 
U04HM20P 0,200 m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 80,00 16,00 

%CIN 0,428 % Costes Indirectos 6,00 2,57 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  45,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y 
CINCO EUROS con 

 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
400.003 m. RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN  
O01OA020 0,040 h. Capataz 29,79 1,19 

O01OA060 0,200 h. Peón especializado 25,54 5,11 
O01OA030 0,065 h. Oficial primera 28,22 1,83 

M05EN030 0,010 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 57,21 0,57 
M07CB010 0,010 h. Camión basculante 4x2 10 t. 37,03 0,37 

M08RB020 0,200 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,20 1,04 
U06XD001 0,320 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,43 0,78 

B01060010 0,150 m3 Hormigón HM-20 60,00 9,00 
%CIN 0,199 % Costes Indirectos 6,00 1,19 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  21,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN 
EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
400.007 m. CUNETA TIPO BADEN DE 0,60 M  

O01OA020 0,040 h. Capataz 29,79 1,19 

O01OA060 0,180 h. Peón especializado 25,54 4,60 

O01OA030 0,040 h. Oficial primera 28,22 1,13 
M05EN030 0,010 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 57,21 0,57 

M07CB010 0,010 h. Camión basculante 4x2 10 t. 37,03 0,37 
M08RB020 0,200 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,20 1,04 

U06XD001 0,400 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,43 0,97 
B01060010 0,150 m3 Hormigón HM-20 60,00 9,00 

%CIN 0,189 % Costes Indirectos 6,00 1,13 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  20,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS  
410.003 ud POZO DE REGISTRO H<2 M.  
O01OA020 0,100 h. Capataz 29,79 2,98 

O01OA030 1,000 h. Oficial primera 28,22 28,22 
O01OA060 2,300 h. Peón especializado 25,54 58,74 
M05EC020 0,160 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 67,20 10,75 

M06MR230 0,150 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 11,30 1,70 
M07CB020 0,090 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,00 3,96 
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M04MX020 0,200 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 9,65 1,93 

MX50N080 3,500 m3 Canon de tierra a vertedero 0,44 1,54 
U04CA001 0,025 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 106,00 2,65 

P01AR005 0,015 m3 Arena de río (0-5mm) 24,50 0,37 
U04PY001 0,015 m3 Agua 1,44 0,02 

M02LA201 0,015 h. Hormigonera 250 l. 1,58 0,02 
U04MA500 0,120 m3 Hormigón HL-150/C/TM central 50,00 6,00 

U37UA255 4,000 ud Pate 25x31cm. D=18mm. 6,05 24,20 
U37UA075 1,000 ud Brocal pozo h.D=120/62,5 H=60cm 27,00 27,00 

U37UA205 1,000 ud Tapa fundición D=625mm.con aro 105,00 105,00 
U37UA100 1,000 ud Solera prebaricada de hormigón armado 35,00 35,00 

U37UA500 1,000 ud Junta Forsheda/ Algaher / Korn-Sil / Contour 45,00 45,00 
U37UA035 2,000 ud Anillo pozo h. D=120cm.H=50cm. 75,00 150,00 
%CIN 5,051 % Costes Indirectos 6,00 30,31 

  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  535,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS 
TREINTA Y CINCO EUROS 
 con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
410.003RES ud POZO DE REGISTRO H<2 M. con RESALTO  

O01OA020 0,150 h. Capataz 29,79 4,47 
O01OA030 1,500 h. Oficial primera 28,22 42,33 

O01OA060 3,000 h. Peón especializado 25,54 76,62 
M05EC020 0,200 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 67,20 13,44 

M06MR230 0,200 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 11,30 2,26 
M07CB020 0,120 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,00 5,28 

M04MX020 0,300 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 9,65 2,90 
MX50N080 3,500 m3 Canon de tierra a vertedero 0,44 1,54 

U04CA001 0,100 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 106,00 10,60 
P01AR005 0,020 m3 Arena de río (0-5mm) 24,50 0,49 

U04PY001 0,020 m3 Agua 1,44 0,03 
M02LA201 0,020 h. Hormigonera 250 l. 1,58 0,03 

U04MA500 0,200 m3 Hormigón HL-150/C/TM central 50,00 10,00 
U37UA255 8,000 ud Pate 25x31cm. D=18mm. 6,05 48,40 
U37UA075 1,000 ud Brocal pozo h.D=120/62,5 H=60cm 27,00 27,00 

U37UA205 1,000 ud Tapa fundición D=625mm.con aro 105,00 105,00 
U37UA100 1,000 ud Solera prebaricada de hormigón armado 35,00 35,00 

U37UA500 1,000 ud Junta Forsheda/ Algaher / Korn-Sil / Contour 45,00 45,00 
U37UA035 2,000 ud Anillo pozo h. D=120cm.H=50cm. 75,00 150,00 

__43161002 2,000 Ud Codo PVC sanea. 315 mm 40,20 80,40 
B01060010 1,200 m3 Hormigón HM-20 60,00 72,00 

%CIN 7,328 % Costes Indirectos 6,00 43,97 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  776,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS 
SETENTA Y SEIS EUROS 
 con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
410.003a ud POZO DE REGISTRO RECTANGULAR H<2 M.  
O01OA020 0,100 h. Capataz 29,79 2,98 

O01OA030 1,200 h. Oficial primera 28,22 33,86 
O01OA060 2,300 h. Peón especializado 25,54 58,74 

M05EC020 1,180 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 67,20 79,30 
M06MR230 0,150 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 11,30 1,70 

M07CB020 0,095 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,00 4,18 
M04MX020 0,200 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 9,65 1,93 

MX50N080 3,600 m3 Canon de tierra a vertedero 0,44 1,58 
U04CA001 0,030 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 106,00 3,18 
P01AR005 0,020 m3 Arena de río (0-5mm) 24,50 0,49 

U04PY001 0,020 m3 Agua 1,44 0,03 
M02LA201 0,020 h. Hormigonera 250 l. 1,58 0,03 

U04MA500 0,200 m3 Hormigón HL-150/C/TM central 50,00 10,00 
U37UA255 4,000 ud Pate 25x31cm. D=18mm. 6,05 24,20 

U37UA075 1,000 ud Brocal pozo h.D=120/62,5 H=60cm 27,00 27,00 
U37UA205 1,000 ud Tapa fundición D=625mm.con aro 105,00 105,00 

U37UA100 1,900 ud Solera prebaricada de hormigón armado 35,00 66,50 
U37UA500 1,000 ud Junta Forsheda/ Algaher / Korn-Sil / Contour 45,00 45,00 

__AUX00164 2,800 m3 HA-25 para armar en alz, sol. 98,91 276,95 
__AUX00132 6,000 k Encofrado plano oculto k 27,35 164,10 

%CIN 9,068 % Costes Indirectos 6,00 54,41 
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  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  961,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS 
SESENTA Y UN EUROS 
 con DIECISÉIS CÉNTIMOS  
414.018 m COLECTOR DE PVC D=250 Y ZANJA  
O01OA020 0,002 h. Capataz 29,79 0,06 

O01OA030 0,010 h. Oficial primera 28,22 0,28 
O01OA060 0,020 h. Peón especializado 25,54 0,51 

M05EC020 0,050 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 67,20 3,36 
M07CB020 0,040 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,00 1,76 

M04MX020 0,050 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 9,65 0,48 
MX50N080 0,600 m3 Canon de tierra a vertedero 0,44 0,26 

M08RN040 0,010 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45,00 0,45 
U01SS010 0,350 m3 Suelo seleccionado procedente de préstamo 4,20 1,47 

M08RB020 0,050 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,20 0,26 
U04MA500 0,030 m3 Hormigón HL-150/C/TM central 50,00 1,50 

M10HV030 0,040 h Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,98 0,08 
B01060010 0,080 m3 Hormigón HM-20 60,00 4,80 
U37DR250 1,050 m. Tubería PVC D=250 mm. 9,60 10,08 

M07CG025 0,025 h. Grua automovil 41,80 1,05 
%CIN 0,264 % Costes Indirectos 6,00 1,58 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  27,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE 
EUROS con NOVENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
414.022 m. COLECTOR DE PVC D=315 SN4  Y ZANJA  

O01OA020 0,010 h. Capataz 29,79 0,30 
O01OA030 0,040 h. Oficial primera 28,22 1,13 

O01OA060 0,050 h. Peón especializado 25,54 1,28 
M05EC020 0,120 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 67,20 8,06 

M07CB020 0,070 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,00 3,08 
M04MX020 0,100 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 9,65 0,97 

MX50N080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,44 0,44 
M08RN040 0,020 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45,00 0,90 

U01SS010 0,890 m3 Suelo seleccionado procedente de préstamo 4,20 3,74 
M08RB020 0,010 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,20 0,05 

U04MA500 0,050 m3 Hormigón HL-150/C/TM central 50,00 2,50 
M10HV030 0,070 h Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,98 0,14 
B01060010 0,160 m3 Hormigón HM-20 60,00 9,60 

U37DR315 1,050 m. Tubería PVC D=315 mm., SN4 15,20 15,96 
M07CG025 0,050 h. Grua automovil 41,80 2,09 

%CIN 0,502 % Costes Indirectos 6,00 3,01 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  53,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y 
TRES EUROS con 
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
414.024 m. COLECTOR DE PVC D=400 SN4 Y ZANJA  

O01OA020 0,010 h. Capataz 29,79 0,30 

O01OA030 0,050 h. Oficial primera 28,22 1,41 
O01OA060 0,050 h. Peón especializado 25,54 1,28 

M05EC020 0,090 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 67,20 6,05 
M07CB020 0,060 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,00 2,64 

M04MX020 0,100 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 9,65 0,97 
MX50N080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,44 0,44 

M08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,59 
M08RN040 0,020 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45,00 0,90 

U01SS010 0,500 m3 Suelo seleccionado procedente de préstamo 4,20 2,10 
M08RB020 0,015 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,20 0,08 

U04MA500 0,100 m3 Hormigón HL-150/C/TM central 50,00 5,00 
M10HV030 0,100 h Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,98 0,20 
B01060010 0,150 m3 Hormigón HM-20 60,00 9,00 

U37DR400 1,050 m. Tubería PVC D=400 mm., SN4 20,00 21,00 
M07CG025 0,050 h. Grua automovil 41,80 2,09 

%CIN 0,541 % Costes Indirectos 6,00 3,25 
  __________________________  
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 COSTE UNITARIO TOTAL ................  57,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y 
SIETE EUROS con TREINTA 
 CÉNTIMOS  
421.001 m3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE  

O01OA020 0,060 h. Capataz 29,79 1,79 
O01OA060 0,060 h. Peón especializado 25,54 1,53 

M05EC020 0,030 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 67,20 2,02 
M08CA110 0,030 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,88 

M08RN040 0,030 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45,00 1,35 
U02MP006 2,100 t. Gravilla 20/40 mm. 6,50 13,65 

M07CB020 0,100 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,00 4,40 
%CIN 0,256 % Costes Indirectos 6,00 1,54 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  27,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE 
EUROS con DIECISÉIS 
 CÉNTIMOS  
427.003 ud MECHINAL CON TUBO PVC D=160 mm.  

O01OA060 0,550 h. Peón especializado 25,54 14,05 
U37SE308 1,000 m. Tubería TPC corrugado diám. 160 4,35 4,35 

%CIN 0,184 % Costes Indirectos 6,00 1,10 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  19,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE 
EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS  
510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE  
O01OA020 0,010 h. Capataz 29,79 0,30 

O01OA060 0,020 h. Peón especializado 25,54 0,51 
M08NM020 0,020 h. Motoniveladora de 200 CV 62,00 1,24 
M08RN040 0,020 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45,00 0,90 

M08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,59 
M07CB020 0,080 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,00 3,52 

U02MP020 2,100 t. Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 7,07 14,85 
%CIN 0,219 % Costes Indirectos 6,00 1,31 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  23,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS 
EUROS con VEINTIDÓS 
 CÉNTIMOS  
530.001 m2 EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN  

O01OA060 0,001 h. Peón especializado 25,54 0,03 
M08CA110 0,001 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,03 

M07DM020 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 5,22 0,01 
M08BO020 0,001 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,20 0,01 

M07CB026 0,001 h. Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 42,77 0,04 
U39EM005 0,002 t Emulsión asfáltica ECL-1 190,00 0,38 

U02MP002 0,001 m3 Arena de cantera (1,8 T/m3) 18,00 0,02 
P01AR005 0,001 m3 Arena de río (0-5mm) 24,50 0,02 

%CIN 0,005 % Costes Indirectos 6,00 0,03 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  0,57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS 
con CINCUENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
531.001 m2 EMULSIÓN C60B3 ADH  RIEGO ADHERENCIA  
O01OA060 0,003 h. Peón especializado 25,54 0,08 
M07DM020 0,003 h. Dumper convencional 2.000 kg. 5,22 0,02 

M08BO020 0,002 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,20 0,02 
M07CB026 0,003 h. Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 42,77 0,13 

U39EM001 0,001 t Emulsión asfáltica ECR-1 260,00 0,26 
%CIN 0,005 % Costes Indirectos 6,00 0,03 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  0,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS 
con CINCUENTA Y 
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 CUATRO CÉNTIMOS  
542.111A t. M.B.C. TIPO AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20)  
O01OA020 0,004 h. Capataz 29,79 0,12 

O01OA030 0,010 h. Oficial primera 28,22 0,28 
O01OA060 0,030 h. Peón especializado 25,54 0,77 

M03MC110 0,036 h. Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 384,20 13,83 
M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,00 0,44 

M08EA100 0,010 h. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 102,00 1,02 
M08RT050 0,010 h. Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 50,40 0,50 

M08RV020 0,010 h. Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 57,12 0,57 
M08CA110 0,003 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,09 

U39AR004 0,830 t Arido calizo mezclas bitum. 15,00 12,45 
U39BT002 0,044 t Betún asfáltico B 50/70 628,00 27,63 

U39FL001 0,044 t Filler de aportación 100,00 4,40 
%CIN 0,621 % Costes Indirectos 6,00 3,73 

  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  65,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y 
CINCO EUROS con 
 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
542.150 t. M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12)  
O01OA020 0,010 h. Capataz 29,79 0,30 

O01OA030 0,010 h. Oficial primera 28,22 0,28 
O01OA060 0,020 h. Peón especializado 25,54 0,51 

M05PN010 0,010 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 50,49 0,50 
M03MC110 0,041 h. Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 384,20 15,75 

M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,00 0,44 
M08EA100 0,010 h. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 102,00 1,02 

M08RT050 0,010 h. Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 50,40 0,50 
M08RV020 0,010 h. Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 57,12 0,57 

M08CA110 0,003 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,09 
U39AR002 0,840 t Arido ofítico mezclas bitum. 21,50 18,06 

U39BT002 0,045 t Betún asfáltico B 50/70 628,00 28,26 
U39FL001 0,045 t Filler de aportación 100,00 4,50 

%CIN 0,708 % Costes Indirectos 6,00 4,25 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  75,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y 
CINCO EUROS con TRES 
 CÉNTIMOS  
542.151C t M.B.C. TIPO AC 8 SURF 50/70 D OFITA (D-8 COLOR)  
O01OA020 0,010 h. Capataz 29,79 0,30 
O01OA030 0,010 h. Oficial primera 28,22 0,28 

O01OA060 0,020 h. Peón especializado 25,54 0,51 
M05PN010 0,010 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 50,49 0,50 

M03MC110 0,041 h. Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 384,20 15,75 
M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,00 0,44 

M08EA100 0,010 h. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 102,00 1,02 
M08RT050 0,010 h. Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 50,40 0,50 

M08RV020 0,010 h. Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 57,12 0,57 
M08CA110 0,003 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,09 

U39AR002 0,840 t Arido ofítico mezclas bitum. 21,50 18,06 
U39BT002 0,045 t Betún asfáltico B 50/70 628,00 28,26 

U39FL001 0,045 t Filler de aportación 100,00 4,50 
color 1,000 ud aportacion de color 44,30 44,30 

%CIN 1,151 % Costes Indirectos 6,00 6,91 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  121,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO 
VEINTIÚN EUROS con NOVENTA 
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
550.001B m2 LOSA HORMIGÓN E=20 CM BASE DE ACERAS. fibras  
O01OA030 0,009 h. Oficial primera 28,22 0,25 

O01OA060 0,028 h. Peón especializado 25,54 0,72 
B01060010 0,205 m3 Hormigón HM-20 60,00 12,30 
F600GR 1,000 ud 600 gr de fibra polipropileno 3,40 3,40 

M37GA000 0,030 h Regla vibradora 1,45 0,04 
M04MX001 0,205 m3 Bombeado hormigón 56 a 75 M3 12,00 2,46 
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M04MX100 0,008 ud Despl.y Mont. camión bomba 131,40 1,05 

%CIN 0,202 % Costes Indirectos 6,00 1,21 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  21,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN 
EUROS con CUARENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
550.001C m2 LOSA HORMIGÓN E=15 CM BASE DE ACERAS. fibras  
O01OA030 0,010 h. Oficial primera 28,22 0,28 

O01OA060 0,030 h. Peón especializado 25,54 0,77 
B01060010 0,170 m3 Hormigón HM-20 60,00 10,20 

F600GR 1,000 ud 600 gr de fibra polipropileno 3,40 3,40 
M37GA000 0,030 h Regla vibradora 1,45 0,04 

M04MX001 0,170 m3 Bombeado hormigón 56 a 75 M3 12,00 2,04 
M04MX100 0,005 ud Despl.y Mont. camión bomba 131,40 0,66 

%CIN 0,174 % Costes Indirectos 6,00 1,04 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  18,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO 
EUROS con CUARENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  
550.002 m3 FIRME HORMIGÓN HP-4,0  
O01OA030 0,020 h. Oficial primera 28,22 0,56 

O01OA060 0,150 h. Peón especializado 25,54 3,83 
U04HA25B 1,000 m3 Hormigón HA-25/B/25/ IIa central 80,12 80,12 
M37GA000 0,030 h Regla vibradora 1,45 0,04 

M04MX001 1,000 m3 Bombeado hormigón 56 a 75 M3 12,00 12,00 
M04MX100 0,005 ud Despl.y Mont. camión bomba 131,40 0,66 

%CIN 0,972 % Costes Indirectos 6,00 5,83 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  103,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES 
EUROS con CUATRO 
 CÉNTIMOS  
570.001 m. BORDILLO ACERA GRANITO 15x25 CM.  
O01OA060 0,330 h. Peón especializado 25,54 8,43 

O01OA030 0,110 h. Oficial primera 28,22 3,10 
U04CA001 0,030 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 106,00 3,18 

P01AR005 0,001 m3 Arena de río (0-5mm) 24,50 0,02 
U04PY001 0,003 m3 Agua 1,44 0,00 

B01060010 0,100 m3 Hormigón HM-20 60,00 6,00 
U37CE005 1,000 m. Bordillo acera granito 15x25 20,00 20,00 

%CIN 0,407 % Costes Indirectos 6,00 2,44 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  43,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y 
TRES EUROS con 
 DIECISIETE CÉNTIMOS  
570.002 m. BORDILLO JARDÍN 10x20 CM.  
O01OA060 0,100 h. Peón especializado 25,54 2,55 

O01OA030 0,080 h. Oficial primera 28,22 2,26 
U04CA001 0,003 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 106,00 0,32 
P01AR005 0,001 m3 Arena de río (0-5mm) 24,50 0,02 

U04PY001 0,003 m3 Agua 1,44 0,00 
M02LA201 0,001 h. Hormigonera 250 l. 1,58 0,00 

B01060010 0,040 m3 Hormigón HM-20 60,00 2,40 
U37CE002 1,000 m. Bordillo hormigón recto 10x20 11,70 11,70 

%CIN 0,193 % Costes Indirectos 6,00 1,16 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  20,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS 
con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
572.001 m2 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa  
O01OA060 0,110 h. Peón especializado 25,54 2,81 

O01OA030 0,027 h. Oficial primera 28,22 0,76 
M07CG025 0,001 h. Grua automovil 41,80 0,04 
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U04CA001 0,003 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 106,00 0,32 

U04PY001 0,003 m3 Agua 1,44 0,00 
P01AR005 0,050 m3 Arena de río (0-5mm) 24,50 1,23 

B01060010 0,001 m3 Hormigón HM-20 60,00 0,06 
U37BH555 1,035 m2 Baldosa hidraúlica relieve tipo tolosa 14,00 14,49 

%CIN 0,197 % Costes Indirectos 6,00 1,18 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  20,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS 
con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
572.001b m2 BALDOSA HIDRAULICA ABOTONADA O TACTIL DIRECCIONAL  
O01OA060 0,110 h. Peón especializado 25,54 2,81 

O01OA030 0,027 h. Oficial primera 28,22 0,76 
M07CG025 0,001 h. Grua automovil 41,80 0,04 

U04CA001 0,003 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 106,00 0,32 
U04PY001 0,003 m3 Agua 1,44 0,00 

P01AR005 0,050 m3 Arena de río (0-5mm) 24,50 1,23 
B01060010 0,001 m3 Hormigón HM-20 60,00 0,06 
U37BH555A 1,100 m2 Baldosa hormigon abotonada o tactil direccional 17,00 18,70 

%CIN 0,239 % Costes Indirectos 6,00 1,43 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  25,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO 
EUROS con TREINTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
572.002 m2 BADOLSA HIDRAULICA BLANCA CON CENEFAS ROJAS  
O01OA060 0,110 h. Peón especializado 25,54 2,81 

O01OA030 0,027 h. Oficial primera 28,22 0,76 
M07CG025 0,001 h. Grua automovil 41,80 0,04 

U04CA001 0,003 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 106,00 0,32 
U04PY001 0,003 m3 Agua 1,44 0,00 

P01AR005 0,050 m3 Arena de río (0-5mm) 24,50 1,23 
B01060010 0,001 m3 Hormigón HM-20 60,00 0,06 

BALDBLANROJ 1,035 m2 Baldosa hidraulica blanca con cefeas rojas 17,00 17,60 
%CIN 0,228 % Costes Indirectos 6,00 1,37 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  24,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO 
EUROS con DIECINUEVE 
 CÉNTIMOS  
572.007 m2 ADOQUIN AJARDINADO (TERANA GREEN) BREINCO O SIMILAR  

O01OA060 0,150 h. Peón especializado 25,54 3,83 
O01OA030 0,150 h. Oficial primera 28,22 4,23 

M07CG025 0,002 h. Grua automovil 41,80 0,08 
U04CA001 0,003 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 106,00 0,32 
U04PY001 0,003 m3 Agua 1,44 0,00 

P01AR005 0,050 m3 Arena de río (0-5mm) 24,50 1,23 
U04HM20P 0,001 m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 80,00 0,08 

ADOQ1 1,050 m2 Adoquin Terana GREEN o similar 20x11x7 cm 31,50 33,08 

GRAVILLIN 0,040 m3 Gravillin 2-6 mm 12,00 0,48 

P02GT210 1,000 m2 Geotextil Geotesán NT-11 150g/m2 0,84 0,84 
%CIN 0,442 % Costes Indirectos 6,00 2,65 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  46,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y 
SEIS EUROS con OCHENTA 
 Y DOS CÉNTIMOS  
600.001 k ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADOS  

O01OA020 0,001 h. Capataz 29,79 0,03 
O01OA030 0,003 h. Oficial primera 28,22 0,08 

O01OA050 0,004 h. Ayudante 26,54 0,11 
M07CG035 0,001 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 65,70 0,07 

U06AA002 1,020 k Acero B 500 S 0,65 0,66 
U06AA001 0,006 k Alambre atar 0,50 0,00 

%CIN 0,010 % Costes Indirectos 6,00 0,06 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  1,01 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con 
UN CÉNTIMOS  
610.020 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20  

O01OA020 0,002 h. Capataz 29,79 0,06 
O01OA030 0,010 h. Oficial primera 28,22 0,28 

O01OA060 0,020 h. Peón especializado 25,54 0,51 
M06CM030 0,050 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 4,00 0,20 

M10HV030 0,100 h Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,98 0,20 
B01060010 1,050 m3 Hormigón HM-20 60,00 63,00 

%CIN 0,643 % Costes Indirectos 6,00 3,86 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  68,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y 
OCHO EUROS con ONCE 
 CÉNTIMOS  
610.025 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa MUROS V. B. CEN.  
O01OA020 0,005 h. Capataz 29,79 0,15 

O01OA030 0,010 h. Oficial primera 28,22 0,28 
O01OA060 0,100 h. Peón especializado 25,54 2,55 

M04MX001 0,200 m3 Bombeado hormigón 56 a 75 M3 12,00 2,40 
M04MX100 0,002 ud Despl.y Mont. camión bomba 131,40 0,26 

M06CM030 0,150 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 4,00 0,60 
M10HV030 0,150 h Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,98 0,30 
U04HA25P 1,050 m3 Hormigón HA-25/P/20/ IIa central 80,05 84,05 

%CIN 0,906 % Costes Indirectos 6,00 5,44 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  96,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y 
SEIS EUROS con TRES 
 CÉNTIMOS  
658.003 m3 ESCOLLERA HORMIGONADA EN ALZADOS 1000 KG  
O01OA030 0,100 h. Oficial primera 28,22 2,82 

O01OA060 0,100 h. Peón especializado 25,54 2,55 
M07DC015 0,150 h Camión Dumper 54,00 8,10 

M05RP025 0,150 h Retroexcavadora con pinza 45,36 6,80 
U04HM20P 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 80,00 8,00 

U39CS001 0,850 m3 Escollera de 1.000 kg 28,00 23,80 
%CIN 0,521 % Costes Indirectos 6,00 3,13 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  55,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y 
CINCO EUROS con 
 VEINTE CÉNTIMOS  
680.002 m2 ENCOFRADO MADERA NO VISTO  

O01OA020 0,100 h. Capataz 29,79 2,98 
O01OA030 0,250 h. Oficial primera 28,22 7,06 

O01OA060 0,250 h. Peón especializado 25,54 6,39 
U07AI002 0,013 m3 Madera pino encofrar 28 mm. 136,00 1,77 

U06AA001 0,115 k Alambre atar 0,50 0,06 
U06DA010 0,060 k Puntas plana 20x100 1,47 0,09 

%CIN 0,184 % Costes Indirectos 6,00 1,10 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  19,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE 
EUROS con CUARENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
680.019 m2 ENCOFRADO MADERA PARAMENTOS VISTOS TEXTURIZADO  

O01OA020 0,050 h. Capataz 29,79 1,49 
O01OA030 0,450 h. Oficial primera 28,22 12,70 

O01OA050 0,400 h. Ayudante 26,54 10,62 
U07AI001 0,040 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 130,00 5,20 

U06AA001 0,300 k Alambre atar 0,50 0,15 
U06DA010 0,020 k Puntas plana 20x100 1,47 0,03 

U04PQ001 0,160 l Sika Parement 1,72 0,28 
textura 1,000 pa formacion textura 3,00 3,00 

%CIN 0,335 % Costes Indirectos 6,00 2,01 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  35,48 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y 
CINCO EUROS con 
 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
680.019a m2 ENCOFRADO MADERA PARAMENTOS VISTOS  
O01OA020 0,050 h. Capataz 29,79 1,49 

O01OA030 0,300 h. Oficial primera 28,22 8,47 
O01OA050 0,400 h. Ayudante 26,54 10,62 

U07AI001 0,040 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 130,00 5,20 
U06AA001 0,300 k Alambre atar 0,50 0,15 

U06DA010 0,020 k Puntas plana 20x100 1,47 0,03 
U04PQ001 0,160 l Sika Parement 1,72 0,28 

%CIN 0,262 % Costes Indirectos 6,00 1,57 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  27,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE 
EUROS con OCHENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
690.002 m2 GEOTEXTIL DANOFELT PY 300  G/M2  
U08GX002 1,100 m2 Geotextil PP. agujado 130 g/m2 1,55 1,71 

O01OA060 0,025 h. Peón especializado 25,54 0,64 
%CIN 0,024 % Costes Indirectos 6,00 0,14 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  2,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con 
CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
690.003 m2 LAMINA DRENANTE DANODREN G-20  

O01OA030 0,050 h. Oficial primera 28,22 1,41 
O01OA060 0,100 h. Peón especializado 25,54 2,55 

U08GX020 1,100 m2 Lámina drenante DANODREN G-20 6,50 7,15 
U08GX022 5,000 ud Fijaciones para DANODREN 0,11 0,55 
U08GX026 0,200 m Perfiles metálicos para DANODREN G-20 1,02 0,20 

%CIN 0,119 % Costes Indirectos 6,00 0,71 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  12,57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS 
con CINCUENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
700.001 m. MARCA VIAL 10 CM.  
O01OA020 0,001 h. Capataz 29,79 0,03 

O01OA030 0,002 h. Oficial primera 28,22 0,06 
O01OA060 0,003 h. Peón especializado 25,54 0,08 

U39VA002 0,060 k Pintura marca vial acrílica 2,00 0,12 
U39VZ001 0,040 k Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,04 

M39AP005 0,002 h. Equipo ligero marcas viales 12,00 0,02 
M08BO220 0,050 h. Barredora nemát autropopulsad 15,20 0,76 

M39AP001 0,050 h. Marcadora autopropulsada 6,40 0,32 
%CIN 0,014 % Costes Indirectos 6,00 0,08 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  1,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con 
CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
700.020 m2 MARCAS VIALES EN SIMBOLOS  

O01OA020 0,010 h. Capataz 29,79 0,30 
O01OA030 0,010 h. Oficial primera 28,22 0,28 

O01OA060 0,100 h. Peón especializado 25,54 2,55 
U39VA002 0,900 k Pintura marca vial acrílica 2,00 1,80 
U39VZ001 0,500 k Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,50 

M39AP005 0,010 h. Equipo ligero marcas viales 12,00 0,12 
M08BO220 0,070 h. Barredora nemát autropopulsad 15,20 1,06 

M39AP001 0,100 h. Marcadora autopropulsada 6,40 0,64 
%CIN 0,073 % Costes Indirectos 6,00 0,44 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  7,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS 
con SESENTA Y NUEVE 
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 CÉNTIMOS  
700.050 m. BORRADO DE LÍNEAS  
O01OA030 0,010 h. Oficial primera 28,22 0,28 

O01OA060 0,010 h. Peón especializado 25,54 0,26 
M08BO220 0,200 h. Barredora nemát autropopulsad 15,20 3,04 

%CIN 0,036 % Costes Indirectos 6,00 0,22 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  3,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS 
con OCHENTA CÉNTIMOS  
700.052 m2 BORRADO DE PINTURA SEÑALIZACION  

O01OA030 0,050 h. Oficial primera 28,22 1,41 
O01OA060 0,100 h. Peón especializado 25,54 2,55 

M08BO220 1,000 h. Barredora nemát autropopulsad 15,20 15,20 
%CIN 0,192 % Costes Indirectos 6,00 1,15 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  20,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS 
con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
703.052 ud PASO PEATONAL ELEVADO  

O01OA020 0,050 h. Capataz 29,79 1,49 
O01OA030 0,150 h. Oficial primera 28,22 4,23 

O01OA060 0,150 h. Peón especializado 25,54 3,83 
U39AR002 12,950 t Arido ofítico mezclas bitum. 21,50 278,43 
U39BT002 0,405 t Betún asfáltico B 50/70 628,00 254,34 

M03MC110 0,040 h. Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 384,20 15,37 
M08EA100 0,045 h. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 102,00 4,59 

M08RV020 0,040 h. Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 57,12 2,28 
M08RT050 0,040 h. Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 50,40 2,02 

M07CB008 0,020 h. Camión bañera de 25 T. 60,00 1,20 
%CIN 5,678 % Costes Indirectos 6,00 34,07 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  601,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS 
UN EUROS con OCHENTA 
 Y CINCO CÉNTIMOS  
705.015 m. MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN DE H=2M  

O01OA020 0,005 h. Capataz 29,79 0,15 
O01OA030 0,150 h. Oficial primera 28,22 4,23 

O01OA060 0,150 h. Peón especializado 25,54 3,83 
M07CG010 0,020 h. Camión con grúa 6 t. 40,80 0,82 

U04HM20P 0,128 m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 80,00 10,24 
U07AI002 0,005 m3 Madera pino encofrar 28 mm. 136,00 0,68 

U39VÑ142 1,000 m. Malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 2,7 de diam 13,05 13,05 
U39VÑ152 0,290 ud Poste intermedio de tubo de acero galvanizdo de 48mm 13,20 3,83 
U39VÑ153 0,030 ud Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado de 48 mm 13,90 0,42 

U39VÑ154 0,020 ud Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro 16,41 0,33 
U39VÑ156 0,200 ud Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diáme 15,49 3,10 

%CIN 0,407 % Costes Indirectos 6,00 2,44 

  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  43,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y 
TRES EUROS con DOCE 
 CÉNTIMOS  
767.001 m. TUBERÍA TPC 160 MM EXT.  
O01OA020 0,010 h. Capataz 29,79 0,30 

O01OA030 0,010 h. Oficial primera 28,22 0,28 
O01OA060 0,020 h. Peón especializado 25,54 0,51 

U37SE308 1,050 m. Tubería TPC corrugado diám. 160 4,35 4,57 
M07CG025 0,010 h. Grua automovil 41,80 0,42 

%CIN 0,061 % Costes Indirectos 6,00 0,37 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  6,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con 
CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
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767.003 m. TUBERÍA TPC 110 MM EXT.  

O01OA020 0,010 h. Capataz 29,79 0,30 
O01OA030 0,010 h. Oficial primera 28,22 0,28 

O01OA060 0,020 h. Peón especializado 25,54 0,51 
U37SE302 1,050 m. Tubería TPC corrugado diám. 110 3,87 4,06 

M07CG025 0,010 h. Grua automovil 41,80 0,42 
%CIN 0,056 % Costes Indirectos 6,00 0,34 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  5,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS 
con NOVENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
772.010 m. CANALIZACIONES 2 TUBOS <160 MM  

O01OA020 0,005 h. Capataz 29,79 0,15 
O01OA030 0,005 h. Oficial primera 28,22 0,14 

O01OA060 0,090 h. Peón especializado 25,54 2,30 
M05EC020 0,050 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 67,20 3,36 

M07CB020 0,040 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,00 1,76 
M04MX020 0,100 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 9,65 0,97 
MX50N080 0,600 m3 Canon de tierra a vertedero 0,44 0,26 

M08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,59 
M08RN040 0,020 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45,00 0,90 

U01SS010 0,250 m3 Suelo seleccionado procedente de préstamo 4,20 1,05 
U02MP020 0,250 t. Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 7,07 1,77 

M10HV030 0,070 h Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,98 0,14 
B01060010 0,150 m3 Hormigón HM-20 60,00 9,00 

M07CG025 0,050 h. Grua automovil 41,80 2,09 
U37VV105 1,000 m. Cinta señalizadora 0,14 0,14 

%CIN 0,246 % Costes Indirectos 6,00 1,48 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  26,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS 
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
778.250 ud ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO HF-III C/TAPA  

O01OA020 0,500 h. Capataz 29,79 14,90 
O01OA030 0,500 h. Oficial primera 28,22 14,11 

O01OA060 1,000 h. Peón especializado 25,54 25,54 
M05EC020 0,120 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 67,20 8,06 
M06MR230 0,060 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 11,30 0,68 

M07CB020 0,040 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,00 1,76 
M04MX020 0,060 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 9,65 0,58 

M02LA201 0,003 h. Hormigonera 250 l. 1,58 0,00 
M07CG010 0,250 h. Camión con grúa 6 t. 40,80 10,20 

U04CA001 0,050 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 106,00 5,30 
P01AR005 0,003 m3 Arena de río (0-5mm) 24,50 0,07 

U04PY001 0,003 m3 Agua 1,44 0,00 
U04AA002 0,100 m3 Mortero 24,50 2,45 

U04MA500 0,120 m3 Hormigón HL-150/C/TM central 50,00 6,00 
U37XA010 1,000 ud Arqueta HF-III c/tapa D400 332,00 332,00 

MX50N080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,44 0,44 
%CIN 4,221 % Costes Indirectos 6,00 25,33 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  447,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
 EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
800.003 m3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL  

O01OA060 0,088 h. Peón especializado 25,54 2,25 
M05PN010 0,030 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 50,49 1,51 

U01AA011 0,200 h Peón ordinario 25,16 5,03 
U40BA005 1,000 m3 Tierra vegetal de cabeza 12,00 12,00 
M40SE116 0,200 h. Motocultor 5,66 1,13 

%CIN 0,219 % Costes Indirectos 6,00 1,31 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  23,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS 
EUROS con VEINTITRÉS 
 CÉNTIMOS  
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821.019 ud PLANTACIÓN DE ARBOLES  

O01OB270 0,700 h. Oficial 1ª jardinería 28,22 19,75 
O01OA060 0,100 h. Peón especializado 25,54 2,55 

M40SE116 0,050 h. Motocultor 5,66 0,28 
U40MA101 1,000 ud Tutor 1,00 1,00 

U40MA012 1,000 ud Arboles urbanos 35,00 35,00 
U04PY001 0,150 m3 Agua 1,44 0,22 

U40BD006 1,000 k Abono 0,66 0,66 
M08CA110 0,010 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,29 

%CIN 0,598 % Costes Indirectos 6,00 3,59 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  63,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y 
TRES EUROS con TREINTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
870.001 ud APARCABIBICLETAS METÁLICO TIPO OMEGA DE BENITO O SIMILAR  
O01OA030 0,200 h. Oficial primera 28,22 5,64 

O01OA060 0,200 h. Peón especializado 25,54 5,11 
M07CG010 0,025 h. Camión con grúa 6 t. 40,80 1,02 
U37MB003 1,000 ud Aparcabicicletas metálico tipo omega de benito o similar 118,26 118,26 

%CIN 1,300 % Costes Indirectos 6,00 7,80 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  137,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO 
TREINTA Y SIETE EUROS con 
 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
870.010 ud BANCO NEOBARCINO DE BENITO O SIMILAR  
O01OA030 0,300 h. Oficial primera 28,22 8,47 

O01OA060 0,620 h. Peón especializado 25,54 15,83 
M07CG010 0,200 h. Camión con grúa 6 t. 40,80 8,16 

B01060010 0,300 m3 Hormigón HM-20 60,00 18,00 
U37MB023 1,000 ud Banco neobarcino de benito o similar 226,00 226,00 

%CIN 2,765 % Costes Indirectos 6,00 16,59 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  293,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS 
NOVENTA Y TRES EUROS 
 con CINCO CÉNTIMOS  
870.020 ud ALCORQUE TAULAT DIAM 1 M  
O01OA030 0,020 h. Oficial primera 28,22 0,56 

O01OA060 0,500 h. Peón especializado 25,54 12,77 
M07CG010 0,050 h. Camión con grúa 6 t. 40,80 2,04 

U37MB012 1,000 ud Alcorque 1 M 280,00 280,00 
P01DW090 2,000 ud Pequeño material 0,56 1,12 

B01060010 0,020 m3 Hormigón HM-20 60,00 1,20 
%CIN 2,977 % Costes Indirectos 6,00 17,86 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  315,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS 
QUINCE EUROS con 

 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
870.032 ud PAPELERA DARA DE BENITO O SIMILAR  
O01OA030 0,300 h. Oficial primera 28,22 8,47 

U01AA011 0,300 h Peón ordinario 25,16 7,55 
M07CG010 0,020 h. Camión con grúa 6 t. 40,80 0,82 

B01060010 0,050 m3 Hormigón HM-20 60,00 3,00 
U37MB524 1,000 ud Papelera dara de benito o simialr 145,00 145,00 

%CIN 1,648 % Costes Indirectos 6,00 9,89 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  174,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO 
SETENTA Y CUATRO EUROS con 
 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
870.040 ud REUBICACIÓN DE SEÑAL Y PLACA SOLAR APARCAMIENTO  
O01OA030 0,600 h. Oficial primera 28,22 16,93 

U01AA011 1,500 h Peón ordinario 25,16 37,74 
B01060010 0,300 m3 Hormigón HM-20 60,00 18,00 
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M07CG010 0,400 h. Camión con grúa 6 t. 40,80 16,32 

%CIN 0,890 % Costes Indirectos 6,00 5,34 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  94,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y 
CUATRO EUROS con 
 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
870.062 m2 PAVIMENTO DE CAUCHO JUEGOS INFANTILES  
O01OA030 0,200 h. Oficial primera 28,22 5,64 

O01OA050 0,600 h. Ayudante 26,54 15,92 
CAUCHO 1,050 m2 Pavimento seguridad emedio:60 mm caucho colores resistente rayos 45,00 47,25 

 UVA  
%CIN 0,688 % Costes Indirectos 6,00 4,13 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  72,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS 
EUROS con NOVENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
901.001 m. TUBERIA FUNDICION D=100 MM  

O01OA020 0,020 h. Capataz 29,79 0,60 
O01OA030 0,010 h. Oficial primera 28,22 0,28 

O01OA060 0,200 h. Peón especializado 25,54 5,11 
M07CG025 0,100 h. Grua automovil 41,80 4,18 

U37FD108 1,000 m. Tub.Fundición ductil D=100 mm 23,00 23,00 
U37VV105 1,000 m. Cinta señalizadora 0,14 0,14 
B01060010 0,030 m3 Hormigón HM-20 60,00 1,80 

U07AI002 0,005 m3 Madera pino encofrar 28 mm. 136,00 0,68 
U06AA001 0,102 k Alambre atar 0,50 0,05 

U06DA010 0,060 k Puntas plana 20x100 1,47 0,09 
%CIN 0,359 % Costes Indirectos 6,00 2,15 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  38,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y 

OCHO EUROS con OCHO 
 CÉNTIMOS  
902.101 m. TUBERÍA PEAD D=63 MM PN 16  

O01OA020 0,100 h. Capataz 29,79 2,98 
O01OA030 0,200 h. Oficial primera 28,22 5,64 

O01OA060 0,200 h. Peón especializado 25,54 5,11 
U37PE515 1,050 m. Tub.Polietil.AD 75/PN16 7,00 7,35 

U37VV105 1,000 m. Cinta señalizadora 0,14 0,14 
B01060010 0,003 m3 Hormigón HM-20 60,00 0,18 

U07AI002 0,001 m3 Madera pino encofrar 28 mm. 136,00 0,14 
U06AA001 0,020 k Alambre atar 0,50 0,01 

U06DA010 0,060 k Puntas plana 20x100 1,47 0,09 
%CIN 0,216 % Costes Indirectos 6,00 1,30 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  22,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS 
EUROS con NOVENTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS  
905.101 m. ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER  
O01OA020 0,004 h. Capataz 29,79 0,12 

O01OA030 0,045 h. Oficial primera 28,22 1,27 
O01OA060 0,200 h. Peón especializado 25,54 5,11 

M05EC020 0,100 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 67,20 6,72 
M07CB020 0,120 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,00 5,28 

M04MX020 0,120 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 9,65 1,16 
MX50N080 1,800 m3 Canon de tierra a vertedero 0,44 0,79 

M08RL010 0,500 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 6,35 3,18 
U01SS010 0,400 m3 Suelo seleccionado procedente de préstamo 4,20 1,68 

U02MP020 0,500 t. Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 7,07 3,54 
U02MP002 0,250 m3 Arena de cantera (1,8 T/m3) 18,00 4,50 

U04MA500 0,090 m3 Hormigón HL-150/C/TM central 50,00 4,50 
U37VV105 1,000 m. Cinta señalizadora 0,14 0,14 

%CIN 0,380 % Costes Indirectos 6,00 2,28 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  40,27 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA 
EUROS con VEINTISIETE 
 CÉNTIMOS  
910.001 ud VAL.COMPUERT.BRIDA D=100 MM.  
O01OA030 0,100 h. Oficial primera 28,22 2,82 

O01OA060 0,700 h. Peón especializado 25,54 17,88 
U37PE605 1,000 ud Val.compuert.bridas D=100 mm. 120,00 120,00 

U37PE105 2,000 ud Empalme brida-enchufe D=100 20,00 40,00 
U06XD001 1,000 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,43 2,43 

M10HV030 0,015 h Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,98 0,03 
B01060010 1,000 m3 Hormigón HM-20 60,00 60,00 

%CIN 2,432 % Costes Indirectos 6,00 14,59 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  257,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE 
 EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
910.002 ud DESAGUE  
O01OA030 1,000 h. Oficial primera 28,22 28,22 

O01OA060 1,000 h. Peón especializado 25,54 25,54 
U37PA902 1,000 ud Collarín de toma para D=80 mm 8,00 8,00 

U37PE201 5,000 m. Tubo polietileno D=1/2" 0,45 2,25 
U37PA903 1,000 ud Collarín de toma para D=150 mm 15,00 15,00 

U37PA911 1,000 ud Racor de latón para D=150 mm. 16,00 16,00 
%CIN 0,950 % Costes Indirectos 6,00 5,70 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  100,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con 
SETENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
910.003 ud VENTOSA DN 160 PN 16  
O01OA030 1,000 h. Oficial primera 28,22 28,22 

O01OA060 1,000 h. Peón especializado 25,54 25,54 
U37PA501 2,000 ud Llave compuerta para D=150 mm. 40,00 80,00 

U37RE021 1,000 ud Ventosa triple efecto DN150 1.200,00 1.200,00 
U37PA903 1,000 ud Collarín de toma para D=150 mm 15,00 15,00 

U37PA911 1,000 ud Racor de latón para D=150 mm. 16,00 16,00 
%CIN 13,648 % Costes Indirectos 6,00 81,89 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  1.446,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
 EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ACOMABAS ud ACOMETIDA TIPO A DE SERVICIOS A PARCELA  

O01OA020 0,150 h. Capataz 29,79 4,47 
O01OA030 1,400 h. Oficial primera 28,22 39,51 

O01OA060 4,000 h. Peón especializado 25,54 102,16 
M05EC020 0,050 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 67,20 3,36 

M06MR230 0,100 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 11,30 1,13 
M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,00 0,88 

MX50N080 2,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,44 0,88 
U04CA001 0,050 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 106,00 5,30 
P01AR005 0,003 m3 Arena de río (0-5mm) 24,50 0,07 

U04PY001 0,003 m3 Agua 1,44 0,00 
U37UA210 1,000 ud Tapa fundición 0,4*0,4 y marco tipo D400 101,00 101,00 

902.101 13,500 m. TUBERÍA PEAD D=63 MM PN 16 22,94 309,69 
mt37sve030d 1,000 ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mando de 9,50 9,50 

 cuadradillo.  
%CIN 5,780 % Costes Indirectos 6,00 34,68 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  612,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS 
DOCE EUROS con 
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
AQC.05 ud ARQUETA PARA CONTADOR DE AGUA y CAUDALIMETRO  

O01OA030 0,500 h. Oficial primera 28,22 14,11 
O01OA050 0,700 h. Ayudante 26,54 18,58 
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ARQ 1,000 ud arqueta dim min 1.5 X1 M 985,00 985,00 

P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,56 0,56 
%CIN 10,183 % Costes Indirectos 6,00 61,10 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  1.079,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y 
NUEVE EUROS con 
 TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ARQ_80_HGON ud ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON  

O01OA020 0,100 h. Capataz 29,79 2,98 
O01OA030 0,400 h. Oficial primera 28,22 11,29 

O01OA060 1,000 h. Peón especializado 25,54 25,54 
M05EC020 0,400 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 67,20 26,88 

M06MR230 0,200 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 11,30 2,26 
M07CB020 0,100 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,00 4,40 

M04MX020 0,100 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 9,65 0,97 
MX50N080 2,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,44 0,88 

U04CA001 0,050 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 106,00 5,30 
P01AR005 0,003 m3 Arena de río (0-5mm) 24,50 0,07 
U04PY001 0,003 m3 Agua 1,44 0,00 

U37UA215 3,000 ud Pate 25x31cm. D=18mm. 6,05 18,15 
U06AA002 70,000 k Acero B 500 S 0,65 45,50 

U06AA001 0,060 k Alambre atar 0,50 0,03 
M02LA201 0,003 h. Hormigonera 250 l. 1,58 0,00 

U04MA500 0,150 m3 Hormigón HL-150/C/TM central 50,00 7,50 
U37UA210 1,000 ud Tapa fundición 0,4*0,4 y marco tipo D400 101,00 101,00 

U06XD001 1,500 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,43 3,65 
U04HA25B 5,500 m3 Hormigón HA-25/B/25/ IIa central 80,12 440,66 

M10HV030 0,020 h Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,98 0,04 
%CIN 6,971 % Costes Indirectos 6,00 41,83 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  738,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS 

TREINTA Y OCHO EUROS 
 con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
BARTRENZ m BARANDILLA BARROTES HORIZONTALES Y DOBLE PASAMANOS INOX  

O01OA020 0,050 h. Capataz 29,79 1,49 
O01OA030 0,100 h. Oficial primera 28,22 2,82 

O01OA060 0,200 h. Peón especializado 25,54 5,11 
M07CG010 0,020 h. Camión con grúa 6 t. 40,80 0,82 
B01060010 0,002 m3 Hormigón HM-20 60,00 0,12 

U07AI002 0,001 m3 Madera pino encofrar 28 mm. 136,00 0,14 
U39VÑ130 1,000 m. Barandilla barrotes horizomtales con doble pasamanos inox 85,00 85,00 

%CIN 0,955 % Costes Indirectos 6,00 5,73 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  101,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN 
EUROS con VEINTITRÉS 
 CÉNTIMOS  
BOLETIN8 ud BOLETIN Y PROYECTO DE LA INSTALACION  

 Sin descomposición 

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  450,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS  
CAUD100 ud CAUDALÍ. ELE. DN=100,PN=160  

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 28,22 5,64 
O01OA060 2,000 h. Peón especializado 25,54 51,08 

CAUDL100MAT 1,000 ud Caudalimetro 100 995,00 995,00 
%CIN 10,517 % Costes Indirectos 6,00 63,10 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  1.114,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO 
CATORCE EUROS con 
 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
CTA.06 ud CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO  

O01OA030 0,500 h. Oficial primera 28,22 14,11 
O01OA050 0,700 h. Ayudante 26,54 18,58 

CONGENNAGUA 1,000 ud Contador general de agua 210,00 210,00 
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P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,56 0,56 

%CIN 2,433 % Costes Indirectos 6,00 14,60 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  257,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE 
 EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D04D1020EUS ud ENCHUF. RED ARQUETA EXISTENTE  
O01OA030 3,000 h. Oficial primera 28,22 84,66 

U01AA011 3,000 h Peón ordinario 25,16 75,48 
A01JF002 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/2 131,33 3,94 

U02FK012 0,090 h Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3 65,00 5,85 
U02FW008 2,300 m3 Canon de vertido m3 5,00 11,50 

B01060010 0,080 m3 Hormigón HM-20 60,00 4,80 
%CIN 1,862 % Costes Indirectos 6,00 11,17 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  197,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO 
NOVENTA Y SIETE EUROS con 
 CUARENTA CÉNTIMOS  
D11AI005 m ALBARDILLA HORMIGÓN PREFABRICADO 100X30X4 CM  

U01AA505 0,150 h Cuadrilla E 25,70 3,86 
U09AI005 1,000 m Albardilla 30x5,5 hormigon prefabricado 43,00 43,00 

A01JF006 0,005 m3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 100,44 0,50 
A01L080 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R 134,12 0,13 
%CIN 0,475 % Costes Indirectos 6,00 2,85 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  50,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA 
EUROS con TREINTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
D19AI008 ud SUPLEMENTO REBAJE ACERA  

B01060010 0,060 m3 Hormigón HM-20 60,00 3,60 
U01AA011 3,900 h Peón ordinario 25,16 98,12 

M37GA000 0,050 h Regla vibradora 1,45 0,07 
%CIN 1,018 % Costes Indirectos 6,00 6,11 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  107,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE 
EUROS con NOVENTA 
 CÉNTIMOS  
D32AA020 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA  

U01FY001 0,600 h Oficial primera gasista 28,22 16,93 
U01FY002 0,600 h Ayudante gasista 26,54 15,92 

U33GA605 1,000 ud Tallo normaliz. PE 32/AC. 25m3/h 35,12 35,12 
U33AA015 0,500 m Malla señalizadora 0,38 0,19 

M07CB008 0,015 h. Camión bañera de 25 T. 60,00 0,90 
U02FK012 0,045 h Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3 65,00 2,93 

%CIN 0,720 % Costes Indirectos 6,00 4,32 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  76,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS 
EUROS con TREINTA Y 
 UN CÉNTIMOS  
D32BF005 ud ACOMETIDA A RED GENERAL  
U01FY001 0,850 h Oficial primera gasista 28,22 23,99 

U01FY002 0,850 h Ayudante gasista 26,54 22,56 
U33GA605 1,000 ud Tallo normaliz. PE 32/AC. 25m3/h 35,12 35,12 
U33AA015 0,500 m Malla señalizadora 0,38 0,19 

U33CA023B 1,000 ud Cjto. piezas y accesorios 150,00 150,00 
M07CB008 0,020 h. Camión bañera de 25 T. 60,00 1,20 

U02FK012 0,050 h Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3 65,00 3,25 
%CIN 2,363 % Costes Indirectos 6,00 14,18 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  250,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS 
CINCUENTA EUROS con 
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 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D32FG025 m TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 63 mm.  
U01FY001 0,200 h Oficial primera gasista 28,22 5,64 

U01FY002 0,200 h Ayudante gasista 26,54 5,31 
U33EG025 1,000 m Tubería gas polietileno D= 63 mm 7,06 7,06 

%CIN 0,180 % Costes Indirectos 6,00 1,08 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  19,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE 
EUROS con NUEVE 
 CÉNTIMOS  
DEM001 m CORTE DE PAVIMENTO  
MQCORAS 0,100 h Maquina corta-asfalto 13,32 1,33 

U01AA011 0,050 h Peón ordinario 25,16 1,26 
%CIN 0,026 % Costes Indirectos 6,00 0,16 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  2,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con 
SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
DEMOLEDIFIC m2 DEMOLICIÓN EDIFICIOS  

M05EC040 0,300 h. Excavadora hidráulica cadenas 310 CV 115,36 34,61 
M05PN010 0,330 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 50,49 16,66 

U01AA011 0,320 h Peón ordinario 25,16 8,05 
O01OA030 0,100 h. Oficial primera 28,22 2,82 

%CIN 0,621 % Costes Indirectos 6,00 3,73 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  65,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y 
CINCO EUROS con 
 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
DESM m DESMONTAJE CANALIZACION RIGIDA  
O01OA060 0,020 h. Peón especializado 25,54 0,51 
U37BA002 0,015 h Retroexcavadora 40,00 0,60 

M05EC010 0,015 h. Miniexcavadora de cadenas 9-13 CV 41,00 0,62 
%CIN 0,017 % Costes Indirectos 6,00 0,10 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  1,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con 
OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
E07WP020 m FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.  

O01OA030 0,285 h. Oficial primera 28,22 8,04 
O01OA060 0,300 h. Peón especializado 25,54 7,66 

P01LH025 0,019 m2 Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. 0,06 0,00 
A02A080 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-5 85,07 1,28 

%CIN 0,170 % Costes Indirectos 6,00 1,02 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  18,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO 
EUROS  
EGR1 ud ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 1  

 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  22.018,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL 
DIECIOCHO EUROS con 
 VEINTIÚN CÉNTIMOS  
EGR2 ud ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 2  

 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  16.324,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL 
TRESCIENTOS 
 VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
EGR3 ud ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 3  

 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  15.370,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL 
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TRESCIENTOS SETENTA 
 EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
ESS1 ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD F1  

 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  17.837,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA 
 Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
ESS2 ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD F2  

 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  11.671,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y UN 
 EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ESS3 ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD F3  

 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  9.003,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL 
TRES EUROS con CUARENTA 
 Y OCHO CÉNTIMOS  
HIDRANTE ud HIDRANTE ENTERRADO  

HIDR1 1,000 Hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm 820,00 820,00 
O01OA030 0,250 h. Oficial primera 28,22 7,06 

O01OA060 1,500 h. Peón especializado 25,54 38,31 
%CIN 8,654 % Costes Indirectos 6,00 51,92 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  917,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS 
DIECISIETE EUROS con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
IUT010 ud ARQUETA TIPO M 30X30 CM  

O01OA030 0,500 h. Oficial primera 28,22 14,11 
O01OA060 0,550 h. Peón especializado 25,54 14,05 

ARQTOPOM 1,000 ud Arqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm 160,00 160,00 
B01060010 0,020 m3 Hormigón HM-20 60,00 1,20 

%CIN 1,894 % Costes Indirectos 6,00 11,36 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  200,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS 
EUROS con SETENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
JARD001 ud RETIRADA DE ARBOLES EXISTENTES  
U01FR009 0,935 h Jardinero 17,00 15,90 

U01FR013 0,200 h Peón jardinero 25,00 5,00 
U01AA011 0,100 h Peón ordinario 25,16 2,52 
U04PY001 0,150 m3 Agua 1,44 0,22 

%CIN 0,236 % Costes Indirectos 6,00 1,42 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  25,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO 
EUROS con SEIS 
 CÉNTIMOS  
JA_SAN_TIP_II_CAL m ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_ACERA  
O01OA030 0,050 h. Oficial primera 28,22 1,41 

U01AA011 0,550 h Peón ordinario 25,16 13,84 
U02AA005 0,020 h Retro-martillo rompedor 400 40,00 0,80 

U37BA002 0,040 h Retroexcavadora 40,00 1,60 
U37BE355 0,050 h Compactador manual 6,61 0,33 

U04MA500 0,350 m3 Hormigón HL-150/C/TM central 50,00 17,50 
U04AP001 0,500 m3 Suelo seleccionado 1 3,03 1,52 

U01SS010 0,150 m3 Suelo seleccionado procedente de préstamo 4,20 0,63 
%CIN 0,376 % Costes Indirectos 6,00 2,26 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  39,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y 
NUEVE EUROS con OCHENTA 
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 Y NUEVE CÉNTIMOS  
JICOLUM ud J.INFANTIL COLUMPIO ROYBO  
O01OA030 0,500 h. Oficial primera 28,22 14,11 

O01OA060 3,500 h. Peón especializado 25,54 89,39 
JIROYBO 1,000 ud Juego infantil columpio Roybo 14.000,00 14.000,00 

M07CG010 2,000 h. Camión con grúa 6 t. 40,80 81,60 
P01DW090 15,000 ud Pequeño material 0,56 8,40 

B01060010 3,700 m3 Hormigón HM-20 60,00 222,00 
%CIN 144,155 % Costes Indirectos 6,00 864,93 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  15.280,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA 
 EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
JIJPVB04 ud J.INFANTIL ROY 3  

O01OA030 0,500 h. Oficial primera 28,22 14,11 
O01OA060 5,000 h. Peón especializado 25,54 127,70 

JIBOSCO 1,000 ud Juego infantil Roybo 14.000,00 14.000,00 
M07CG010 3,000 h. Camión con grúa 6 t. 40,80 122,40 

P01DW090 20,000 ud Pequeño material 0,56 11,20 
B01060010 8,000 m3 Hormigón HM-20 60,00 480,00 
%CIN 147,554 % Costes Indirectos 6,00 885,32 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  15.640,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA 
 EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
JIJR04 ud J.INFANTIL RED TRIDIMENSIONAL 04  

O01OA030 0,500 h. Oficial primera 28,22 14,11 
O01OA060 4,000 h. Peón especializado 25,54 102,16 

JIRED 1,000 ud Juego infantil Red tridimensional4 13.500,00 13.500,00 
M07CG010 3,000 h. Camión con grúa 6 t. 40,80 122,40 

P01DW090 15,000 ud Pequeño material 0,56 8,40 
B01060010 4,000 m3 Hormigón HM-20 60,00 240,00 

%CIN 139,871 % Costes Indirectos 6,00 839,23 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  14.826,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL 
OCHOCIENTOS 
 VEINTISÉIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
LIPD0010 m2 IMPERMEAB. PINTURA BITUM.  
O01OA030 0,048 h. Oficial primera 28,22 1,35 

O01OA060 0,143 h. Peón especializado 25,54 3,65 
PIII40 0,100 k Pintura bituminosa 8,49 0,85 

%CIN 0,059 % Costes Indirectos 6,00 0,35 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  6,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con 
VEINTE CÉNTIMOS  
M.1.1.3 m3 EXCAVACIÓN TODO TIPO DE TERRENO  

O01OA030 0,100 h. Oficial primera 28,22 2,82 
O01OA060 0,100 h. Peón especializado 25,54 2,55 
C01030008 0,100 h RETROEXCAVADORA 75 HP 54,63 5,46 

C01040002 0,020 h Camión grúa 150 HP 12 Tn 37,51 0,75 
MQMT030 0,020 h Motoniveladora 149Kw 69,12 1,38 

MQTR010 0,025 h Camión basculante 4 x 4 de 8 m3 61,13 1,53 
MQR000 0,004 h Martillo rompe-rocas 35,26 0,14 

CANONVER 1,000 ud Canon de vertido ud 1,03 1,03 
%CIN 0,157 % Costes Indirectos 6,00 0,94 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  16,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS 
EUROS con SESENTA 
 CÉNTIMOS  
M.1.1.4 m3 HORMIGÓN HM-20  

O01OA030 0,020 h. Oficial primera 28,22 0,56 
O01OA060 0,100 h. Peón especializado 25,54 2,55 
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B01060010 1,000 m3 Hormigón HM-20 60,00 60,00 

encofr 1,000 ud pp Encofrado 1,61 1,61 
C01050003 0,100 h Equipo para vibrado interno del hormigón 9,57 0,96 

C01040008 0,095 h Camión hormigonera 6 m3 60,00 5,70 
%CIN 0,714 % Costes Indirectos 6,00 4,28 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  75,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y 
CINCO EUROS con SESENTA 
 Y SEIS CÉNTIMOS  
M1.1.1.1 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA O BERMA TPC 

4x160mm+MULTIDUCTO  
O01OA020 0,005 h. Capataz 29,79 0,15 

O01OA030 0,005 h. Oficial primera 28,22 0,14 
O01OA060 0,120 h. Peón especializado 25,54 3,06 

C01030008 0,070 h RETROEXCAVADORA 75 HP 54,63 3,82 
C01050003 0,150 h Equipo para vibrado interno del hormigón 9,57 1,44 

C01040008 0,100 h Camión hormigonera 6 m3 60,00 6,00 
TPC160874 4,000 m Tubo TPC Ø 160 mm 2,00 8,00 
multiucis 1,000 m Multiducto 0,96 0,96 

B01060010 0,250 m3 Hormigón HM-20 60,00 15,00 
TPC01063 2,000 ud Manguito 0,13 0,26 

TPC02063 1,000 ud Separador 0,09 0,09 
TPC05063 1,000 m Hilo guía 0,15 0,15 

GC000011 1,000 m Cinta señalización 0,11 0,11 
%CIN 0,392 % Costes Indirectos 6,00 2,35 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  41,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN 
EUROS con 
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
M1.1.1.2 ud ARQUETA TRONCOCONICA CON TAPA 60X60CM  

O01OA030 1,000 h. Oficial primera 28,22 28,22 
O01OA060 1,000 h. Peón especializado 25,54 25,54 

C01030008 0,200 h RETROEXCAVADORA 75 HP 54,63 10,93 
P15TA0606 1,000 ud Arqueta prefabricada hormigón 0,6x0,6 tipo iberdrola 144,26 144,26 

tapaymarco60x60 1,000 ud Tapa y marco metalico 60x60cm 87,52 87,52 
B01060010 0,300 m3 Hormigón HM-20 60,00 18,00 

C01050003 0,300 h Equipo para vibrado interno del hormigón 9,57 2,87 
C1501700 0,200 h Camión transporte 20Tn con conductor 29,16 5,83 
TPC00160 0,500 m Tubo TPC Ø 110 mm 2,53 1,27 

matselladotub 1,000 ud Espuma sellado huecos 1,89 1,89 
%CIN 3,263 % Costes Indirectos 6,00 19,58 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  345,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO 
 EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
M1.1.1.6 m3 RELLENO DE SUELO SELECCIONADO  

O01OA030 0,110 h. Oficial primera 28,22 3,10 

O01OA060 0,110 h. Peón especializado 25,54 2,81 

U04AP001 1,000 m3 Suelo seleccionado 1 3,03 3,03 
retromixta 0,020 h Retroexcavadora y pala cargadora de neumáticos mixta 51,93 1,04 

C01040002 0,020 h Camión grúa 150 HP 12 Tn 37,51 0,75 
bandeja vibr 0,100 h Bandeja vibrante de guiado manual 17,95 1,80 

dumperdescar 0,060 h Dumper de descarga frontal de 2t de carga util 34,16 2,05 
%CIN 0,146 % Costes Indirectos 6,00 0,88 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  15,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS 
con CUARENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
M1.1.1.7 m2 SOLERA HM-20 15 CM ESPESOR  

O01OA030 0,300 h. Oficial primera 28,22 8,47 
O01OA060 0,250 h. Peón especializado 25,54 6,39 

B01060010 0,330 m3 Hormigón HM-20 60,00 19,80 
encofr 1,000 ud pp Encofrado 1,61 1,61 
C01050003 0,200 h Equipo para vibrado interno del hormigón 9,57 1,91 
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retromixta 0,100 h Retroexcavadora y pala cargadora de neumáticos mixta 51,93 5,19 

C01040008 0,150 h Camión hormigonera 6 m3 60,00 9,00 
%CIN 0,524 % Costes Indirectos 6,00 3,14 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  55,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y 
CINCO EUROS con 
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
M1.1.4.1 ud LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN  

MTSGI2014 20,000 h Titulado Superior 37,45 749,00 
MTMGI2014 20,000 h Titulado Medio 33,00 660,00 

MDPGI2014 20,000 h Delineante Proyectista 28,83 576,60 
matauil 1,000 ud Material auxiliar delineacion 49,65 49,65 

%CIN 20,353 % Costes Indirectos 6,00 122,12 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  2.157,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL 
CIENTO CINCUENTA Y SIETE 
 EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
M1.1.5 m3 ARENA FINA GRANULOMETRIA MAXIMA 1-2mm  
O01OA030 0,110 h. Oficial primera 28,22 3,10 

O01OA060 0,110 h. Peón especializado 25,54 2,81 
arenafina 1,000 m3 Arena fina 32,60 32,60 

retromixta 0,020 h Retroexcavadora y pala cargadora de neumáticos mixta 51,93 1,04 
dumperdescar 0,060 h Dumper de descarga frontal de 2t de carga util 34,16 2,05 
%CIN 0,416 % Costes Indirectos 6,00 2,50 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  44,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y 
CUATRO EUROS con DIEZ 
 CÉNTIMOS  
M1.3.1 ud RETIRADA COLUMNA DE ALUMBRADO ACTUAL CON LUMINARIA VSAP  

MO1GI2014 1,000 h Oficial 1ª metal 28,22 28,22 
MPEGI2014 1,000 h Ayudante metal 26,54 26,54 

CAMIN GRUA 0,500 h Camión grua 12 m de altura 57,70 28,85 
TALPER 0,200 h Taladro percutor 43,28 8,66 

%CIN 0,923 % Costes Indirectos 6,00 5,54 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  97,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y 
SIETE EUROS con OCHENTA 
 Y UN CÉNTIMOS  
M1.3.2 pa RETIRADA CABLEADO ELÉCTRICO EXISTENTE DE ALUMBRADO EXTERIOR  
MO1GI2014 20,000 h Oficial 1ª metal 28,22 564,40 

MPEGI2014 20,000 h Ayudante metal 26,54 530,80 
%CIN 10,952 % Costes Indirectos 6,00 65,71 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  1.160,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO 
SESENTA EUROS con 
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
MK-VAR.5 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO, LEGALIZACION BT Y OBTENCIÓN DE PERMISOS DE

  
MTSGI2014 18,000 h Titulado Superior 37,45 674,10 

MTMGI2014 18,000 h Titulado Medio 33,00 594,00 
MDPGI2014 18,000 h Delineante Proyectista 28,83 518,94 

matauil 1,000 ud Material auxiliar delineacion 49,65 49,65 
%CIN 18,367 % Costes Indirectos 6,00 110,20 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  1.946,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 
 EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
MK-VAR.6 ud DOCUMENTACIÓN AS BUILT  
MTMGI2014 5,000 h Titulado Medio 33,00 165,00 

MDPGI2014 5,000 h Delineante Proyectista 28,83 144,15 
matauil 1,000 ud Material auxiliar delineacion 49,65 49,65 

20
22

ko
 a

pi
ril

ar
en

 5
ea

n 
G

ob
er

nu
 B

at
za

rr
ak

 e
m

an
a

E
S
K
U
c
a
8
f
f
b
0
9
-
f
b
d
9
-
4
d
8
9
-
8
8
7
d
-
4
f
4
8
2
3
e
8
e
5
c
b



AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTUA. TOLOSA 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA 

 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
Proyecto urb IURRE 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTALIMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________  
ANEJO Nº8: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 34  

%CIN 3,588 % Costes Indirectos 6,00 21,53 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  380,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS 
OCHENTA EUROS con 
 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
MK.CAN.4 m CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 4x110MM  

O01OA030 0,005 h. Oficial primera 28,22 0,14 
O01OA060 0,100 h. Peón especializado 25,54 2,55 

C01030008 0,100 h RETROEXCAVADORA 75 HP 54,63 5,46 
B01060010 0,150 m3 Hormigón HM-20 60,00 9,00 

C01050003 0,200 h Equipo para vibrado interno del hormigón 9,57 1,91 
TPC00160 4,000 m Tubo TPC Ø 110 mm 2,53 10,12 

TPC01063 4,000 ud Manguito 0,13 0,52 
TPC02063 4,000 ud Separador 0,09 0,36 

TPC05063 4,000 m Hilo guía 0,15 0,60 
GC000011 1,000 m Cinta señalización 0,11 0,11 

%CIN 0,308 % Costes Indirectos 6,00 1,85 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  32,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS 
EUROS con SESENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
MK.CAN.8 ud ARQUETA 40x40CM  
O01OA030 0,600 h. Oficial primera 28,22 16,93 
O01OA060 0,600 h. Peón especializado 25,54 15,32 

C01030008 0,100 h RETROEXCAVADORA 75 HP 54,63 5,46 
ARB4R 1,000 ud Arqueta 40x40 cm 110,60 110,60 

tapa40x4055 1,000 ud Tapa metálica 40x40 cm 37,51 37,51 
B01060010 0,300 m3 Hormigón HM-20 60,00 18,00 

C01050003 0,300 h Equipo para vibrado interno del hormigón 9,57 2,87 
C1501700 0,200 h Camión transporte 20Tn con conductor 29,16 5,83 

TPC00160 0,500 m Tubo TPC Ø 110 mm 2,53 1,27 
matselladotub 1,000 ud Espuma sellado huecos 1,89 1,89 

%CIN 2,157 % Costes Indirectos 6,00 12,94 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  228,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS 
VEINTIOCHO EUROS con 
 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
PELDHORMV m PELDAÑEADO HORMIGON VISTO  
O01OA030 0,100 h. Oficial primera 28,22 2,82 

O01OA060 0,300 h. Peón especializado 25,54 7,66 
P01LH025 0,019 m2 Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. 0,06 0,00 

B01060010 0,040 m3 Hormigón HM-20 60,00 2,40 
M37GA000 0,030 h Regla vibradora 1,45 0,04 
__EN00132 0,500 m2 Encofrado plano oculto y desencofrado m2 17,66 8,83 

U04AA002 0,015 m3 Mortero 24,50 0,37 
%CIN 0,221 % Costes Indirectos 6,00 1,33 

  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  23,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS 
EUROS con CUARENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
PVC TØ315 m TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM  

O01OA020 0,020 h. Capataz 29,79 0,60 
O01OA030 0,050 h. Oficial primera 28,22 1,41 

O01OA060 0,240 h. Peón especializado 25,54 6,13 
M07CB020 0,095 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,00 4,18 

U37DR315 1,100 m. Tubería PVC D=315 mm., SN4 15,20 16,72 
M07CG025 0,050 h. Grua automovil 41,80 2,09 

%CIN 0,311 % Costes Indirectos 6,00 1,87 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  33,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES 
EUROS  
RETCABAE m RETIRADA CABLE AEREO DE LINEAS ELECTRICAS O TELECOMUNICACIONES  

O01OA030 0,020 h. Oficial primera 28,22 0,56 
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O01OA060 0,020 h. Peón especializado 25,54 0,51 

%CIN 0,011 % Costes Indirectos 6,00 0,07 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  1,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con 
CATORCE CÉNTIMOS  
RETPOSTE ud RETIRADA POSTE MADERA  

O01OA030 2,000 h. Oficial primera 28,22 56,44 
O01OA060 2,000 h. Peón especializado 25,54 51,08 

%CIN 1,075 % Costes Indirectos 6,00 6,45 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  113,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE 
EUROS con NOVENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
REUBICARF ud REUBICAR FAROLAS EXISTENTES  
O01OA030 1,750 h. Oficial primera 28,22 49,39 

U01AA011 4,000 h Peón ordinario 25,16 100,64 
B01060010 1,030 m3 Hormigón HM-20 60,00 61,80 

M07CG010 1,500 h. Camión con grúa 6 t. 40,80 61,20 
%CIN 2,730 % Costes Indirectos 6,00 16,38 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  289,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE 
 EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
REUBMOBI ud REUBICAR MOBILIARIO URBANO  

O01OA060 1,000 h. Peón especializado 25,54 25,54 
O01OA030 0,500 h. Oficial primera 28,22 14,11 
B01060010 0,300 m3 Hormigón HM-20 60,00 18,00 

%CIN 0,577 % Costes Indirectos 6,00 3,46 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  61,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN 
EUROS con ONCE 
 CÉNTIMOS  
SEÑACUAD ud SEÑAL CUADRADA O RECTANGULAR URBANA ALUM INCLUSO POSTE  
O01OA020 0,100 h. Capataz 29,79 2,98 

O01OA060 0,050 h. Peón especializado 25,54 1,28 
O01OA030 0,400 h. Oficial primera 28,22 11,29 

B01060010 1,050 m3 Hormigón HM-20 60,00 63,00 
M06CM030 0,100 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 4,00 0,40 

M10HV030 0,100 h Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,98 0,20 
SEÑCUA 1,000 ud Señal cuadrada aluminio 175,50 175,50 

U07AI002 0,013 m3 Madera pino encofrar 28 mm. 136,00 1,77 
POSTEALUM 2,600 m Poste aluminio 47,00 122,20 

%CIN 3,786 % Costes Indirectos 6,00 22,72 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  401,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de 
CUATROCIENTOS UN EUROS con 
 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SEÑAOCTO ud SEÑAL OCTOGONAL URBANA ALUM INCLUSO POSTE  
O01OA020 0,100 h. Capataz 29,79 2,98 

O01OA060 0,050 h. Peón especializado 25,54 1,28 
O01OA030 0,400 h. Oficial primera 28,22 11,29 
B01060010 1,050 m3 Hormigón HM-20 60,00 63,00 

M06CM030 0,100 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 4,00 0,40 
M10HV030 0,100 h Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,98 0,20 

SEÑOCT 1,000 ud Seña octogonal aluminio 90 cm 179,50 179,50 
U07AI002 0,013 m3 Madera pino encofrar 28 mm. 136,00 1,77 

POSTEALUM 2,600 m Poste aluminio 47,00 122,20 
%CIN 3,826 % Costes Indirectos 6,00 22,96 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  405,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de 
CUATROCIENTOS CINCO EUROS con 
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 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SEÑATRIN ud SEÑAL TRIANGULAR URBANA ALUM INCLUSO POSTE  
O01OA020 0,100 h. Capataz 29,79 2,98 

O01OA060 0,050 h. Peón especializado 25,54 1,28 
O01OA030 0,400 h. Oficial primera 28,22 11,29 

B01060010 1,050 m3 Hormigón HM-20 60,00 63,00 
M06CM030 0,100 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 4,00 0,40 

M10HV030 0,100 h Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,98 0,20 
SEÑATR 1,000 ud Señal aluminio triangular 179,00 179,00 

U07AI002 0,013 m3 Madera pino encofrar 28 mm. 136,00 1,77 
POSTEALUM 2,600 m Poste aluminio 47,00 122,20 

%CIN 3,821 % Costes Indirectos 6,00 22,93 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  405,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de 
CUATROCIENTOS CINCO EUROS con 
 CINCO CÉNTIMOS  
TAULAT1.2 ud ALCORQUE TAULAT DIAM 1.2 M  
O01OA030 0,020 h. Oficial primera 28,22 0,56 

O01OA060 0,500 h. Peón especializado 25,54 12,77 
M07CG010 0,050 h. Camión con grúa 6 t. 40,80 2,04 
U37MB012a 1,000 ud Alcorque 1.2 M 420,00 420,00 

P01DW090 2,000 ud Pequeño material 0,56 1,12 
B01060010 0,020 m3 Hormigón HM-20 60,00 1,20 

%CIN 4,377 % Costes Indirectos 6,00 26,26 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  463,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de 
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 
 EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
TAULAT1.5 ud ALCORQUE TAULAT DIAM 1.5 M  
O01OA030 0,020 h. Oficial primera 28,22 0,56 

O01OA060 0,500 h. Peón especializado 25,54 12,77 
M07CG010 0,050 h. Camión con grúa 6 t. 40,80 2,04 

U37MB012b 1,000 ud Alcorque 1.5 M 655,00 655,00 
P01DW090 2,000 ud Pequeño material 0,56 1,12 

B01060010 0,020 m3 Hormigón HM-20 60,00 1,20 
%CIN 6,727 % Costes Indirectos 6,00 40,36 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  713,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS 
TRECE EUROS con CINCO 
 CÉNTIMOS  
TRIVALV ud CJTO. TRES VÁLVULAS COMP. Ø100  

O01OA030 0,800 h. Oficial primera 28,22 22,58 
O01OA060 4,000 h. Peón especializado 25,54 102,16 

U37PE605 3,000 ud Val.compuert.bridas D=100 mm. 120,00 360,00 
U37PE105 6,000 ud Empalme brida-enchufe D=100 20,00 120,00 
U06XD001 3,000 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,43 7,29 

M10HV030 0,045 h Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,98 0,09 

B01060010 4,000 m3 Hormigón HM-20 60,00 240,00 

%CIN 8,521 % Costes Indirectos 6,00 51,13 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  903,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS 
TRES EUROS con 
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
TZ__OF007015 ud ARQUETA 0,60X0,60X1,00M.ACOMETIDAS  
__HA00164 1,000 m3 HA-25 para armar en alz, sol.Colocado 96,29 96,29 

__EN00132 4,000 m2 Encofrado plano oculto y desencofrado m2 17,66 70,64 
U06AA002 20,000 k Acero B 500 S 0,65 13,00 

__17204070 1,000 ud Tapa fund. 40 cm-40 Tn 76,86 76,86 
O01OA030 0,040 h. Oficial primera 28,22 1,13 

U01AA011 0,500 h Peón ordinario 25,16 12,58 
%CIN 2,705 % Costes Indirectos 6,00 16,23 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  286,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS 
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OCHENTA Y SEIS EUROS 
 con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TZ__OF007038 m ARQUETA 0,75X0,75 SUMIDERO  

O01OA020 0,003 h. Capataz 29,79 0,09 
O01OA030 0,005 h. Oficial primera 28,22 0,14 

U01AA011 0,004 h Peón ordinario 25,16 0,10 
__AUX00164 1,000 m3 HA-25 para armar en alz, sol. 98,91 98,91 

__AUX00132 5,000 k Encofrado plano oculto k 27,35 136,75 
U06AA002 32,000 k Acero B 500 S 0,65 20,80 

%CIN 2,568 % Costes Indirectos 6,00 15,41 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  272,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS 
SETENTA Y DOS EUROS 
 con VEINTE CÉNTIMOS  
TZ__OF007065 ud SUMIDERO 0,50 X 0,30 M.  
O01OA030 0,050 h. Oficial primera 28,22 1,41 

U01AA011 0,700 h Peón ordinario 25,16 17,61 
B01060010 0,600 m3 Hormigón HM-20 60,00 36,00 

__AUX00132 3,000 k Encofrado plano oculto k 27,35 82,05 
__12030131 0,020 h Retroexcavadora de 45 CV. 48,30 0,97 

__17204071 1,000 ud Rejilla fundición 50x30 29,00 29,00 
%CIN 1,670 % Costes Indirectos 6,00 10,02 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  177,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO 
SETENTA Y SIETE EUROS con 
 SEIS CÉNTIMOS  
TZ__OF007867 ud SUMIDERO 0,60 X 0,60 M.BADÉN  
O01OA030 0,100 h. Oficial primera 28,22 2,82 

U01AA011 0,300 h Peón ordinario 25,16 7,55 
B01060010 0,500 m3 Hormigón HM-20 60,00 30,00 

__EN00132 4,500 m2 Encofrado plano oculto y desencofrado m2 17,66 79,47 
__17204268 1,000 ud Rejilla fundición 60x60 60,00 60,00 

__12030131 0,046 h Retroexcavadora de 45 CV. 48,30 2,22 
%CIN 1,821 % Costes Indirectos 6,00 10,93 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  192,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO 
NOVENTA Y DOS EUROS con 
 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TZ__S6300000 ud OBRA DE ENTRONQUE.< D-50  

B01060010 1,000 m3 Hormigón HM-20 60,00 60,00 
__AUX00023 0,300 m3 Mortero, M-40-a 1:6 88,41 26,52 

O01OA020 0,120 h. Capataz 29,79 3,57 
O01OA030 2,000 h. Oficial primera 28,22 56,44 

U01AA011 2,450 h Peón ordinario 25,16 61,64 
__12030122 0,150 h Retroexcavadora de 125 CV 62,00 9,30 

%CIN 2,175 % Costes Indirectos 6,00 13,05 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  230,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS 
TREINTA EUROS con 
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS  
__90290010 0,300 ud De agotamiento. 0,20 0,06 
__90290009 1,100 m3 De canon de vertido  de tierras 5,00 5,50 

O01OA020 0,050 h. Capataz 29,79 1,49 
U01AA011 0,100 h Peón ordinario 25,16 2,52 

__12030122 0,030 h Retroexcavadora de 125 CV 62,00 1,86 
__12030152 0,010 h Martillo rompedor 27,00 0,27 

__12030400 0,035 h Camión de tres ejes 10 m3 42,00 1,47 
%CIN 0,132 % Costes Indirectos 6,00 0,79 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  13,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS 
con NOVENTA Y SEIS 
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 CÉNTIMOS  
U02SW005 ud Kilowatio  
 Sin descomposición 

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  0,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS 
con CATORCE CÉNTIMOS  
U04PB225 m PELDAÑO HORMIGON PREFABRICADO 70X40X15 CM  

U01AA091 0,400 h Oficial primera cantero 28,22 11,29 
O01OB080 0,500 h. Ayudante cantero 26,54 13,27 

A02A080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 85,07 2,55 
A01L080 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R 134,12 0,13 

P08XPB249 1,000 m. Peldaño hormigon prefabricado 70x40x15 cm 21,50 21,50 
%CIN 0,487 % Costes Indirectos 6,00 2,92 

  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................  51,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y 
UN EUROS con SESENTA 
 Y SEIS CÉNTIMOS  
U13PH065 m2 CESPED  

O01OB270 0,026 h. Oficial 1ª jardinería 28,22 0,73 
U01FR013 0,050 h Peón jardinero 25,00 1,25 

M10PN010 0,010 h Motoazada normal 4,76 0,05 
M10MR030 0,002 h Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene 5,51 0,01 

P28DF060 0,100 k Fertilizante compl.césped NPK-Mg 1,11 0,11 
P28MP115 0,025 k Mezcla sem.césped áreas deporte 5,26 0,13 
P28DA100 0,005 m3 Mantillo limpio cribado 28,07 0,14 

%CIN 0,024 % Costes Indirectos 6,00 0,14 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  2,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con 
CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
U37BH555A m2 Baldosa hormigon abotonada o tactil direccional  
 Sin descomposición 

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  17,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE 
EUROS  
ZJA_MIX_ACOM m ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOMETIDA  

O01OA030 0,070 h. Oficial primera 28,22 1,98 
U01AA011 0,300 h Peón ordinario 25,16 7,55 

U02AA005 0,020 h Retro-martillo rompedor 400 40,00 0,80 
U37BA002 0,020 h Retroexcavadora 40,00 0,80 

U37BE355 0,050 h Compactador manual 6,61 0,33 
U04MA500 0,100 m3 Hormigón HL-150/C/TM central 50,00 5,00 

U04AP001 0,400 m3 Suelo seleccionado 1 3,03 1,21 
U01SS010 0,100 m3 Suelo seleccionado procedente de préstamo 4,20 0,42 

%CIN 0,181 % Costes Indirectos 6,00 1,09 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  19,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE 
EUROS con DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS  
__AUX00023 m3 Mortero, M-40-a 1:6  
O01OA060 2,200 h. Peón especializado 25,54 56,19 

M02LA201 0,750 h. Hormigonera 250 l. 1,58 1,19 
__13202001 250,000 k Cemento Portland P.A.350 0,07 17,50 
__14201000 1,100 t Arena cernida 12,00 13,20 

U04PY001 0,230 m3 Agua 1,44 0,33 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  88,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y 
OCHO EUROS con 
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
__D9955773 ud BOCA DE RIEGO  
__01024576 1,000 ud Boca riego 290,00 290,00 

CONGENNAGUA 1,000 ud Contador general de agua 210,00 210,00 
O01OA030 1,200 h. Oficial primera 28,22 33,86 
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O01OA050 1,200 h. Ayudante 26,54 31,85 

%CIN 5,657 % Costes Indirectos 6,00 33,94 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  599,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE 
 EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ndendendf m CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2x110MM  
O01OA030 0,005 h. Oficial primera 28,22 0,14 

O01OA060 0,070 h. Peón especializado 25,54 1,79 
C01030008 0,150 h RETROEXCAVADORA 75 HP 54,63 8,19 

B01060010 0,150 m3 Hormigón HM-20 60,00 9,00 
C01050003 0,200 h Equipo para vibrado interno del hormigón 9,57 1,91 

TPC00160 2,000 m Tubo TPC Ø 110 mm 2,53 5,06 
TPC01063 2,000 ud Manguito 0,13 0,26 

TPC02063 2,000 ud Separador 0,09 0,18 
TPC05063 2,000 m Hilo guía 0,15 0,30 

GC000011 1,000 m Cinta señalización 0,11 0,11 
%CIN 0,269 % Costes Indirectos 6,00 1,61 
  __________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL ................  28,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO 
EUROS con CINCUENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
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1. NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO 

 

AMBITO DE APLICACIÓN: El diseño de planos y la redacción de determinaciones de los instrumentos de planeamiento, y la 

redacción y ejecución de proyectos de Urbanización, así como el diseño, características y colocación de mobiliario urbano. 

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN: Se considerarán como tales; La pavimentación, abastecimiento y distribución de aguas, 

saneamiento y alcantarillado, distribución de energía eléctrica, gas, telefonía y telemática, alumbrado público, jardinería y aquellas 

otras que materialicen las indicaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

 

 

APARTADO NORMATIVA. Decreto 68/2000 de 11 de Abril. Anejo II PROYECTO 

 

ITINERARIOS 

PEATONALES 

(Anejo II. Art.3.2) 

 

 

Públicos y Privados de 

uso comunitario. 

ANCHO Min.   General 

  Si densidad. d12viv/ha 

 

 

PENDIENTE Longitudinal 

  Transversal 

ALTURA Libre de paso 

BORDILLO acera Altura máxima. 

A  200 cm 

A  150 cm, con rellanos 

intermedios =180cm/20m 

máx. 

P  6% 

P  2%. Recomd.1,5% 

h  2,20m 

h  12cm 

A = 200 cms 

 

 

 

P =1,8 

P = 2% 

h = 2,20 m 

h= 12 cms 

 Excepcionalmente, cuando en la construcción de itinerarios peatonales aparezcan contradicciones con la normativa 

urbanística o sectorial concurrente en el área o sean de difícil materialización por razones topográficas, será preciso 

justificar la solución en un informe de los Servicios Municipales, previo a la concesión de licencia. 

1. PAVIMENTO 

(Anejo II, Art.3.3.) 

Pavimentos Duros . Antideslizante y sin resaltos. 

Pavimentos Blandos. Suficientemente compactados, que impidan 

deslizamientos y hundimientos. 

Rejas y registros de los itinerarios y pasos peatonales, enrasados con el 

pavimento circundante de material antideslizante aún en mojado, serán de 

cuadrícula de apertura  1,0x1,0 cm, si invade el ancho mínimo. del itinerario 

peatonal y sino de 2,5x2,5cm. 

Alcorques. Serán elementos enrasados al pavimento y no deformables. De ser 

enrejados cumplirán con lo anteriormente dispuesto para Rejas y registros. 

 

 

 

Rejilla= 1,0x1,0 cms 

 SEÑALIZACIÓN Anejo IV: De Desniveles, Depresiones y Cambios de Cota, mediante Franjas 

Señalizadoras, Perpendiculares al sentido de marcha, de Anchura  1m y con Pavimento de textura y color 

diferentes. 

VADOS DE 

VEHÍCULOS 

(Anejo II, Art.3.4) 

El itinerario peatonal que atraviesen no debe verse afectado por pendientes superiores a las definidas para 

los itinerarios peatonales. 

Cuando lo anteriormente expuesto no pueda darse, al menos 150cm de acera respetarán dichas pendientes. 

Si la acera fuese de 150cm, se deberá rebajar el bordillo. 

PASO DE PEATONES 

(Anejo II, Art.3.5) 

VADO PEATONAL. Planos inclinados: 

ANCHO mínimo a cota de calzada 

PENDIENTE Longitudinal 

  Transversal 

 

= Paso peatones 

P  8% 

P  1,5% 

 

A =4 m 

P 8% 

P 1,5% 

 ACERA a respetar de anchura A  150 cm A = 2,00 cms 

 En aceras estrechas rebajar la acera en todo el ancho del paso peatonal con planos inclinados que respeten 

las pendientes fijadas 
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 2. ISLETA A NIVEL DE CALZADA 

  ANCHO   A  2m. en viales con doble  

     sentido y tres o más carriles: 

 

A =  

 SEÑALIZACIÓN Anejo IV: El pavimento en las isletas y en el ancho del vado peatonal ampliado en un metro en todo su 

perímetro será igual a la franja señalizadora, materializado a través de baldosas u otro tipo de material con 

protuberancias o tetones de 25mm de , 6mm de altura y 67mm de separación entre centros, antideslizantes y 

contrastadas en color. 

PARQUES, 

JARDINES, PLAZAS 

(Anejo II, Art.3.6) 

ANCHO (CAMINOS y SENDAS) 

DESNIVELES 

DESNIVELES  0,40m 

A  2,00 m 

Mediante Itinerario Peatonal 

Elementos continuos de protección 

A > 2,00 

A = P= 

 

ESCALERAS 

(Anejo II, Art.3.7) 

DIRECTRIZ recta 

Directriz caracol o abanico, si huella mínima  35 cm 

 

Directriz = Recta 

 

3.ANCHO 

4.HUELLA 

5.CONTRAHUELLA 

Prohibido sin contrahuellas 

Nº PELDAÑOS mínimo -máximo 

Extremo libre escalón resalto 

DESCANSILLO. FONDO 

Pendiente evacuación 

6.PASAMANOS  

Para cualquier ancho 

Para ancho  240 cm 

   uno a 

   otro a 

Prolongación en los extremos 

ALTURA LIBRE bajo escalera 

Intrados del tramo inferior 

7.PAVIMENTO 

8.BANDAS EN BORDE PELDAÑO 

A  200 cm 

h  35 cm 

t  15 cm 

 

3  Nº  12 

h  3 cm 

B  150 cm 

P<1.5 % 

 

Obligatorio a ambos lados 

Además intermedio 

H = 100  5 cm  

H = 70  5 cm  

L = 45 cm 

H  220 cm 

Cerrarlo hasta 220cm 

Antideslizante 

A = 5-10cm, antideslizantes y de 

textura y color diferentes 

A  2,10 m 

h = 35 cm 

t = 15 cm 

 

3  Nº  12 

h  3 cm  

B   150 cm 

P<1.5 % 

 

Si 

 

H = 100 

H = 70 

L  = 45 

H = 220 cm 

 

 

A = 5 cm 

 SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos. y mediante franja señalizadora en los itinerarios 

peatonales. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos 

con varias opciones 

RAMPAS 

(Anejo II, Art.3.8) 

9.ACCESOS   180cm   = 180 

10.PENDIENTE  

  Longitudinal 

  Transversal 

 

P  8 % 

P  1,5 % 

 

P = 5,3% 

P = 0% 

 11.ANCHURA A  200 cm A = 5,00 

 12.BORDILLO LATERAL H  5 cm H = 5 cm 

 LONGITUD máxima sin rellano L  10m L = 10 m 
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 RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  200 cm B = 

 13.PASAMANOS: 

Para cualquier ancho 

   uno a 

   otro a 

Prolongación en los extremos 

14.PAVIMENTO 

 

Obligatorio a ambos lados 

H = 100  5 cm  

H = 70  5 cm  

L = 45 cm 

Antideslizante 

 

 

H = 100 cm 

H = 70 cm 

L  = 45 cm 

 SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Mediante franja señalizadora en los itinerarios peatonales. Se dispondrán placas de orientación 

en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias opciones. 

ESCAL. MECANICAS, 

TAPICES RODANTES Y 

ASCENSORES  

(Anejo II, Art.3.9) 

Cuando se instalen en los espacios públicos este tipo de elementos se estará a lo dispuesto en esta ficha en 

cuanto a accesibilidad y señalización y en cuanto a construcción ficha referente al Anejo III. 

APARCAMIENTOS 

(Anejo II, Art.3.11) 

RESERVA  1 cada 40 plazas o fracción 

  Recorrido peatonal entre dos reservas  250m 

Situación junto a accesos y cerca itinerarios peatonales 

Si reserva próxima a paso peatones. Espacio libre A  200 cm 

ANCHO de plaza    A  360 cm 

LARGO de plaza    L  600 cm 

Nº de plazas = 47 

R = 2 

 

A = 200 cm 

A =  

L = 600 cm 

Tipo =linea 

 En BATERÍA, si no es posible L = 600cm se admite L=500cm. 

En LINEA si no es posible A = 360m se admite la del resto de vehículos manteniendo el largo establecido 

debiendo ser las reservadas colindantes al paso peatonal.. 

 SEÑALIZACIÓN: Mediante símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical y horizontal y prohibición de aparcar 

al resto de vehículos. 

ASEOS PÚBLICOS 

(Anejo II, Art.3.12) 

RESERVA   

Si se instalan aislados 

Si hay agrupación 

 

15.DISTRIBUIDOR ASEOS 

PUERTAS, De distribuidor y cabina adaptada.  

 

Accesibles Minusválidos 

1 por sexo por /10 o fracción. 

  180cm 

A  90cm 

 

Nº Baños =  

Nº reservas=  

 

 = 

A =  

 Zócalo protector en ambas caras de la hoja A  30cm 

 BATERÍA URINARIOS: Al menos uno a  h = 45 cm, sin pedestal Nº=  h = 

 15.1.1.1. CABINA INODORO ADAPTADA 

ESPACIO LIBRE     150cm, recomen.   180cm 

LAVABO, contará al menos con uno a    h = 80 cm 

15.1.1.2. INODORO    H= 45-50 cm 

  Separación de exterior a pared d  70cm 

  Espacio libre lateral   a  80cm  

 

 =  

h=  

h=  

e =  

a =  

h = 
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   Barras laterales   h = 805cm 

      L = 80-90cm 

  Distancia barras al eje inodoro d = 30-35cm 

PAVIMENTO Antideslizante en seco y mojado 

SUMIDEROS  Enrasados. Rejillas de ranuras r  1,0cm x 1,0cm 

ACCESORIOS Espejos borde inferior a  h  90cm 

  Perchas, toalleros, etc  h = 90-120cm 

ALARMA Tipo cordón o similar a   h = 40cm 

L = 

d =  

 

r =  

h =  

 

 

 

 SEÑALIZACIÓN: Mediante símbolo internacional de accesibilidad colocado en la puerta de la cabina del 

inodoro. 

MOBILI. URBANO 

(Anejo II, Art.4) 

Se entiende como tales, al conjunto de objetos a colocar en los espacios exteriores superpuestos a los 

elementos de urbanización; Semáforos, Señales, Paneles Informativos, Carteles, Cabinas telefónicas, 

Fuentes públicas, Servicios Higiénicos, Papeleras, Marquesinas, Asientos y otros de análoga naturaleza. 

15.1.1.3. NORMAS GENERALES 

Se dispondrán de forma que no interfieran la accesibilidad 

Se diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser utilizados por personas con dificultad en la accesibilidad. 

En las aceras se colocaran en el borde exterior, sin invadir los 200cm de itinerario peatonal o 150cm en 

densidades de 12viv/ha, ni invadir vados y pasos peatonales. 

Se dispondrán alineados longitudinalmente en el itinerario peatonal 

Elementos salientes de fachada fijos o móviles que interfieran un itinerario 

peatonal, Marquesinas, etc   h  220cm 

Elemento fijo o móvil a h  220cm, se prolongará hasta el suelo. 

15.1.1.4. ELEMENTOS TRASPARENTES  2  Bandas de A = 20 cm, 

15.1.1.5.                        colocadas  una a H = 90 cm 

        otra a h = 150cm 

 

 

h  

 

 

SEMAFOROS 

(Anejo II, Art.4.2.2.1) 

Contarán con señal acústica, con emisores orientados hacia el otro lado de la 

calzada, recomendable emisor de activación a distancia por el discapacitado.  

                                h = 90-120cm 

Semáforos manuales, pulsador    h = 90-120cm 

 

 

TELEFONOS 

(Anejo II, Art.4.2.2.2) 

RESERVA Si se instalan aislados 

  Si hay agrupación 

  En los Locutorios 

Accesibles Minusválidos 

1 /10 o fracción. 

Un teléfono adaptado  

 

Nº reservas = 

 

          (a personas con problemas de comunicación) 

 Cabinas y Locutorios Cumplirán parámetros accesibilidad en los edificios 

 16.TELEFONO ACCESIBLE 

Acceso frontal a su uso, espacio libre     180cm 

Aparatos, diales, monederos y tarjeteros  h = 90cm 

Repisa   h = 80cm  Bajo libre h = 70cm 

Baterías Teléfonos Laterales primero y último hasta el suelo 

 

 =  

h =  

 

MAQUINAS 

EXPENDEDORAS 

(Anejo II, Art.4.2.2.4) 

Incorporarán sistema Braille, altorrelieve y macrocaracteres 

Diales y Monederos     h = 90cm 

Recogida de billetes o productos   h = 70cm  
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CONTEDORES, 

PAPELER., 

BUZON, o análogos 

(Anejo II, Art.4.2.2.5) 

BOCAS   h = 90cm 

CONTENEDORES  Fuera del itinerario peatonal 

h = 90 cm 

 

FUENTES y 

BEBEDE. 

(Anejo II, Art.4.2.2.6) 

Aproximación a cota 

Rejillas antideslizantes en seco y mojado  2,5cm x 2,5cm 

Si el accionamiento es manual   h  90cm 

 

 

BANCOS 

(Anejo II, Art.4.2.2.7) 

Asiento con respaldo y reposabrazos   h = 40-50cm 

Reposabrazos     h = 20-25cm 

Distancia máxima entre varios bancos   d = 50m 

 

 

d = 50 m 

Complementariamente a los anteriores y ajustándose a las condiciones ergonómicas para sentarse y levantarse se podrán 

utilizar otros. 

BOLARDOS 

(Anejo II, Art.4.2.2.8) 

Los Bolardos o Mojones serán visibles por color  y volumen, no susceptibles de enganches. 

P. INFORMACION 

(Anejo II, Art.4.2.2.9) 

Sistemas de Información Interactivo (Anejo IV) 

Acceso con espacio libre     180cm 

Teclado, ligeramente inclinado  h = 90-120cm 

Pantalla entre 30-40º inclinación  h = 100-140cm 

 

 =  

 

 

PARADA 

AUTOBUS 

MARQUESINA 

(Anejo II, Art.4.2.2.10) 

En zona de espera y andén un lateral de ancho libre 180cm 

Si tiene asientos     h = 40-50cm 

16.1.1.1. Si tiene elementos trasparentes: 

16.1.1.2.     2 Bandas señal A= 20 cm, 

16.1.1.3.     colocadas  una a H = 90 cm 

      otra a H = 150cm 

A =  

 

 

Parada por plataforma desde la acera, tendrá mismo pavimento que esta y podrá tener bordillo a 20cm. 

MOSTARDORES y 

VENTANILLAS 

(Anejo II, Art.4.2.2.11) 

Altura máxima      h  110cm 

Dispondrá de un tramo de mostrador de: 

      L = 120cm 

      h= 80cm 

 con hueco libre inferior de   F = 50cm 

      h = 70cm 

h = 1,00 

 

 

ELEMENTOS 

PROVISIONALES. 

Protección y 

Señalización 

(Anejo II, Art.4.3) 

La protección será mediante vallas estables y continuas que no tengan cantos vivos, no sean 

autodeslizantes y resistan al vuelco. 

17.Prohibido la sustitución de vallas por mallas, cuerdas, cables o similares 

Distancia del vallado a zanjas, acopios, etc  d  50cm 

Luces Rojas, deberán tener los elementos de protección y permanecerán 

encendidas en horarios de iluminación insuficiente. 

Itinerario peatonal garantizado    a  150cm 

Si la acera fuese menor de 150cm   a = Acera 

Elementos de andamiaje arriostrando a h  220m, deberán ser señalizados y 

protegidos adecuadamente hasta el suelo en longitudinal al itinerario. 

d  50cm  

 

 

a  150cm 

a = Acera 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

1.1. Gestión de residuos 

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición establece el régimen de control de la producción, posesión y gestión de residuos 

generados en las actividades de demolición y de construcción, determinando las obligaciones y 

responsabilidades que conciernen a los agentes implicados, que son, básicamente, los titulares de la licencia 

de obra o del bien inmueble objeto de la misma, los promotores a los que se denomina productores de 

residuos de construcción y demolición, la persona física o jurídica que ejecuta la obra de construcción o 

demolición, es decir constructor o contratista, subcontratistas o trabajadores autónomos, a quienes se 

denomina como “poseedores de residuos de construcción y demolición” y, cuando éstos últimos solo efectúen 

operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, habrán de intervenir los denominados 

gestores de valorización o de eliminación. 

Afecta a los trabajos de construcción, rehabilitación, reforma o demolición de bienes inmuebles y entre éstos a 

las edificaciones, excavaciones, inyecciones y urbanizaciones, carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, 

canales, presas, instalaciones deportivas o de ocio y otros análogos de ingeniería civil. 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, se presenta el presente estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, con el siguiente contenido: 

• Identificación de los residuos codificados según la lista europea de residuos (Orden MAM/304/2002) y 

estimación de la cantidad de residuos que se generarán, en Tn y m3. 

• Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto de proyecto 

• Operaciones de reutilización, valorización o eliminación 

• Medidas de separación de residuos en obra 

• Planos de instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y/o otras operaciones 

de gestión. 

• Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares, en relación al almacenamiento, 

manejo, separación y/o otras operaciones de gestión. 

• Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos que formará parte del presupuesto en un 

capítulo independiente. 

• Listado de Gestores de Residuos No Peligrosos del Territorio Histórico de Gipuzkoa 

El Real Decreto aprobado, que tiene carácter básico, regula en su articulado, entre otras cuestiones, las 

obligaciones que corresponden a todas las personas físicas o jurídicas que participan en la gestión de residuos 

de construcción y demolición además de las actuaciones que, en aras a garantizar los objetivos de la norma, 

deben llevar a cabo las administraciones públicas competentes. 

En este sentido el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, establece que determinados aspectos de la 

materia deben ser regulados por la legislación específica que se apruebe por las Comunidades Autónomas con 

es en este caso la Comunidad Autónoma del País Vasco, que mediante el Decreto 112/2012, de 26 de junio, 
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se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición de dicha comunidad.  

Así ocurre, por ejemplo, con la posibilidad de exigir la constitución de una fianza que permita garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones que impone la norma o la regulación de las actividades de valorización y 

eliminación de los residuos de construcción y demolición. 

1.1.1. Marco legislativo 

El presente estudio se ha realizado tomando como referencia la legislación vigente referente a residuos: 

Normativa comunitaria: 

• Directiva 75/442/CEE, de 15 de julio de 1975, sobre residuos y sus modificaciones posteriores 

mediante la Directiva 91/156/CEE. 

• Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los 

envases y residuos de envases. 

• Resolución del Consejo de 24 de febrero de 1997 sobre una estrategia comunitaria de gestión de 

residuos. 

• Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos. 

• Decisión 2000/532/CEE, de la Comisión de 3 de mayo de 20021 por la que se aprueba la Lista 

Europea de Residuos.  

Normativa estatal: 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición (BOE nº. 38, de 13/02/08) 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos modificada por la Ley 62/2003 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases 

• Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 

• Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, 12 de julio de 2001. 

• Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 

dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se 

aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006. 

• Real decreto 782/1998, de 30 de abril, por el cual se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases Real decreto 

952/1997, de 20 de junio, por el cual se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, 

de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante el Real decreto 833/1988, 

de 20 de julio. 

 
1 Posteriormente modificada por Decisiones de la Comisión 2001/118/CE de 16 de enero y 2001/119/Ce de 22 de enero y por la Decisión del Consejo 

2001/573/CE de 23 de julio. Sustituye a la Decisión 94/3/CE de la Comisión que establecía una lista de residuos de conformidad con la letra a) del 

artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a Residuos, y a la Decisión 94/904/CE del Consejo, que establecía una lista de residuos 
peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos. 
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• Real decreto 363/95, de 10 de marzo, por el cual se aprueba el Reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas  

• Real decreto 1078/1993, de 2 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

Normativa autonómica: 

• Plan de Prevención y Gestión de Residuos No Peligrosos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

2008-2011. 

• Decreto 112/2012, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición establece el régimen de control de la producción, posesión y gestión de 

residuos generados en las actividades de demolición y de construcción. 

• Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósitos en vertedero y la ejecución de los rellenos, modificada por el Decreto 112/2012. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO Y ESTIMACIÓN DE CANTIDAD 

En el presente Proyecto se supone un volumen estimado de la cantidad, expresada en metros cúbicos y 

toneladas, de los residuos y materiales de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados 

con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que 

lo sustituya. A continuación se muestra un listado de los Residuos de la construcción y demolición,  

CÓDIGO 
LER 

NOMBRE DEL RESIDUO 
DENSIDAD 

PESO 
F1 

PESO F2 PESO F3 

(t/m3) (t) (t) (t) 

17 01 
HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES 
CERÁMICOS 

        

17 01 01 Hormigón 2.2 1154.45 562,32 787,29 

17 01 02 Ladrillos perforado 1.4       

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 1.5       

17 01 06 
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que 
contienen sustancias peligrosas 

        

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el 
código 17 01 06 

2       

17 02 MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO         

17 02 01 Madera 0.45 tn/m³ 2,00 5,00 1,00 

17 02 02 Vidrio 2.02 t/m³       

17 02 03 Plástico.  0.9 t/m² 2,00 5,00 1,00 

17 02 04 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas 
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17 03 
MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRÁN DE HULLA Y 
OTROS PRODUCTOS ALQUITRANADOS 

        

17 03 01 
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de 
hulla 

2.45       

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas 
en el código 17 03 01 

2.45 14,70 410,38 18,62 

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados         

17 04 METALES (incluidas sus aleaciones)         

17 04 01 Cobre, bronce, latón         

17 04 02 Aluminio         

17 04 03 Plomo         

17 04 04 Zinc         

17 04 05 Hierro y acero.  7.8 t/m³ 1045,20 15,60  

17 04 06 Estaño         

17 04 07 Metales mezclados         

17 04 METALES (incluidas sus aleaciones)         

17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas 

        

17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de 
hulla y otras sustancias peligrosas 

        

17 04 11 
Cables distintos de los especificados en el código 17 
04 10 

        

17 05 
TIERRA (incluida la excavada de zonas 
contaminadas), piedras y lodos de drenaje 

        

17 05 03 
Tierra y piedras que contienen sustancias 
peligrosas 

        

17 05 04 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03 

1.8    

17 05 05 
Lodos de drenaje que contienen sustancias 
peligrosas 

        

17 05 06 
Lodos de drenaje distintos de los especificados en 
el código 17 05 05 

        

17 05 07 
Balasto de vías férreas que contienen sustancias 
peligrosas 

        

17 05 08 
Balasto de vías férreas distinto del especificado en 
el código 17 05 07 

        

17 06 
MATERIALES DE AISLAMIENTO Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO 

        

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto 1.25       

17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que consisten en, 
o contienen, sustancias peligrosas 

        

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03 

        

17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto         

17 08 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE 
YESO 

        

17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con sustancias peligrosas 
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17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos de los especificados en el código 17 08 01 

        

17 09 
OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

        

17 09 01 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercurio 

        

17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB [por ejemplo, sellantes que 
contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de 
resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles 
que contienen PCB, condensadores que contienen 
PCB] 

        

17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición 
[incluidos los residuos mezclados] que contienen 
sustancias peligrosas 

1.5       

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03 

1.5       

LISTADO DE POSIBLES RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE PREVÉ GENERAR EN LA OBRA: 

• Sprays 

• Envases de pintura, disolventes, etc. 

 

Se incluye una partida alzada para la gestión de los pequeños volúmenes de residuos peligrosos. 

3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

3.1. Gestión en la preparación de residuos en la obra 

Se trata de implantar sistemas adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y 

los productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos 

generados. 

Para ello es importante el análisis frecuente de los diferentes residuos que se generan para poder determinar 

con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o recuperación, y definir los 

procedimientos de gestión idóneos. Es también conveniente la implantación de un registro de los residuos 

generados, y la habilitación de una zona o zonas de almacenamiento, con el sistema preciso para la recogida 

de derrames, todo ello según establece la legislación en materia de residuos. 

3.2. Segregación en origen 

La mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de 

los residuos y limita las opciones posteriores de su tratamiento. Por ello se proponen medidas de segregación 

fundamentalmente encaminadas a la correcta entrega de los residuos peligrosos a gestor autorizado 

3.3. Reciclado y recuperación 

Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados reciclándolos en la misma 
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obra o en otra obra. Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y 

proporciona ingresos por la venta de este tipo de residuos. Su eficacia dependerá de la capacidad de 

segregación de los residuos recuperables de otros residuos del proceso, lo que asegurará que el residuo no 

esté contaminado y que la concentración del material recuperable sea máxima. 

3.4. Recepción y manipulación de materiales en la obra 

En la recepción en obra de los materiales externos se tomarán las siguientes acciones y medidas que tratarán 

de influir en la protección del medio ambiente: 

• Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de devoluciones 

y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, etc. 

• Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y además se 

generan menos residuos. 

• Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames 

accidentales. 

• Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte. 

• En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar medidas 

preventivas. 

• Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con ayuda de 

absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos. 

• No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirá a los productos que 

dispongan de las fichas de seguridad al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por ejemplo, 

el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una gran 

cantidad de calor. 

• Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra las actuaciones y las 

normas de seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además se colocarán en lugar visible. A 

este fin, cabe recordar que la obra como todo lugar de trabajo deberá disponer (conforme a la LPRL 

31/1995) de unas Actuaciones de Emergencia, que deberán reflejarse en el Estudio de Seguridad y 

posteriormente en el correspondiente Plan de Seguridad. 

• Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, contenedores, 

etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido. 

• Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán  los detectores 

necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames. 

3.5. Almacenamiento de RCD en lugar de producción 

El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo que los Servicios 

Municipales determinen condiciones específicas: 

• Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes flexibles, reciclables, 

con una capacidad inferior o igual a 1 metro cúbico. 
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• En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas municipales. 

• Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de los 

residuos. 

3.6. Almacenamiento de restantes materiales en obra 

Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales, siguiendo las 

instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento, en especial cuando se 

trate de productos químicos o tóxicos. 

Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los residuos de 

construcción y demolición deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 

durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de 

todo su perímetro. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información: 

- Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/ envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, 

fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de sistemas 

(adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información indicada en el apartado anterior. 

Los contenedores de productos tóxicos, químicos o en especial de residuos de amianto, deberán estar 

perfectamente señalizados, identificados y limitado el acceso a los mismos, pudiendo solo acceder el personal 

especializado o autorizado. 
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3.7. Control de suelos potencialmente contaminados 

 

Consultado el inventario de suelos potencialmente contaminados de IHOBE no hay datos que permitan 

suponer la aparición de residuos tóxicos durante las excavaciones ya que las parcelas con suelos 

potencialmente contaminados incluidas en dicho inventario no quedan próximas a la zona de obra. 

Independientemente, en el movimiento de tierras que se realice en los tramos que afectan a rellenos 

artificiales o zonas limítrofes, se inspeccionará la naturaleza del material existente. Cuando a raíz de la 

inspección se sospeche la existencia de residuos industriales, se tomarán muestras al menos a dos 

profundidades distintas, determinando los siguientes parámetros: 

• pH 

• Metales 

• HCH 

• Aceite mineral 

• PCB’s 

• Eox 

20
22

ko
 a

pi
ril

ar
en

 5
ea

n 
G

ob
er

nu
 B

at
za

rr
ak

 e
m

an
a

E
S
K
U
c
a
8
f
f
b
0
9
-
f
b
d
9
-
4
d
8
9
-
8
8
7
d
-
4
f
4
8
2
3
e
8
e
5
c
b



AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTUA. TOLOSA 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA 

ANEJO Nº 10: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS    9 

• Test de ecotoxicidad, incluyendo: 

• Inflamabilidad 

• Corrosividad 

• Reactividad 

• Presencia de productos cancerígenos o probablemente cancerígenos y sustancias mutagénicas y 

teratogénicas. 

• Toxicidad DL50 para rata por dosis oral, toxicidad DL50 para rata por contacto 

• Bioensayos para CL50 con lixiviados 

Si los resultados de la analítica de laboratorio indicaran que se trata de residuos industriales inertes, el 

Contratista lo pondrá en conocimiento de la Dirección General de Medio Ambiente para su correcta evacuación 

y/o gestión conforme a la legislación vigente en materia de residuos inertes de origen industrial (Decreto 

423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados – BOPV nº 239 -).  

Si el análisis de las muestras revelara la existencia de residuos de carácter tóxico y peligroso, el Contratista lo 

pondrá igualmente en conocimiento de la Dirección General de Medio Ambiente de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa, procediéndose conforme se señala en epígrafes posteriores. 

 

4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 

Según la legislación de residuos, aquellos residuos para los que existe una técnica de valorización no pueden 

ser eliminados mediante disposición en vertedero. 

A su vez, es obligación del poseedor de los residuos de construcción y demolición entregar dichos residuos a 

un gestor autorizado, no siendo posible su gestión mediante depósito en contenedores municipales. 

Los materiales excedentes de la excavación se utilizarán, a ser posible, en rellenos de obras cercanos, en 

tanto el material no sufrirá ninguna degradación por el uso previsto en esta obra. En su defecto, será tratado 

como residuo de construcción, trasladándose al vertedero correspondiente. 

Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos 

Se marcan las operaciones y el destino previstos inicialmente para los materiales (propia obra o externo): 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra y externo 

 Reutilización de los residuos procedentes de la demolición de 
pavimentos 

Externo 
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 Reutilización de materiales cerámicos Externo 

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio… Externo 

 Reutilización de materiales metálicos Externo 

 

Previsión de operaciones de valorización in situ de los residuos generados 

Se marcan las operaciones y el destino previstos inicialmente para los materiales (propia obra o externo): 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente 
serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

Previsión de operaciones de valorización in situ de los residuos generados 

Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por el Gobierno Vasco 

para la gestión de residuos no peligrosos. 

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DEL RESIDUO 

En base al del Decreto 112/2012, se establece el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco con el objetivo de 

alcanzar los siguientes fines: 

 

• Fomentar, en condiciones ambientalmente seguras, la reutilización de materiales de construcción y 

demolición. 

• Fomentar, por este orden, la prevención, el reciclado y otras formas de valorización de los residuos de 

construcción y demolición en condiciones ambientalmente seguras. 

• Minimizar la eliminación de los residuos de construcción y demolición. 

• Asegurar la correcta eliminación de los residuos de construcción y demolición. 

• Contribuir al desarrollo de la edificación sostenible sin menoscabo de la calidad y funcionalidad de los 

edificios. 

 

Para ello los residuos de construcción y demolición procedentes de obra mayor deberán separarse en las 

siguientes fracciones cuando de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista 
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de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades, de acuerdo con la codificación de la 

lista europea de residuos: 

 

CÓDIGO 
LER NOMBRE DEL RESIDUO CANTIDAD UNIDAD 

17 01 01 Hormigón 10 Tn 

17 01 02 Ladrillos 10 Tn 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 10 Tn 

17 04 xx Metal  en todos los casos 

17 02 01 Madera en todos los casos 

17 02 02 Vidrio 0,25 Tn 

17 02 03 Plástico en todos los casos 

20 01 01 Papel y cartón 0,25 Tn 

17 08 02 Yeso de falsos techos, molduras y paneles en todos los casos 
 

5.1. Equipo para garantizar la segregación de los residuos en obra 

El contratista deberá garantizar: 

• Que los trabajos se realizan cumpliendo las medidas que se establecen el Estudio de Gestión de 

Residuos. 

• Que el equipamiento está en condiciones adecuadas y de acuerdo con lo previsto en el Estudio de 

Gestión de Residuos. 

• Que todo el personal que participa en la obra conoce los requisitos del Estudio de Gestión de 

Residuos. 

 

5.2. Medidas específicas para la separación del residuo 

Las medidas recomendadas en este Estudio de Gestión de Residuos se refieren a: 

• Condiciones de segregación de los residuos 

• Condiciones de reciclaje 

• Condiciones de reducción de los residuos 

• Condiciones de garantía de limpieza en el estado final de la obra  

Las medidas necesarias para la implementación de cada medida se especifican en su descripción particular. 

5.2.1. Plan de gestión de residuos (PGR) 

El objetivo del plan es la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y segura, de los residuos y 

desechos, sólidos o líquidos generados en las obras, para evitar la contaminación de las aguas superficiales o 

subterráneas, así como de los suelos del lugar. De esta manera se permitirá su traslado a plantas de reciclado 

o de tratamiento. Esta medida deberá estar incluida en el Plan de Gestión de Residuos (PGR) que deberá 

presentarse por el contratista, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
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la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, antes del inicio de las obras para su 

aprobación por la Asistencia Ambiental de Obra. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

 

El contratista deberá redactar un Plan de Gestión de Residuos que desarrolle el Estudio de Gestión de 

Residuos incluido en este proyecto, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, antes del inicio de las obras 

para su aprobación por la Asistencia Ambiental de Obra. 

En este plan se establecerán las siguientes medidas: 

• Sistemas de reducción de producción de residuos 

• Sistema de segregación de residuos 

• Sistemas de reciclaje 

• Comprobación final del estado de limpieza 

El plan se apoyará en los siguientes elementos: 

• Puntos limpios 

• Servicio de recogida 

• Formación e información 

Puntos limpios 

Para la gestión de los residuos sólidos generados durante las obras (maderas, plástico, papel, etc.), se prevé 

la instalación de un punto limpio, situado en el parque de maquinaria y demás instalaciones auxiliares. Se 

entiende por punto limpio aquella zona de almacenamiento temporal de residuos, desechos, aguas sucias o 

similares. El punto limpio estará diseñado acorde con el objetivo de un almacenamiento selectivo y seguro de 

materiales sobrantes y aguas residuales. 

En el punto limpio se define una zona de influencia y, en su caso, se organiza el correspondiente servicio de 

recogida con periodicidad suficiente (diario, semanal,…) y contarán con una señalización propia. 

Al final de la vida útil de cada punto limpio o al terminar la ejecución de la obra, se procederá a la 

restauración de las áreas utilizadas con los criterios establecidos en el apartado correspondiente a la 

restauración de las zonas de instalaciones. 

En el caso de residuos sólidos, el sistema de puntos limpios consiste en un conjunto de contenedores, algunos 

con capacidad de compactación, distinguibles según el tipo de desecho y contiguos a las áreas más 

características del proyecto. El correcto funcionamiento de este sistema no descarta una minuciosa limpieza al 

final de la obra de toda el área afectada, directa o indirectamente, por el presente proyecto. 

 

Contenedores 

Los contenedores son seleccionados en función de la clase, tamaño y peso del residuo considerado, las 

condiciones de aislamiento requeridas y la movilidad prevista del mismo. 

En principio se escoge el material de cada contenedor dependiendo de la clase de residuo, el volumen y el 

peso esperado de los mismos y las condiciones de aislamiento deseables. Probablemente, la mayor parte de 

los contenedores podrán seleccionarse entre aquellos diseñados para los residuos urbanos. 
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El correcto funcionamiento del sistema de puntos limpios aconseja la distinción visual de los contenedores 

según el tipo de residuo. Para ello se colocarán contenedores de distintos colores, de tal modo que colores 

iguales indiquen residuos de la misma clase. 

Una posible distribución de colores es la siguiente: 

 

Tipo de residuo Color 

Metal, plástico y brick Amarillo 

Madera Marrón 

Tóxicos Rojo 

Papel y cartón Azul 

Vidrio Verde 

Restos orgánicos Blanco 

 

Independientemente del tipo de residuo, el fondo y los laterales de los contenedores serán impermeables, 

pudiendo ser sin techo (abiertos) o con él (estancos). 

Respecto a los residuos peligrosos, es especialmente importante separar y no mezclar éstos, así como a 

envasarlos y etiquetarlos de forma reglamentaria. Por lo tanto, es necesario agrupar los distintos residuos 

peligrosos por clases en diferentes contenedores debidamente etiquetados para facilitar su gestión. 

 

Localización de los puntos limpios 

El punto limpio, se localizará en las zonas de instalaciones, ya que la actividad fuera de éstas se reducirá a la 

maquinaria de movimiento de tierras.  

El desarrollo de la obra aconsejará la ampliación de contenedores o la retirada de algunos de ellos. Los 

lixiviados de puntos limpios son recogidos y almacenados en el depósito estanco preparado a tal efecto. 

Se señala como orientativa la siguiente distribución de contenedores según su localización: 

Parque de maquinaria y residuos de metales. Oficinas, almacén, comedor y vestuarios 

Depósito estanco preparado para grasas, aceites y otros derivados del petróleo 

Contenedor estanco para recipientes metálicos 

Contenedor estanco para embalajes y recipientes plásticos 

Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón 

Contenedor estanco para recipientes de vidrio 

Contenedor estanco para restos orgánicos 

Zona de construcción de estructuras y obras de fábrica 

Contenedor abierto para metales 

Contenedor abierto para maderas 

Contenedor estanco para embalajes plásticos 

Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón 
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Servicio de recogida 

Existirá un servicio de recogida periódico y selectivo a cargo de una empresa certificada como Gestor de 

Residuos autorizado. La determinación del turno de recogida más conveniente dependerá de las condiciones 

particulares de la obra y del momento de operación, así como de la localización del punto limpio antes 

descrito. Independientemente del servicio de recogida normal, se prevén los medios y personal necesario para 

la recogida, almacenamiento, tratamiento y/o transporte a vertedero o localización definitiva, de aquellos 

materiales sobrantes que, por su peso, tamaño o peligrosidad no estén al alcance del servicio de recogida. 

 

Formación e información 

La empresa contratista deberá asegurarse de que todos los que intervienen en la obra conocen sus 

obligaciones en relación con los residuos; para ésto, se deben dar a conocer las obligaciones y 

responsabilidades de cada uno de los que intervienen en la gestión de los residuos, mediante la difusión de las 

normas y las órdenes dictadas por la dirección técnica de la obra. 

No obstante, la acción del encargado no debe limitarse solamente a transmitir esa información sino que 

además debe velar por el estricto cumplimiento de la misma. 

Asimismo, se deberá fomentar en el personal de la obra el interés por reducir el uso de recursos utilizados y 

los volúmenes de residuos originados; para ello se explicará mediante formación a todos los que intervienen 

en la obra las ventajas medioambientales de una buena práctica, esto es, una práctica que reduzca los 

recursos utilizados y los residuos generados, habida cuenta de que la sensibilización es uno de los motores 

más eficaces para lograr una construcción sostenible. 

 

PUNTOS DE INSPECCIÓN 

Antes del inicio de la obra 

Comprobación de la validez del PGR (concordancia con el Estudio de Gestión de Residuos del Proyecto, 

desarrollo de las medidas establecidas, ...) 

Durante y tras la ejecución de la medida 

Comprobación de la segregación y gestión adecuada de los residuos tanto en el aspecto del estado real de la 

obra, como en el aspecto de documentos acreditativos de la gestión de los residuos. 

Comprobación de la existencia de los medios necesarios para la adecuada gestión de los residuos. 

 

5.2.2. Sistema de segregación de residuos inertes y no peligrosos 

Establecimiento de un sistema de segregación de residuos inertes y no peligrosos en obra, para garantizar un 

mínimo de segregación, así como de cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con la segregación 

de los residuos para su gestión. Esta medida deberá estar incluida en el Plan de Gestión de Residuos (PGR) 

que deberá presentarse por el contratista, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, antes del inicio de las 

obras para su aprobación por la Asistencia Ambiental de Obra. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Los residuos generados en la ejecución de la obra deben segregarse adecuadamente para que la gestión de 

los mismos sea de acuerdo a la legislación; en todo caso deberán segregarse en obra los residuos peligrosos 

de los no peligrosos. 

Para favorecer el cumplimiento de estas prescripciones, se deberá aportar por el contratista a la Asistencia 

Ambiental de Obra, antes de la emisión del acta de replanteo de la obra, un procedimiento específico de 

segregación de residuos al que se deberá someter el contratista y todas las partes que participen en la obra. 

Este procedimiento deberá establecer la siguiente segregación mínima en las siguientes clases1: 

 

CLASE RESIDUOS 

I 

Plástico (envoltorios y envases de productos alimentarios), 

Vidrio (envoltorios y envases de productos alimentarios), 

Restos orgánicos de comida, 

II 
Los residuos orgánicos procedentes de desbroces y la vegetación existente en la zona. 

Otros elementos de madera (por ejemplo palés de materiales recibidos en obra) 

III 
Otros residuos inertes de construcción y demolición, tanto si han sido generados en la propia obra, como si 

están presentes en el ámbito de trabajo. 

IIIA Hormigón 

IIIB Metales 

IV Los residuos derivados de la excavación de materiales sin características de tierra vegetal. 

V Los residuos derivados de la excavación de materiales con características de tierra vegetal. 

 
En todo caso estos residuos deberán segregarse durante su generación, localizando contenedores adecuados 

para su acopio en diferentes partes de la obra. 

En la fase de obras los residuos inertes procedentes de la construcción y demolición deberán separarse en las 

siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

CÓDIGO LER NOMBRE DEL RESIDUO CANTIDAD UNIDAD 

17 01 01 Hormigón 10 Tn 

17 01 02 Ladrillos 10 Tn 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 10 Tn 

17 04 xx Metal  en todos los casos 

17 02 01 Madera en todos los casos 

17 02 02 Vidrio 0,25 Tn 

17 02 03 Plástico en todos los casos 

20 01 01 Papel y cartón 0,25 Tn 

17 08 02 Yeso de falsos techos, molduras y paneles en todos los casos 
 

 
1 No se incluye en estas clases ningún residuo manchado o contaminado con residuos o sustancias peligrosas. 
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Por otro parte, cabe destacar que aunque durante la ejecución del proyecto no se generen las cantidades de 

residuos indicadas anteriormente, es conveniente realizar una segregación selectiva de los residuos 

generados, así como la adecuada gestión por separado de los mismos. 

El contratista deberá establecer en obra los medios necesarios para garantizar la ausencia de mezcla de estos 

materiales con residuos peligrosos; así como la inaccesibilidad al público de estos depósitos, en caso de que 

no pueda garantizarse la no-utilización de estos contenedores por parte del público, deberán trasladarse 

diariamente a gestor autorizado de residuos. 

 

PUNTOS DE INSPECCIÓN 

Comprobación de los contenidos del PGR. 

5.2.3. Sistema de segregación de residuos peligrosos 

OBJETIVO 

Establecimiento de un sistema de segregación de residuos peligrosos en obra, para garantizar un mínimo de 

segregación, así como de cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con la segregación de los 

residuos para su gestión. Esta medida deberá estar incluida en el Plan de Gestión de Residuos (PGR) que 

deberá presentarse por el contratista, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que 

se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, antes del inicio de las obras 

para su aprobación por la Asistencia Ambiental de Obra. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Los residuos generados en la ejecución de la obra deben segregarse adecuadamente para que la gestión de 

los mismos sea de acuerdo a la legislación. En todo caso, deberán separarse los residuos peligrosos de los no 

peligrosos. 

Los residuos deberán segregarse de acuerdo con un procedimiento específico que deberá aportar, y al que 

deberá someterse el contratista. Este procedimiento deberá aportarse antes del acta de replanteo de la obra, 

y deberá aprobarlo la A.T. antes del inicio de la obra. Este procedimiento deberá establecer la segregación de 

los residuos peligrosos de los siguientes tipos: 

• Aceites usados 

• Tierras manchadas de combustible o aceites 

• Otros materiales impregnados de aceites, hidrocarburos, y otras sustancias peligrosas 

• Envases de aceites, combustibles, aditivos para el hormigón, envases de aerosoles... 

• Residuos de construcción y demolición contaminados con aceites, o combustibles 

• Residuos impregnados con aditivos para el hormigón, cemento, gunita,... 

• Tubos fluorescentes agotados 

• Pilas 

En caso de detectarse en obra algún otro tipo de residuo peligroso, el contratista deberá modificar el citado 

procedimiento para adecuarlo a la segregación de este nuevo tipo de residuo. El procedimiento se implantará 

tras la aprobación de la Asistencia Ambiental de Obra. 
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Para todos estos tipos de residuos deberá obtenerse la aceptación de residuos peligrosos por parte de un 

gestor autorizado antes de la emisión del acta de replanteo. 

La localización de los residuos peligrosos deberá estar sujeta a estricto control, evitando la localización en 

puntos en que puedan ocasionar riesgo de contaminación, a determinar por la A.T. 

 

Acopio 

El acopio de los residuos peligrosos deberá hacerse en zonas especiales para esto: el Punto Limpio, debiendo 

garantizar la segregación de cada uno de los tipos de residuos para los que se cuenta con aceptación de 

residuos. 

No podrá realizarse el acopio en obra de residuos peligrosos durante más de 6 meses, sin que esta 

circunstancia suponga una limitación para que se disponga de toda la documentación necesaria para acreditar 

la correcta gestión de residuos peligrosos. 

 

Gestión 

En particular los requisitos referentes a la gestión de los residuos peligrosos que se generen en la obra serán: 

Disponer de Autorización de productor de residuos peligrosos (más de 10.000 kg.) o realizar la inscripción en 

el Registro de pequeños productores de residuos peligrosos (menos de 10.000 kg) 

Disponer de Documentos de aceptación por parte de una empresa de gestión de residuos peligrosos 

autorizada, para los diferentes residuos tóxicos y peligrosos generados 

Gestionar la retirada de residuos con transportistas autorizados para el transporte de residuos peligrosos y 

asegurar que dicha retirada se realiza en condiciones adecuadas; entregar los residuos peligrosos a gestores 

autorizados 

No almacenar residuos peligrosos en las instalaciones de la obra por tiempo superior a 6 meses 

Etiquetar los recipientes, o envases que contengan residuos tóxicos o peligrosos según el código de 

identificación del residuo que contiene (conforme al anexo del R.D. 833/1988: nombre, dirección, teléfono del 

titular de los residuos y fecha de envase de estos) e indicar la naturaleza de los riesgos que presentan los 

residuos mediante los pictogramas (anexo II del R.D. 833/1988) 

Llevar un registro referente a la generación de residuos en el que consten la cantidad, naturaleza, 

identificación (según anexo I del R.D. 833/1988), origen, métodos y lugares de tratamiento, así como las 

fechas de generación, cesión de tales residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte 

Cumplimentar los documentos de control y seguimiento (formato oficial) de los residuos en la entrega del 

gestor 

Conservar todos los documentos relacionados con la gestión de residuos durante un período de tiempo no 

inferior a 5 años; en caso de ser productor de residuos peligrosos realizar la correspondiente Declaración 

anual de productor de residuos peligrosos. 
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PUNTOS DE INSPECCIÓN 

Antes del inicio de la obra 

• Comprobación de los contenidos del PGR 

• Comprobación de la documentación disponible sobre la autorización como productor de residuos 

peligrosos, o bien como pequeño productor de residuos peligrosos 

• Comprobación del cumplimiento de los requisitos documentales de gestión de residuos 

• Comprobación del cumplimiento de los requisitos en la gestión y segregación de residuos mediante 

inspección de obra 

5.2.4. Acopio y gestión de R.S.U. 

OBJETIVO 

Establecer medidas relativas a la gestión y acopio de residuos sólidos urbanos que se generen en obra, 

garantizando a este respecto las adecuadas condiciones de limpieza de la obra, y la correcta segregación y 

gestión de estos residuos. Esta medida deberá estar incluida en el Plan de Gestión de Residuos (PGR) que 

deberá presentarse por el contratista, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que 

se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, antes del inicio de las obras 

para su aprobación por la Asistencia Ambiental de Obra. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Segregación 

No se podrán mezclar los residuos sólidos urbanos con el resto de residuos producidos en la obra. 

Contenerización 

Los residuos sólidos urbanos serán depositados en los contenedores correspondientes instalados dentro del 

ámbito de obra. Para esto se distribuirán contenedores en obra, debiendo ser correctamente señalizados para 

su conocimiento y uso por parte de todo el personal de la obra. 

Esta contenerización se realizará de acuerdo con el sistema de gestión y recogida de residuos municipal, 

estableciendo dispositivos o sistemas de control que permitan garantizar que los contenedores no son 

utilizados por parte del público. 

Los contenedores deberán ser móviles, y tener un tamaño adecuado para su traslado diario al punto de 

entrega al gestor o para su traslado al punto de recogida municipal. 

Gestión 

La gestión de los residuos se realizará a través del servicio municipal de recogida de residuos, debiéndose 

depositar de manera regular en los contenedores del servicio municipal. 

En ningún caso se podrán producir situaciones de insalubridad por acúmulo de residuos sólidos urbanos en 

obra. 
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5.2.5. Gestión de Residuos inertes de construcción y demolición  

OBJETIVO 

Establecer medidas relativas a la gestión y acopio de residuos inertes de construcción y demolición que se 

generen en obra, garantizando a este respecto las adecuadas condiciones de limpieza de la obra, y la correcta 

segregación y gestión de estos residuos. Esta medida deberá estar incluida en el Plan de Gestión de Residuos 

(PGR) que deberá presentarse por el contratista, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, antes del inicio de 

las obras para su aprobación por la Asistencia Ambiental de Obra. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Acopio 

Estos residuos deberán segregarse durante su generación, localizando contenedores adecuados para su 

acopio en diferentes partes de la obra. 

El contratista deberá establecer en obra los medios necesarios para garantizar la ausencia de mezcla de estos 

materiales con residuos peligrosos; así como la inaccesibilidad al público de estos depósitos, en caso de que 

no pueda garantizarse la no-utilización de estos contenedores por parte del público, deberán trasladarse 

diariamente a gestor autorizado de residuos. 

Gestión 

Estos residuos deberán ser gestionados independientemente por la empresa contratista a través de gestor 

autorizado, garantizando un medio de transporte inscrito en el registro de transportistas autorizados para 

traslado de este tipo de residuos. 

 

PUNTOS DE INSPECCIÓN 

Antes del inicio de la obra 

• Revisión del PGR de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y de acuerdo con el Estudio de 

Gestión de Residuos del Proyecto 

• Comprobación del cumplimiento, en general de los aspectos recogidos en el Plan de Gestión de 

Residuos 

• Comprobación del cumplimiento de la segregación de estos residuos 

5.2.6. Comprobación del estado de limpieza al final de la obra 

OBJETIVO 

El objetivo de esta medida es la garantía del adecuado estado de limpieza, ausencia de residuos e 

instalaciones o materiales de obra tras la finalización de la obra. Esta medida deberá estar incluida en el Plan 

de Gestión de Residuos (PGR) que deberá presentarse por el contratista, de acuerdo con el Real Decreto 
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105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, antes del inicio de las obras para su aprobación por la Asistencia Ambiental de Obra. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Una vez finalizada la obra, y de manera previa a la emisión del acta de entrega de la obra, ha de realizarse 

una comprobación visual de la zona en donde se han llevado a cabo los trabajos, así como en los alrededores 

de la misma y verificar que no han quedado residuos en el ámbito próximo a la obra, que podrían causar un 

impacto negativo sobre el paisaje o del estado de contaminación del suelo. 

Sin perjuicio para las obligaciones del contratista en lo referente al mantenimiento de las adecuadas 

condiciones de limpieza de la obra durante la ejecución, en el caso de que quedase alguna instalación, ésta 

deberá ser demolida, y trasladados los residuos generados durante esta operación, a gestor autorizado. 

De darse el caso de presencia de residuos no recogidos durante la ejecución de la obra, se procederá a la 

limpieza general y recogida selectiva de los residuos por parte de la empresa constructora. Estos residuos 

deberán ser transportados y gestionados de manera inmediata. 

La Asistencia Ambiental de Obra deberá validar el cumplimiento de esta medida antes de emitirse el acta de 

recepción de la obra. 

 

PUNTOS DE INSPECCIÓN 

Durante y tras la ejecución de la medida 

• Comprobación de la retirada de todos los residuos antes de la finalización de la obra, con gestores 

autorizados 

• Comprobación de que las instalaciones no definitivas son demolidas, y gestionados los residuos 

derivados de su demolición 

5.2.7. Productos químicos 

Etiquetado 

La utilización de los productos químicos en la obra va en aumento, pero los productos químicos deben estar 

etiquetados y sus suministradores deben proporcionar las fichas de seguridad, que permiten tomar acciones 

frente a accidentes de diversa naturaleza, pero también frente al almacenamiento y vertido residual de los 

mismos. 

Es el RD 363/1995 Notificación de sustancias nuevas clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas, el que regula el estos conceptos. 

La etiqueta identifica el producto y al responsable de su comercialización, así como, aporta información sobre 

los riesgos que presenta, principalmente desde el punto de vista de la seguridad y de las vías de entrada al 

organismo en caso de exposición. 

 

Los peligros más significativos están identificados por los símbolos (pictogramas) e indicaciones de peligro que 

se especifican en la imagen siguiente: 
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La descripción del riesgo del producto y las medidas preventivas se recogen en las Frases R (Risc) y S 

(Safety): 

Frases R: La explicación y descripción de estos riesgos, como puede ser la vía de entrada o si el efecto es 

crónico o agudo, se realiza mediante las frases “R”. También se identifican por las frases “R” el efecto 

cancerígeno, el efecto mutágeno o los efectos sobre la reproducción.  

Frases S: Mediante las frases “S” se indican determinadas recomendaciones para su utilización y actuación en 

caso de incidentes o de accidentes. 

Para conseguir unas adecuadas medidas específicas en la obra respecto a los productos químicos, se 

establecen los siguientes sistemas de comunicación e información relativos a los riesgos químicos: 

Relación de medidas específicas adoptadas en esta obra respecto a 

los productos químicos 
 

Informar sobre los pictogramas anteriores a todos los trabajadores de la 

obra 
X 

Señalización de todos aquellos lugares en que se utilicen los productos 

químicos 
X 

Obligatoriedad de comunicación por escrito de toda empresa en la obra que 

utilice productos químicos, indicando en la comunicación su naturaleza y 

tipo 

X 

Información a todos los trabajadores sobre la naturaleza de los productos y 

sustancias químicas utilizadas en la obra  
 

Limitación de accesos a las zonas de utilización de productos químicos X 

Limitación de actividades con el manejo de productos y sustancias químicas 

que puedan ocasionar riesgos a otros trabajadores 
X 

20
22

ko
 a

pi
ril

ar
en

 5
ea

n 
G

ob
er

nu
 B

at
za

rr
ak

 e
m

an
a

E
S
K
U
c
a
8
f
f
b
0
9
-
f
b
d
9
-
4
d
8
9
-
8
8
7
d
-
4
f
4
8
2
3
e
8
e
5
c
b



AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTUA. TOLOSA 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA 

ANEJO Nº 10: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS    22 

Otros -- 

Es necesario etiquetar todos los productos que se manipulen, ya sean productos de partida, intermedios o de 

reacción, incluidos los residuos. 

Almacenamiento 

El almacenamiento de productos químicos se trata en el RD 379/2001 Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Las medidas preventivas que deberán tenerse en cuenta para almacenar los productos químicos en obra son: 

 

Relación de medidas específicas adoptadas en esta obra respecto al 

almacenamiento de productos químicos 
 

Se ha preparado en la obra un lugar adecuado para almacenar los productos químicos, 

disponiendo de los medios de extinción correctos según los productos para evitar que 

se produzcan accidentes 

X 

Almacenar las sustancias peligrosas debidamente separadas, agrupadas por el tipo de 

riesgo que pueden generar (tóxico, de incendio, etc.) y respetando las 

incompatibilidades que existen entre ellas; por ejemplo, las sustancias combustibles y 

reductoras deben estar separadas de las oxidantes y de las tóxicas 

X 

Guardar en los lugares de trabajo las cantidades de productos químicos que sean 

estrictamente necesarias. De este modo, es más fácil aislar y disminuir los peligros que 

se derivan de su manipulación y dotar a las instalaciones y locales de los medios de 

seguridad adecuados 

X 

No guardar los líquidos peligrosos en recipientes abiertos. Los envases adecuados para 

tal fin se deben cerrar después de ser usados o cuando queden vacíos 
X 

Elegir el recipiente adecuado para guardar cada tipo de sustancia química y tener en 

cuenta el posible efecto corrosivo que pueda tener sobre el material de construcción del 

envase. Los recipientes metálicos son los más seguros 

  

 

Tener en cuenta que el frío y el calor deterioran el plástico, por lo que este tipo de 

envases deben ser revisados con frecuencia y mantenerse protegidos del sol y de las 

bajas temperaturas. Los envases empleados para guardar sustancias peligrosas deben 

ser homologados 

X 

Disponer de una buena ventilación en los locales, especialmente en los lugares donde 

se almacenan sustancias tóxicas o inflamables, así como sistemas de drenaje que 

ayuden a controlar los derrames que puedan producirse (rejillas en el suelo, 

canalizaciones, etc.) 

X 

Dividir las superficies de los locales de almacenamiento en secciones distanciadas unas 

de otras, que agrupen los distintos productos, identificando claramente que sustancias 

son (siempre con etiqueta normalizada) y su cantidad. Esto permite en el caso de una 

fuga, derrame o incendio, conocerse con precisión la naturaleza de los productos 

almacenados y actuar con los medios adecuados 

X 

Evitar realizar trabajos que produzcan chispas o que generen calor (esmerilar, soldar, X 
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Relación de medidas específicas adoptadas en esta obra respecto al 

almacenamiento de productos químicos 
 

amolar, etc.) cerca de las zonas de almacenamiento, así como el trasvasar sustancias 

peligrosas 

Los locales en los que se almacenen sustancias químicas inflamables deberán, además, 

cumplir con una serie de requisitos básicos: evitar la existencia de los focos de calor; 

disponer de paredes de cerramiento resistentes al fuego y con puerta metálica; contar 

con una instalación eléctrica anti-deflagrante; tener una pared o tejado que actúe como 

paramento débil para que en caso deflagración se libere la presión a un lugar seguro; y 

disponer de medios de detección y protección contra incendios. 

X 

Seguir procedimientos seguros en las operaciones de manipulación y almacenamiento. 

Las personas que trabajan con sustancias químicas han sido informadas y formadas 

sobre los riesgos que comporta trabajar con ellas. 

X 

Los proveedores indican que sus productos no se pueden trasvasar a otros recipientes, 

pero a veces es necesario pasar un producto a un envase más pequeño para poder 

trabar de forma más cómoda. Es aquí cuando se pueden producir accidentes ya que 

podemos confundir un recipiente con otro y producirse manipulaciones indebidas que 

son causa de accidentes. En tales casos deberán extremarse las precauciones 

X 

No trasvasar nunca a recipientes que puedan confundir con líquidos que se pueden 

beber (Botellas de agua, refrescos, zumos, etc.) 
X 

 

Etiquetar correctamente los envases para evitar confusiones no solo en la utilización del 

producto sino en las consecuencias derivadas de su incorrecta identificación 

 

X 

Respetar las incompatibilidades de almacenamiento de sustancias peligrosas que se 

ofrece en la tabla siguiente: 

 

X 
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Relación de medidas específicas adoptadas en esta obra respecto al 

almacenamiento de productos químicos 
 

 

 

  AD - 

En definitiva se ha de considerar siempre que la gestión de los productos químicos en la obra alcanza incluso 

la propia gestión de sus residuos.      

 

Relación de Medidas específicas para la separación de los productos 

químicos del resto de RCDs de la obra 

Debido a la diversa procedencia y a la multitud de productos químicos, en la 

gestión de los residuos se seguirán las especificaciones de las fichas de 

seguridad de los productos utilizados, que indican la forma apropiada de 

deshacerse de los residuos que se forman al terminar de usarlos ya que pueden 

comprometer, no solo el medio ambiente, sino también y lo que es más 

importante, la seguridad de los trabajadores. 

No obstante en dicha separación se tendrán en cuenta los criterios establecidos 

anteriormente. 
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5.2.8. Fracciones de hormigón 

Dadas las características específicas de esta obra no es de prever la generación de una cantidad de residuo de 

hormigón que supere las 10 T, no obstante, debe considerarse la siguiente relación de medidas específicas 

para su separación del resto de residuos de la obra. 

 

Relación de Medidas específicas para la separación del Hormigón del 

resto de RCDs de la obra 

• Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos 

desmontables y/o peligrosos de Hormigón. 

• Segregación en obra nueva 

• Derribo separativo 

• Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a montón 

o acopiados en contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser 

retirados de la obra. 

 

5.2.9. Fracciones de ladrillos, tejas, cerámicos 

Dadas las características específicas de esta obra no es de prever la generación de residuos de ladrillos, Tejas 

y/o Cerámicos, no obstante, debe considerarse la siguiente relación de medidas específicas para su separación 

del resto de residuos de la obra, en caso de existencia. 

 

Relación de Medidas específicas para la separación de Ladrillos, Tejas 

y/o Cerámicos del resto de RCDs de la obra 

• Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos 

desmontables y/o peligrosos de Ladrillos, Tejas y/o productos cerámicos. 

• Segregación en obra nueva 

• Derribo separativo 

• Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a montón 

o en contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la 

obra. 

5.2.10. Fracciones de metal 

Dadas las características específicas de esta obra es de prever la generación de residuos de metal, por lo 

tanto, debe considerarse la siguiente relación de medidas específicas para su separación del resto de residuos 

de la obra. 

Relación de Medidas específicas para la separación de Metales del resto de 

RCDs de la obra 

• Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos desmontables y/o 

peligrosos de Metal, en especial de Acero. 
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• Segregación en obra nueva 

• Derribo separativo 

• Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a montón o en 

contenedores especificados, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la 

obra. 

 

5.2.11. Fracciones de madera 

Dadas las características específicas de esta obra es probable que se generen residuos de madera, por lo 

tanto, debe considerarse la siguiente relación de medidas específicas para su separación del resto de residuos 

de la obra. 

 

Relación de Medidas específicas para la separación de la Madera del 

resto de RCDs de la obra 

• Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos 

desmontables y/o peligrosos de Madera. 

• Segregación en obra nueva 

• Derribo separativo 

• Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a montón 

o en contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la 

obra. 

 

5.2.12. Fracciones de plástico 

Dadas las características específicas de esta obra es poco probable que se genere resido plástico, no obstante 

se detalla la relación de medidas específicas para su separación del resto de residuos de la obra por si 

finalmente resultase necesario. 

Relación de Medidas específicas para la separación del Plástico del resto de 

RCDs de la obra 

• Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos desmontables y/o 

peligrosos de Plástico. 

• Segregación en obra nueva 

• Derribo separativo 

• Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán en contenedores, 

en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la obra. 
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5.2.13. Fracciones de papel y cartón 

Dadas las características específicas de esta obra también resulta poco probable que se llegue a una 

generación de residuos de papel o cartón superior a 0,25 T, no obstante se detalla la relación de medidas 

específicas para su separación del resto de residuos de la obra por si finalmente resultase necesario. 

 

Relación de Medidas específicas para la separación del Papel y/o Cartón del 

resto de RCDs de la obra 

• Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos desmontables y/o 

peligrosos de papel y/o Cartón. 

• Segregación en obra nueva 

• Derribo separativo 

• Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán en contenedores, 

en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la obra. 

5.2.14. Fugas en los depósitos de almacenamiento y accidentes durante el transporte a vertedero 

No son de prever escapes ni fugas de los acopios, depósitos o contenedores de almacenamiento de los 

residuos generados en la obra, no obstante y dada la naturaleza de los mismos (escombros de cerámica, 

hormigón o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc..), en caso de que por cualquier circunstancia 

(lluvia, viento, rotura de contenedores, incidente, etc...) se provocase un derrame o vertido de los mismos, no 

son de temer ningún tipo de consecuencias medio ambientales, ya que la recogida de los mismos evitaría 

cualquier tipo de acción agresiva. 

 

El transporte de residuos de la obra se hace con vehículos autorizados y por vías de tránsito habitual, por lo 

que al igual que cualquier tipo de transporte no está exento de accidentes de tráfico. No obstante y en el 

supuesto que esto sucediese, y dada la naturaleza de los mismos, no son de prever derrames o vertidos 

contaminantes o agresivos contra el medio ambiente, del mismo modo que no son de temer ningún tipo de 

consecuencias medio ambientales, ya que la simple recogida de los mismos evitaría cualquier tipo de acción 

agresiva. 

6. PLANO DE SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Las instalaciones destinadas a la separación  almacenamiento temporal de residuos estarán compuestas por 

los siguientes contenedores o recipientes que se ubicarán dentro de la zona destinada y balizada como punto 

limpio. 

Estos son los contenedores a instalar: 

• Contenedor estanco para recipientes de vidrio  

• Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón  
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• Contenedor estanco para envases y recipientes de plástico  

• Contenedor abierto para maderas  

• Depósitos estancos espaciales para residuos tóxicos  

• Contenedor estanco sobre terreno adecuado para inertes 

La zona definida como punto limpio deberá estar correctamente vallada y balizada para evitar el acceso de 

terceros.  

Cualquier modificación tanto de las instalaciones como de su emplazamiento requerirá autorización expresa de 

la dirección facultativa de la obra. 

Los contenedores se ubicarán en la zona definida en el plano adjunto al final del presente anejo. 
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7. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos:  

7.1. Definiciones 

 • Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de 

«Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o 

demolición.  

• Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 

manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de 

forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad 

total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en 

particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.  

7.2. Almacenamiento de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 

dificulte su posterior valorización o eliminación.  

El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que se realice en contenedores o 

en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.  

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales de volumen inferior a 1 m 3 o bien 

en contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 

municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 

del resto de residuos.  

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la 

noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 cm. a lo largo de todo su perímetro. En 

los mismos debe figurar la siguiente información del titular: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor o 

envase y número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera 

del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores de la obra conozcan 

dónde deben depositar los residuos.  
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Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del 

Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:  

• Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las 

características de los residuos que se depositarán. 

• Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La 

información debe ser clara y comprensible.  

• Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

• Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la 

correcta separación de los mismos.  

• Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 

contaminados.  

• No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o 

quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.  

• Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 

transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.  

• Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen 

sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.  

• Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar los 

residuos producidos en la obra.  

• Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y 

las compartan con el resto del personal.  

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 

materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los 

trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.  

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas 

sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

7.3. Manejo de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra  

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. Anexo II. Lista de Residuos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real 

Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
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producida por el amianto, el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, así como la 

legislación laboral de aplicación.  

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.  

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de 

madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros 

con componentes peligrosos.  

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, 

será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se 

evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

7.4. Otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra  

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra 

estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones 

que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El 

plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de la obra.  

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin 

perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a 

participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 

demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 

formas de valorización.  

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en 

documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de 

procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros 

cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la 

lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 

identificación del gestor de las operaciones de destino.  

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 

operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar 

también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la 

responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de 

los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.  

Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a 

alguna operación de tratamiento previo.  
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El poseedor de los residuos, deberá sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los 

certificados y demás documentación acreditativa.  

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad los certificados de 

los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 

homologadas.  

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas 

sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.  

Los contenedores se distinguirán mediante carteles o señalización con los colores y símbolos indicados a 

continuación: ejemplo de señalización y símbolos en el punto limpio. 

Verde Azul Amarillo Marrón Negro Blanco Rojo Morado Gris 

Vidrio Papel y 

cartón 

Envases y 

plásticos 

Madera Neumáticos Residuos 

orgánicos 

Residuos 

peligrosos: 

aceites, 

filtros, 

absorbentes 

Pilas 

alcalinas 

y de 

botón 

Inertes 

 

Como mínimo, se establecerá un punto limpio en las instalaciones generales de obra con los siguientes 

contenedores: 

• Contenedor estanco para recipientes de vidrio  

• Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón  

• Contenedor estanco para envases y recipientes de plástico  

• Contenedor abierto para maderas  

• Depósitos estancos espaciales para residuos tóxicos  

• Contenedor estanco sobre terreno adecuado para inertes 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 

dedicarán a cada tipo de RCD.  

Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, 

cantera, incineradora, planta de reciclaje de plásticos, madera, etc.) tiene la autorización del Gobierno Vasco y la 

inscripción en el registro correspondiente. Asimismo se realizará un estricto control documental: los transportistas 

y gestores de RCD deberán aportar justificantes impresos de cada retirada y entrega en destino final. Para 

aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá 

aportar evidencia documental de que ha sido así.  
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La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en obra será conforme 

a la legislación nacional vigente y a los requisitos de las ordenanzas locales.  

Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de 

los residuos de obra.  

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.  

Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para 

la mejor gestión de los residuos.  

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y para 

ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.  

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar 

materiales procedentes de otros solares.  

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el 

responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en 

la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 

8. INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

• No se prevé encontrar residuos peligrosos en la obra. 
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9. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

En la partida  señalada se considera incluida la correspondiente tasa o canon al transporte y depósito a vertedero 

o depósito de sobrantes de los materiales clasificados. 

FASE 1 

01.GEST. CLASIFICACION DE RESIDUOS  
01.G PA CLASIFICACIÓN Y GENERACIÓN DEL PUNTO LIMPIO 
 PA Partida alzada para la clasificacion y separación de los residuos, 
 generación del punto limpio, situación y colocación de los contenedores. 
  
FASE 1 1 1,00 
  _________________________________  
 1,00 500,00 500,00 
  ____________  
 TOTAL 01.GEST. .................................................................................................................  500,00 
17.01 HORMIGÓN,LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS  
17.01.01 TN HORMIGÓN 
 Tn de Hormigón limpio, código LER 17 01 01, en gestor autorizado y 
 canon de vertido. 
  
FASE 1 obras de fabrica 2,2 432,00 950,40 
FASE 1 acera 2,2 125,00 0,21 57,75 
FASE 1 cunetas y bordillos 2,2 266,00 0,25 146,30 
  _________________________________  
 1.154,45 18,00 20.780,10 
  ____________  
 TOTAL 17.01 ......................................................................................................................  20.780,10 
17.02 MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO  
17.02.01 TN MADERA 
 Tn de gestión de residuo tipo 17 02 01, Madera, a gestor autorizado 
 incluso transporte y canon de vertido. 
  
FASE 1 2 2,00 
  _________________________________  
 2,00 25,21 50,42 
17.02.03 TN PLÁSTICO 
 Tn de gestión de residuo tipo 17 02 03 Plástico a gestor autorizado 
 incluso transporte y canon de vertido. 
FASE 1 2 2,00 
  _________________________________  
 2,00 50,42 100,84 
  ____________  
 TOTAL 17.02 ......................................................................................................................  151,26 
17.03 MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRAN DE HULLA Y OTROS PRODUCTOS ALQUI.  
17.03.02 TN MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN 17.03.01 
 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
 código 17 03 01 
  
FASE 1 2,45 6,00 14,70 
  _________________________________  
 14,70 12,00 176,40 
  ____________  
 TOTAL 17.03 ......................................................................................................................  176,40 
17.04 METALES (INCLUSO SUS ALEACIONES)  
17.04.05 TN HIERRO Y ACERO 
 17 04 05 Hierro y acero 
  
FASE 1 barandilla 7,8 40,00 0,20 1,00 62,40 
FASE 1 vallado 7,8 315,00 0,20 2,00 982,80 
  _________________________________  
 1.045,20 0,01 10,45 
  ____________  
 TOTAL 17.04 ......................................................................................................................  10,45 
02.INF INFORME FINAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
02.01 INFORME FINAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 Ud. Elaboración de Informe Final de Gestión de Residuos por entidad 
 acreditada en materia de suelos contaminados, con el contenido 
 indicado en el Anexo III del Decreto 112/2012. 
FASE 1 1 1,00 
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  _________________________________  
 1,00 400,00 400,00 
  ____________  
 TOTAL 02.INF ....................................................................................................................  400,00 
 __________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ..............................................................................................................................................  22.018,21 
 

  

FASE 2 

01.GEST. CLASIFICACION DE RESIDUOS  
01.G PA CLASIFICACIÓN Y GENERACIÓN DEL PUNTO LIMPIO 
 PA Partida alzada para la clasificacion y separación de los residuos, 
 generación del punto limpio, situación y colocación de los contenedores. 
  
FASE 2 1 1,00 
  _________________________________  
 1,00 500,00 500,00 
  ____________  
 TOTAL 01.GEST. .................................................................................................................  500,00 
17.01 HORMIGÓN,LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS  
17.01.01 TN HORMIGÓN 
 Tn de Hormigón limpio, código LER 17 01 01, en gestor autorizado y 
 canon de vertido. 
  
FASE 2 obras de fabrica 2,2 62,00 136,40 
FASE 2 acera 2,2 360,00 0,21 166,32 
FASE 2 cunetas y bordillos 2,2 472,00 0,25 259,60 
  _________________________________  
 562,32 18,00 10.121,76 
  ____________  
 TOTAL 17.01 ......................................................................................................................  10.121,76 
17.02 MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO  
17.02.01 TN MADERA 
 Tn de gestión de residuo tipo 17 02 01, Madera, a gestor autorizado 
 incluso transporte y canon de vertido. 
  
FASE 2 5 5,00 
  _________________________________  
 5,00 25,21 126,05 
17.02.03 TN PLÁSTICO 
 Tn de gestión de residuo tipo 17 02 03 Plástico a gestor autorizado 
 incluso transporte y canon de vertido. 
FASE 2 5 5,00 
  _________________________________  
 5,00 50,42 252,10 
  ____________  
 TOTAL 17.02 ......................................................................................................................  378,15 
17.03 MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRAN DE HULLA Y OTROS PRODUCTOS ALQUI.  
17.03.02 TN MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN 17.03.01 
 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
 código 17 03 01 
  
FASE 2 2,45 167,50 410,38 
  _________________________________  
 410,38 12,00 4.924,56 
  ____________  
 TOTAL 17.03 ......................................................................................................................  4.924,56 
17.04 METALES (INCLUSO SUS ALEACIONES)  
17.04.05 TN HIERRO Y ACERO 
 17 04 05 Hierro y acero 
  
FASE 2 7,8 5,00 0,20 2,00 15,60 
  _________________________________  
 15,60 0,01 0,16 
  ____________  
 TOTAL 17.04 ......................................................................................................................  0,16 
02.INF INFORME FINAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
02.01 INFORME FINAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 Ud. Elaboración de Informe Final de Gestión de Residuos por entidad 
 acreditada en materia de suelos contaminados, con el contenido 
 indicado en el Anexo III del Decreto 112/2012. 
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FASE 2 1 1,00 
  _________________________________  
 1,00 400,00 400,00 
  ____________  
 TOTAL 02.INF ....................................................................................................................  400,00 
 __________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ..............................................................................................................................................  16.324,63 

 

FASE 3 

01.GEST. CLASIFICACION DE RESIDUOS  
01.G PA CLASIFICACIÓN Y GENERACIÓN DEL PUNTO LIMPIO 
 PA Partida alzada para la clasificacion y separación de los residuos, 
 generación del punto limpio, situación y colocación de los contenedores. 
  
FASE 3 1 1,00 
  _________________________________  
 1,00 500,00 500,00 
  ____________  
 TOTAL 01.GEST. .................................................................................................................  500,00 
17.01 HORMIGÓN,LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS  
17.01.01 TN HORMIGÓN 
 Tn de Hormigón limpio, código LER 17 01 01, en gestor autorizado y 
 canon de vertido. 
  
FASE 3 obras de fabrica 2,2 275,16 605,35 
FASE 3 acera 2,2 220,00 0,21 101,64 
FASE 3 cunetas y bordillos 2,2 146,00 0,25 80,30 
  _________________________________  
 787,29 18,00 14.171,22 
  ____________  
 TOTAL 17.01 ......................................................................................................................  14.171,22 
17.02 MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO  
17.02.01 TN MADERA 
 Tn de gestión de residuo tipo 17 02 01, Madera, a gestor autorizado 
 incluso transporte y canon de vertido. 
  
FASE 3 1 1,00 
  _________________________________  
 1,00 25,21 25,21 
17.02.03 TN PLÁSTICO 
 Tn de gestión de residuo tipo 17 02 03 Plástico a gestor autorizado 
 incluso transporte y canon de vertido. 
FASE 3 1 1,00 
  _________________________________  
 1,00 50,42 50,42 
  ____________  
 TOTAL 17.02 ......................................................................................................................  75,63 
17.03 MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRAN DE HULLA Y OTROS PRODUCTOS ALQUI.  
17.03.02 TN MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN 17.03.01 
 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
 código 17 03 01 
  
FASE 3 2,45 7,60 18,62 
  _________________________________  
 18,62 12,00 223,44 
  ____________  
 TOTAL 17.03 ......................................................................................................................  223,44 
02.INF INFORME FINAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
02.01 INFORME FINAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 Ud. Elaboración de Informe Final de Gestión de Residuos por entidad 
 acreditada en materia de suelos contaminados, con el contenido 
 indicado en el Anexo III del Decreto 112/2012. 
FASE 3 1 1,00 
  _________________________________  
 1,00 400,00 400,00 
  ____________  
 TOTAL 02.INF ....................................................................................................................  400,00 
 __________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ..............................................................................................................................................  15.370,29 
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